	Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak         

	Název akce:   L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
	Org: 5964



                                                                                                                                                                            Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak

	A Název akce:   L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
	Org: 5964




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	
	tel.:                                                       e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.                                                         e-mail: 

	
	

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	

	
	tel:                                                          e-mail:   

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno

	IČ: 18827527
	DIČ:  CZ18827527
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

	Zastoupena: Ing. Iljou Hustým, jednatel 
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail  

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace                )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                       )

	

	tel.: 
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


     II. 

                                                                               Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 posun termínu odevzdání dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí z důvodu zdlouhavého projednání podmínek přeložky větve nízkotlakého plynovodního potrubí ve správě společnosti GasNet, s.r.o. 

VI.  Termín plnění 

            VI. 
Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR          do 30. 11. 2019 (splněno)
b)  Dokladová část a podání žádosti o územní rozhodnutí          do 30. 5. 2020 

c)  Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části 

     a podání žádosti o stavební povolení                              do 150 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí
d)  Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních 

     prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do  150 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí
Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
	V Olomouci dne:  
	V                                    dne: 


	 Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Ilja Hustý
jednatel

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
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