Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01. 09.2019 – 31.12.2020)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	09.2019 
	12.2020

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	09.2019
	12.2020

	
	
	

	G01 Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit - Tvorba propagačních videí žáky ZŠ RB a MHK
	09.2019
	12.2020

	G01 Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit - Soutěž
	05.2020
	12.2020

	E06 Setkání pracovního týmu
	09.2019
	12.2020



