
Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele: 08-DO-002033 
č. zhotovitele: 0 9 1 0  5 0 

ze dne 19. října 2009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné jako objednatel (dále jen "ŘSD ČR " nebo „Smluvní strana“) 

a

SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 62242105, DIČ: CZ62242105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069, zastoupená

a

SALEMA Construction a.s. (dříve EDS HOLDING, a.s.), se sídlem Branická 69/66, Braník, 
147 00 Praha 4, IČ: 27336301, DIČ: CZ27336301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17039,

a

AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, 
DIČ: CZ25033514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1093,

které jsou účastníci sdružení (společníci společnosti) „Sdružení Děčín -  Vilsnice, EDS-AZ- 
SG“, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, založeného dne 1. 
prosince 2008 smlouvou o sdružení dle § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Sdružení" nebo „Smluvní strana"),

(ŘSD ČR a Sdružení společně dále také jako „Smluvní strany“),

uzavírají dodatek č. 3 kc smlouvě o dílo 

(dále jen „Dodatek č. 3“).

v tomto znění:
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Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely 19. října 2009 smlouvu o dílo naplnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „1/62 Děčín -  Vilsnice“, ISPROFIN 
3271114033, (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla 
specifikovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dflo“); Smlouva o dílo byla měněna 
dodatky č. 1 ze dne 19. října 2009, č. 2 ze dne 27. prosince 2010;

(B) v roce 2010 došlo k hledání úsporných opatření a k omezení poskytování finančních 
prostředků z veřejných rozpočtů ke krytí nákladů na přípravu a provádění dopravně- 
liniových staveb, což se dotklo také Smlouvy o dílo a realizace Díla; až do 10. 
prosince 2015 nebyla získána všechna stavební povolení potřebná pro realizaci Díla 
a nebylo tak možné zahájit práce na Díle; následně nedošlo k zahájení prací na Díle 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek a také z důvodu předcházení sporům 
v souvislosti interpretačními nejasnostmi ohledně „úprav v důsledku změn nákladů“ 
(valorizace) dle Pod-článku 13.8 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy o 
dílo (dále jen „VOP“) ve znění Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy o dílo 
(dále jen ,,ZOP“); do dne 17. 8. 2016 nebylo dle Pod-článku 2.1 VOP předáno 
Staveniště ve smyslu 1.1.6.7 VOP a nedošlo k zahájení prací na dle Pod-článku 8.1 
VOP ve znění ZOP, pročež nezačala běžet Lhůta pro dokončení ve smyslu Pod- 
článku 1.1.3.3. VOP a Lhůta pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-článku 
1.1.3.10 VOP věznění ZOP (dále jen „Nezahájení prací“); obdobné práce tedy 
nadále fakticky nemohou být realizovány v rámci Smlouvy o dílo; pro odstranění 
pochybností se uvádí, že tímto Dodatkem č. 3 nedošlo/nedochází/nedojde k předám 
Staveniště a k zahájení prací;

(C) Magistrát města Děčín povolil ŘSD ČR v souvislosti s realizací Díla kácení dřevin 
dle zákona č. 114/1992 Sb., pod podmínkou, že ke kácení dojde v období 
vegetačního klidu, a to rozhodnutími ze dne 18. dubna 2006, č.j. 
OZP/31390/44/2006/SvK, ze dne 6. listopadu 2009, č.j. OZP/97181/2009/SvK, ze 
dne 22. prosince 2010, č.j. OZP/117422/2010/SvK a ze dne 12. listopadu 2015, č.j. 
MDC/99285/2015; především vzhledem k Nezahájení prací a blížícímu se konci 
období vegetačního klidu a s tím související důvodné obavě z nestihnutí potřebného 
vykácení dřevin ze strany Sdružení, došlo (i) k uzavření smlouvy o dílo č. 08PT- 
000445, dne 4. března 2016, mezi ŘSD ČR a společností DOKOM FINÁL s.r.o., 
IČ: 25487230, se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín 32 - Boletice, jejímž předmětem 
je splnění rozhodnutí, resp. příprava staveniště pro realizaci Díla, a (ii) k následné 
realizaci rozhodnutí, tj. vykácení dřevin;

(D) v souvislosti se zhotovením Díla byly uzavřeny smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací na SO 462, SO 468, SO 470, SO 475, SO 477, SO 486, 
SO 487 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, a ŘSD ČR, jejichž předmětem
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je změna trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné 
komunikační sítě; obdobné práce tedy nadále fakticky nemohou být realizovány v 
rámci Smlouvy o dílo;

(E) s ohledem na okolnosti pod body (C) a (D) výše je nutné zúžit předmět Smlouvy 
o dílo, resp. vyjmout určité položky Soupisu prací dle Pod-článku 1.1.1.10 VOP ve 
znění ZOP a snížit výši Přijaté ceny stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve 
znění ZOP;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Díla o soubor položek Soupisu prací 
ve smyslu Pod-článku 1.1.1.10 VOP v znění ZOP specifikovaných v příloze č. 1 tohoto 
Dodatku č. 3, v souhrnné hodnotě 5.240.560,32 Kč, odpovídající 1,09 % z Přijaté ceny 
stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve znění ZOP (dále jen ,,Položky“). Přijatá 
cena stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve zněm ZOP se snižuje o částku 
5.240.560,32 Kč, tj. na částku 473.785.805,97 Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 
že Položky nebudou realizovány a že Sdružení nemá nárok na jejich realizaci ani nárok 
na jakoukoliv náhradu.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo výslovně tímto Dodatkem č. 3 neupravená zůstávají 
beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
obdrží objednatel a tři zhotovitel.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Specifikace Položek

i
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Místo: V Praze

Datum: 18. srpna 2016

V  v

Ředitelství silnic a dálnic CR SILNICE GROUP


