
II LISTOPAD 2021
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 44. týden 45. týden 46. týden 47. týden 48. týden P O Z N Á M K Y

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 výkon mechanizace

trať č. 504, 531, 533, 535
72 A 11 112 Řehlovice - Ústí n.L. západ 1 ANO 8.00 - 14.00 X X výměna upevňovadel a podložek

73 347 A Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice 1 + část záhlaví od náv.1S po náv.Se12 ANO 8.00 - 16.00 X výměna upevňovadel a podložek, odstranění porostu SVP sek.

73 009 A Krupka-Bohosudov 9 NE  N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII přípravné práce pro rekonstrukci ŽST do 11. 12. 2021

73 328 A Krupka-Bohosudov 6  - 7.00 N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII snesení 6. SK do 11. 12. 2021

73 367 E Krupka-Bohosudov část nástupiště u 2.SK NE 7.00 N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  zkrácení nástupiště do 11. 12. 2021

73 367 A Krupka-Bohosudov - Teplice v Č. + Krupka-Bohosudov 2 + sudá ANO 7.00 - 17.00 X X X X X betonáž základů

73 367 B Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + sudá ANO 7.00 - 17.00 X X X X betonáž základů

73 367 C Krupka-Bohosudov sudá ANO 7.00 - 17.00 X X X betonáž základů

73 275 F Bílina - Oldřichov u D. + Oldřichov u D. 1 + záhl. ANO 7.00 - 17.00 X laníčkování, 3.podbítí, dokonč. práce

73 275 G Bílina - Oldřichov u D. + Bílina - Světec 1 + 1 ANO X X X laníčkování, 3.podbítí, dokonč. práce

73 346 D Oldřichov u D. - Bílina 2 ANO 7.00 - 17.00 X X X X X X laníčkování, 3.podbítí, dokonč. práce

73 346 E Oldřichov u D. - Bílina + Oldřichov u D. 2 + sudá ANO 7.00 - 17.00 X X X X laníčkování, 3.podbítí, dokonč. práce

82 A 11 421 Světec - Bílina 2 NE 8.00 - 14.00 X X výměna upevňovadel a pryž. Podložek

73 320 B Bílina 10,12 + zlat.zhlaví po nám.v.č. 22 10,12,14 ANO 7.30 18N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TSO 10., 12. SK

73 320 C Bílina 12, 14 + zhl. 10, 12, 14 ANO 7.30 9N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TSO 14. SK

70 036 A Třebušice 10 NE 7.00 - 16.00 X svařování termit 4x S49
70 036 C Třebušice v.č. 22 NE 7.00 - 16.00 X výměna pražců DODAVATELSKY

70 036 B Třebušice část mostec.zhlaví mezi nám.v.č. 12 - 26 NE ANO 7.00 - 16.00 X výměna LIS u Se9, svařování termit, SSZT - odpojení lan u tlumivek 7x S49 2x LIS S49  6m

73 349 A Kyjice - Třebušice + Kyjice 1 + lichá ANO ANO 8.00 8N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve v.č. 3, 9, 12 STRABAG - ASPV

73 348 A Postoloprty - odb. Vrbka + odb.Vrbka TK + část zhl.po nám.v.č.1 ANO 7.30 - 14.00 X X odstranění porostu, odvoz výzisku SVP bagr, SVP sek., SVD - pily, křovinořez

73 348 B Počerady - odb. Vrbka + odb. Vrbka 1 + část zhl. po nám.v.č.4 ANO PZZ 7.30 - 14.00 X X odstranění porostu, odvoz výzisku SVP bagr, SVP sek., SVD - pily, křovinořez

73 348 C odb.Vrbka + odb. Vrbka - Počerady část zhl. po nám.v.č. 3 + 2 ANO PZZ 7.30 - 14.00 X X odstranění porostu, odvoz výzisku SVP bagr, SVP sek., SVD - pily, křovinořez

63 280 A, C Lužná  - Krupá TK - PZZ 7.30 10N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) SS Plzeň

63 280 B Krupá -Měcholupy - Žatec TK + TK - PZZ 7.30 10N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  svařování, výměna upevňovadel, odstr. křovin DODAVATEL, SVP sek., termit 8x S49

73 338 A Březno u Ch. - Droužkovice TK NE 23.00 - 5.00 ( )   ( )   ( ) montáž antén v tunelu SS Plzeň
70 037 A Kadaň - Prunéřov 3b - po nám.v.č. 20ab NE ANO 8.00 - 14.15 X výměna LIS u Se7 termit 4x S49 LIS S49 - užitý

trať č. 529
73 352 B Chlumčany u L.  + Chlumčany u L. - Louny lounské zhl. + TK - 7.00 - 14.00 X oprava v .č. 3, svařování termit 4x S49

73 352 A Louny 1 - od nám.v.č. 57 po S1 - 7.30 8N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava GPK, výměna ŠL DODAVATELSKY-MHS, STRABAG - ASP, SSP, 10x štěrk

73 344 A Lenešice - Břvany + Břvany TK + lenešické zhlaví po S1, S3 - 7.00 - 13.30 X X oprava v.č. 1, 2, odstranění porostu SVD - kováři, SVP sek.
73 344 B Bečov u M. - Obrnice TK - 7.30 - 14.00  X odstranění porostu SVP sek.

trať č. 534
73 351 A Kaštice - Želina+ K. Rohozec - Vilémov TK - 7.30 5N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII svoz dřeva a pražců, svařování SVP bagr, termit 50x A

73 282 A Kadaň + Kadaň - Želina + Kadaň předm. 2, 3a + TK + celá TV Kadaň 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rekonstrukce staničních kolejí, sanace mostu v km 26,906, vybudování 
nového ostrovního nástupiště v km 26,625 - 26,715, elektrizace Kadaň 
předměstí

73 282 B Kadaň-Pr. - Kadaň + Kadaň TK + 1, 3 TK 7.45 - 17.30 X X X X X elektrizace

73 282 C Kadaň - Želina TK + část TK od KZ1 po lichoběž. Tabulku D3 Želina  - 7.30 5N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII manipulace, návoz materiálu

trať č. 535
73 346 A Oldřichov u D. - Osek - Louka u L. TK ANO 7.30 8N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava GPK, doplnění ŠL investice - SKANSKA

73 346 A Louka u L.  - celá 7.30 8N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava GPK, doplnění ŠL investice - SKANSKA

73 346 A Louka u l. - Litvínov + Litvínov  - TK + celá 7.30 8N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava GPK, doplnění ŠL investice - SKANSKA

73 346 B Louka u L. oldř.záhlaví NE 7.30 5N 7.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava GPK, doplnění ŠL investice - SKANSKA

73 346 C Louka u L. + Louka u L. - Litvínov celá + TK NE 7.30 4N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava GPK, doplnění ŠL investice - SKANSKA
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