

V2021-174/ORI

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24. 3. 2021

I.
Smluvní strany


Objednatel:          				Město Nový Jičín    
Se sídlem: 				Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:				326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   				Ing. Marek Milich
Se sídlem:          			Vrchní cesta 124, 742 66 Štramberk 
provozovna: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 					04325630
Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxx, organizační složka
Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu na straně objednatele, a to časové náročnosti procesu výběru situační varianty umístění parkovacích ploch na ul. Hoblíkova (z variant předložených zhotovitelem) a časové náročnosti jednání s majiteli sousedních pozemků, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24.3.2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhadu nákladů realizace v termínu do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. V případě nepředpokládaných průtahů ze strany správců inženýrských sítí, které mají vliv na termín předání této části díla a které budou objednateli řádně písemně doloženy a jako důvod jím akceptovány, může být termín plnění formou dodatku ke smlouvě posunut.
· projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 1 měsíce od vydání  společného povolení. Termín vydání stavebního povolení bude zhotoviteli objednatelem sdělen neprodleně poté, co se o něm dozví. 
Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho 
vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v    
    V nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
    zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



Za objednatele                                   			Zhotovitel
V Novém Jičíně dne 29.11.2021				V Kopřivnici dne 29.11.2021	
	 


	
	
……………………………					……………………………	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová					Ing. Marek Milich
[bookmark: _GoBack]vedoucí Odboru rozvoje a investic				
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