„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 25: Výměna vnitřních dveří, generální klíč
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 02 - MŠ Montessori – přístavba, 

                              SO 01 – B - MŠ Montessori – stávající objekt –uznatelné náklady
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: S/2020/0223
	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: S/2020/0223

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 18 ze dne 26.11.2020 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 25 - P01: Dodatečné stavební práce – Výměna vnitřních dveří, generální klíč


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 25 - P01: Přípočet dřevěných interiérových dveří s ocelovou zárubní, dřevěných interiérových dveří prosklených s obložkovou zárubní, atypických překližkových dveří s obkladem stěny, izolačního sendviče u LOP, systému generálního klíče, za skryté kování oken 07a a 07b a inženýrské činnosti spočívající v podkladech pro tvorbu ZL.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo.
ZL 25 - P01: V souvislosti s rozšířením stavebních prací ve stávajícím objektu (viz např. ZL 16), jejichž potřeba se ukázala až v průběhu realizace, došlo zároveň k rozšíření výměny stávajících dveří v původní budově, které původně měly zůstat bez úprav. Tím došlo ke sjednocení vzhledu s ostatními novými dveřmi. Dveře určené do sociálního zařízení (m.č. B1.02) byly použity do m.č. A1.06 ze schodiště a pro sjednocení vzhledu s přilehlou vestavěnou skříní, která je předmětem dodávky vybavení interiéru, nahrazeny dřevěnými z překližky a doplněny o postranní obklad stěny. Po vypracování RDS lehkého obvodového pláště bylo zjištěno, že z konstrukčního hlediska (malá šířka) je třeba nahradit prosklení asymetrického křídla vchodových dveří plnou výplní. Na základě dodatečného požadavku provozovatele byly dveřní zámky opatřeny systémem generálního klíče. Dvě otevíravá okna v m.č. B2.01 přístavby byla opatřena skrytým kováním, aby při otevírání nedocházelo ke kolizi s dřevěným obkladem ostění.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 25 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        213 202,00 Kč včetně DPH



	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	161 200,00 Kč
	33 852,00 Kč
	195 052,00 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Ing. Tomáš Holba
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	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
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	za autorský dozor:
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