
Příloha č. 1 Dodatku č. 93/2017/4

Akce spolufinancované z OPD II

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zdroj: 1) 1 8 4) 2) 2) 5) 5) 6) 3) 1 8 4) 2) 5) 6) Q 1) 2) N

od do

5003520046 60 c1 PO1.1 G Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) 72 119 70 000 25 000 45 000 72 119 72 119 0 0 0 0 0 0 72 119 72 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 049 01/17 12/17 BAL BAL

5003720004 60 c1 PO1.1 R18 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 3 706 827 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 03/18 10/19 JHM SSV
5003720006 60 c1 PO1.1 R GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 426 267 26 839 12 416 14 423 5 265 3 000 2 265 0 -819 0 0 0 4 446 3 000 1 446 12 835 -4 642 0 0 8 193 0 0 0 3 000 11/14 11/18 BAL SSZ
5003720025 60 c1 PO1.1 R17 GSM-R Plzeň - České Budějovice 382 551 19 643 7 503 12 140 32 143 20 003 12 140 0 -9 540 0 0 0 22 603 20 003 2 600 48 560 0 0 0 48 560 0 0 0 20 003 08/17 08/19 BAL SSZ
5003720049 60 c1 PO1.1 R Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav 861 406 117 993 8 413 109 580 95 196 12 800 82 396 0 -70 000 0 0 0 25 196 12 800 12 396 329 584 0 0 0 329 584 0 70 000 70 000 4 184 08/16 07/17 BAL SSZ
5003720053 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení tratové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova 1 601 286 0 0 0 57 323 12 000 45 323 -3 000 0 0 0 0 54 323 9 000 45 323 272 000 -90 708 0 0 181 292 0 0 0 6 500 06/17 12/18 BAL SSV
5003730004 60 c1 PO1.1 R Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany 735 476 0 0 0 9 079 7 579 1 500 2 600 0 0 0 0 11 679 10 179 1 500 8 500 0 0 0 8 500 0 0 0 2 100 07/15 06/17 STC SSZ
5003730005 60 c1 PO1.1 R-D Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. 994 390 50 900 6 500 44 400 34 418 15 036 19 382 3 464 -872 0 0 0 37 010 18 500 18 510 77 530 50 506 0 0 128 036 0 0 0 6 000 02/16 05/17 MRS SSV

5003730006 60 c1 PO1.1 R17 Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 999 973 0 0 0 22 000 2 000 20 000 0 0 0 0 0 22 000 2 000 20 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 2 000 09/17 12/18 KHR SSV

5003730007 60 c1 PO1.1 R Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna 1 248 357 185 000 17 000 168 000 140 850 15 155 125 695 1 500 -100 000 -16 763 0 0 25 587 16 655 8 932 502 780 0 28 139 0 530 919 0 100 000 100 000 10 900 07/16 06/17 BAL SSV
5113520007 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 517 856 0 0 0 35 519 5 100 30 419 0 0 0 0 0 35 519 5 100 30 419 121 676 0 0 0 121 676 0 0 0 3 450 07/17 09/18 BAL SSZ

5113520010 60 c1 PO1.1 R-D
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. 
Praha Hostivař

1 214 320 0 0 0 530 530 0 0 0 0 0 0 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 07/14 11/16 PRH SSZ

5113720009 60 c1 PO1.1 R Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření 271 493 8 360 5 000 3 360 23 565 5 000 18 565 4 900 -780 0 0 0 27 685 9 900 17 785 74 258 -3 120 0 0 71 138 0 0 0 3 411 04/16 06/17 PRH SSZ
5113720010 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. 647 384 36 768 10 509 26 259 114 496 53 218 61 278 -23 851 -1 631 0 0 0 89 014 29 367 59 647 114 439 -3 749 0 0 110 690 0 0 0 5 212 11/14 05/17 PRH SSZ

5213520027 60 c1 PO1.1 R18
Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku 
Lužná u Rakovníka - Rakovník

91 775 0 0 0 1 600 1 000 600 0 0 0 0 0 1 600 1 000 600 2 400 0 0 0 2 400 0 0 0 1 000 05/17 12/18 STC SSZ

5213520034 60 c1 PO1.1 R17 Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov 37 885 0 0 0 3 467 954 2 513 46 3 487 0 0 0 7 000 1 000 6 000 10 052 13 948 0 0 24 000 0 0 0 1 000 04/17 04/18 STC SSZ
5213710002 60 c1 PO1.1 R17 Modernizace trati Sudoměřice – Votice 7 159 049 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 11/17 04/21 JHC SSZ
5213720002 60 c1 PO1.1 R DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) 322 543 0 0 0 21 050 11 810 9 240 0 0 -2 310 0 0 18 740 11 810 6 930 36 960 0 24 544 0 61 504 0 0 0 3 000 02/15 06/17 BAL SSZ
5213720005 60 c1 PO1.1 R Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba 945 902 25 980 10 000 15 980 39 021 23 355 15 666 2 316 -6 138 1 0 0 35 200 25 671 9 529 62 664 10 287 18 049 0 91 000 0 0 0 8 989 10/15 06/17 STC SSZ
5213720006 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 414 921 0 0 0 13 536 6 000 7 536 0 0 0 0 0 13 536 6 000 7 536 30 143 0 0 0 30 143 0 0 0 6 000 10/17 12/18 STC SSZ
5213720008 60 c1 PO1.1 R17 ETCS Praha-Uhříněves - Votice 183 067 14 800 1 000 13 800 15 067 5 067 10 000 -4 000 -10 000 0 0 0 1 067 1 067 0 40 000 -40 000 0 0 0 0 0 0 1 067 09/17 04/19 STC SSZ
5213720017 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany 172 243 34 585 6 231 28 354 10 695 1 930 8 765 1 194 148 0 0 0 12 037 3 124 8 913 35 060 592 0 0 35 652 0 0 0 3 124 07/17 11/18 STC SSZ
5213720021 60 c1 PO1.1 R-D Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany 383 134 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 01/15 12/16 STC SSZ
5213720024 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň 30 631 0 0 0 4 300 1 000 3 300 0 0 0 0 0 4 300 1 000 3 300 13 200 0 0 0 13 200 0 0 0 1 000 06/17 02/18 STC SSZ

5313710006 60 c1 PO1.1 R19 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část 530 216 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 07/19 03/20 JHC SSZ

5313710007 60 c1 PO1.1 R18 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část 760 000 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 01/18 12/19 JHC SSZ

5313720004 60 c1 PO1.1 R17 GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 309 541 32 932 6 932 26 000 10 932 4 932 6 000 0 -3 600 0 0 0 7 332 4 932 2 400 24 000 -14 400 0 0 9 600 0 0 0 4 932 07/17 04/19 JHC SSZ

5313720005 60 c1 PO1.1 R
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice 
(mimo)

557 973 42 193 9 249 32 944 44 480 41 000 3 480 0 0 0 0 0 44 480 41 000 3 480 13 920 0 0 0 13 920 0 0 0 8 000 05/16 07/17 JHC SSZ

5323520009 60 c1 PO1.1 R-D Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda 1 029 607 0 0 0 2 750 2 000 750 0 0 0 0 0 2 750 2 000 750 9 617 0 0 0 9 617 0 0 0 2 000 11/14 10/16 PLZ SSZ
5323520010 60 c1 PO1.1 R Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví 2 246 802 41 614 20 000 21 614 73 279 10 000 63 279 0 8 800 0 0 0 82 079 10 000 72 079 224 353 31 200 0 0 255 553 0 0 0 10 000 04/14 08/17 PLZ SSZ
5323530002 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice 116 949 0 0 0 7 000 1 000 6 000 0 0 0 0 0 7 000 1 000 6 000 24 000 0 0 0 24 000 0 0 0 1 000 07/17 12/18 PLZ SSZ
5323710001 60 c1 PO1.1 R Modernizace trati Rokycany - Plzeň 4 995 403 286 475 103 178 183 297 293 321 191 000 102 321 0 -70 000 55 001 118 033 0 396 355 309 033 87 322 362 778 0 194 999 0 557 777 0 70 000 70 000 25 265 07/13 02/19 PLZ SSZ
5323730002 60 c1 PO1.1 R Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice 884 004 34 284 3 000 31 284 66 606 39 900 26 706 0 0 0 0 0 66 606 39 900 26 706 0 22 016 0 0 22 016 0 0 0 15 000 09/15 05/17 PLZ SSZ
5413130001 60 c1 PO1.1 R17 Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně 830 565 63 000 7 000 56 000 47 000 7 000 40 000 0 0 0 0 0 47 000 7 000 40 000 160 000 0 0 0 160 000 0 0 0 7 000 06/17 09/18 KVA SSZ
5413520012 60 c1 PO1.1 R Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova 106 030 7 000 7 000 0 73 000 73 000 0 0 0 511 0 0 73 511 73 000 511 0 0 54 114 0 54 114 0 0 0 5 000 04/15 06/17 KVA SSZ
5413520014 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce mostu v km 232,992 tratě Chomutov - Cheb 109 123 0 0 0 9 072 5 000 4 072 990 -916 0 0 1 038 10 184 5 990 4 194 16 168 -3 474 0 3 962 16 656 0 0 0 5 000 09/15 02/17 KVA SSZ
5413720001 60 c1 PO1.1 R Peronizace ŽST Chodov 505 839 88 000 20 000 68 000 73 000 5 000 68 000 0 -47 527 0 0 0 25 473 5 000 20 473 272 000 0 0 0 272 000 0 47 527 47 527 5 000 07/16 08/18 KVA SSZ
5413720002 60 c1 PO1.1 R Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část 636 585 50 000 30 000 20 000 46 000 6 000 40 000 0 0 -5 915 0 0 40 085 6 000 34 085 160 000 0 16 430 0 176 430 0 0 0 6 000 12/16 07/18 KVA SSZ
5413730001 60 c1 PO1.1 R17 Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt 562 129 122 361 41 416 80 945 53 416 13 416 40 000 0 0 0 0 0 53 416 13 416 40 000 323 782 -163 782 0 0 160 000 0 0 0 13 416 04/17 09/18 KVA SSZ
5423520011 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice 690 026 0 0 0 37 250 11 000 26 250 0 0 0 0 0 37 250 11 000 26 250 148 750 0 0 0 148 750 0 0 0 4 550 03/15 08/17 UST SSZ
5423720005 60 c1 PO1.1 R Výstavba žst. Markvartice 218 919 2 000 2 000 0 16 580 5 200 11 380 0 0 -1 261 0 0 15 319 5 200 10 119 45 520 0 18 371 0 63 891 0 0 0 1 500 03/16 04/17 UST SSZ
5423720011 60 c1 PO1.1 R Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina 454 921 34 368 27 629 6 739 16 217 10 000 6 217 0 0 0 0 0 16 217 10 000 6 217 35 231 0 0 0 35 231 0 0 0 10 000 04/15 08/17 UST SSZ
5423730003 60 c1 PO1.1 R17 Revitalizace trati Louny - Lovosice 1 231 186 0 0 0 26 432 6 000 20 432 0 0 0 0 0 26 432 6 000 20 432 81 728 0 0 0 81 728 0 0 0 6 000 08/17 11/18 UST SSZ
5513520011 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava 541 552 32 199 5 418 26 781 56 528 10 418 46 110 0 0 0 0 0 56 528 10 418 46 110 184 440 0 0 0 184 440 0 0 0 3 000 08/16 07/17 LBR SSZ
5513730003 60 c1 PO1.1 R Modernizace žst. Česká Lípa 1 179 783 54 315 8 000 46 315 99 400 35 400 64 000 0 0 0 0 0 99 400 35 400 64 000 256 000 0 0 0 256 000 0 0 0 8 000 10/15 06/17 LBR SSZ
5513730017 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky) 35 791 0 0 0 938 547 391 453 0 0 0 0 1 391 1 000 391 1 562 0 0 0 1 562 0 0 0 1 000 11/17 06/18 LBR SSZ
5523720005 60 c1 PO1.1 R18 Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) 359 375 0 0 0 5 740 3 000 2 740 0 0 0 0 0 5 740 3 000 2 740 10 962 0 0 0 10 962 0 0 0 3 000 04/18 10/19 KHR SSV
5523720006 60 c1 PO1.1 R18 Rekonstrukce ŽST Jaroměř 926 151 0 0 0 5 910 1 000 4 910 0 33 0 0 0 5 943 1 000 4 943 19 640 133 0 0 19 773 0 0 0 1 000 01/18 12/18 KHR SSV
5523730001 60 c1 PO1.1 R18 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/18 04/19 KHR SSV
5523730002 60 c1 PO1.1 R Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř  - Trutnov 999 200 2 096 996 1 100 65 716 50 731 14 985 0 -3 418 0 0 0 62 298 50 731 11 567 36 349 -10 238 0 0 26 111 0 0 0 5 200 06/15 02/17 KHR SSV
5523730004 60 c1 PO1.1 R17 Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov 985 014 0 0 0 13 500 3 500 10 000 4 200 0 0 0 0 17 700 7 700 10 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 7 700 09/17 11/18 KHR SSV
5533720003 60 c1 PO1.1 R DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) 239 901 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 02/15 04/17 BAL SSZ
5533720005 60 c1 PO1.1 R17 GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov 181 578 28 598 4 598 24 000 28 598 4 598 24 000 0 0 0 0 0 28 598 4 598 24 000 96 000 0 0 0 96 000 0 0 0 4 598 01/17 12/18 PBC SSZ

5533720009 60 c1 PO1.1 R Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy 338 859 73 312 11 001 62 311 66 182 11 001 55 181 -4 001 0 0 0 0 62 181 7 000 55 181 220 723 0 0 0 220 723 0 0 0 5 000 11/16 12/17 PBC SSV

5613520008 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev 315 804 0 0 0 5 400 3 000 2 400 0 0 0 0 0 5 400 3 000 2 400 9 600 0 0 0 9 600 0 0 0 3 000 11/17 11/18 VYS SSV
5613720002 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou 819 938 57 000 17 000 40 000 40 235 19 765 20 470 3 491 16 173 0 0 0 59 899 23 256 36 643 102 966 -33 675 0 0 69 291 0 0 0 7 250 03/16 04/17 VYS SSV
5613720007 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice 650 946 146 047 16 000 130 047 63 024 9 000 54 024 0 0 0 0 0 63 024 9 000 54 024 520 186 -304 090 0 0 216 096 0 0 0 7 200 04/17 11/18 VYS SSV

5623520021 60 c1 PO1.1 R18 Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 129 442 0 0 0 1 416 1 020 396 0 0 0 0 0 1 416 1 020 396 1 584 0 0 0 1 584 0 0 0 1 020 02/18 11/19 JHM SSV

5623520022 60 c1 PO1.1 R18 Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova) 214 110 0 0 0 1 786 933 853 0 1 0 0 0 1 787 933 854 3 414 0 0 0 3 414 0 0 0 933 02/18 11/19 JHM SSV
5623720011 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov 676 250 139 411 14 802 124 609 66 000 10 000 56 000 0 -23 586 0 0 0 42 414 10 000 32 414 281 314 28 344 0 0 309 658 0 45 000 45 000 8 500 01/17 03/18 JHM SSV
5623720012 60 c1 PO1.1 R17 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice 678 020 0 0 0 26 000 6 000 20 000 -1 800 0 0 0 0 24 200 4 200 20 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 3 000 09/17 11/18 JHM SSV
5623720019 60 c1 PO1.1 R17 Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou 1 061 176 0 0 0 36 000 6 000 30 000 0 0 0 0 0 36 000 6 000 30 000 120 000 0 0 0 120 000 0 0 0 6 000 07/17 11/18 JHM SSV
5623720021 60 c1 PO1.1 R17 DOZ Břeclav 63 125 4 944 2 500 2 444 13 164 2 500 10 664 0 0 0 0 0 13 164 2 500 10 664 42 656 0 0 0 42 656 0 0 0 2 500 01/17 05/17 JHM SSV
5623730001 60 c1 PO1.1 R17 Revitalizace trati Břeclav - Znojmo 704 222 123 000 7 000 116 000 103 420 12 420 91 000 0 -66 249 0 0 0 37 171 12 420 24 751 464 000 -124 997 0 0 339 003 0 60 000 60 000 11 400 03/17 06/17 JHM SSV
5713130001 60 c1 PO1.1 R Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník 838 855 16 600 5 000 11 600 78 763 49 889 28 874 0 -4 598 0 0 0 74 165 49 889 24 276 36 822 -3 277 0 0 33 545 0 0 0 7 180 06/16 04/17 OLM SSV
5713520012 60 c1 PO1.1 R19 Prodloužení podchodu v žst. Přerov 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/19 07/20 OLM SSV
5713710002 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce žst. Olomouc 2 254 886 33 774 12 434 21 340 87 948 66 189 21 759 0 -4 0 0 0 87 944 66 189 21 755 35 569 10 018 0 0 45 587 0 0 0 9 000 09/13 02/17 OLM SSV
5713720006 60 c1 PO1.1 R Rekonstrukce žst. Hanušovice 402 046 12 358 6 000 6 358 36 528 6 000 30 528 0 -3 885 0 0 0 32 643 6 000 26 643 122 110 11 996 0 0 134 106 0 0 0 6 000 04/16 05/17 OLM SSV
5713720007 60 c1 PO1.1 R-D DOZ Mikulovice - Jeseník 252 802 37 387 26 484 10 903 23 350 6 804 16 546 222 -1 675 0 0 0 21 897 7 026 14 871 66 186 13 948 0 0 80 134 0 0 0 4 500 02/16 04/17 BAL SSV
5713730001 60 c1 PO1.1 R Revitalizace trati Bludov - Jeseník 993 690 6 464 1 500 4 964 45 020 5 000 40 020 0 -6 038 0 0 0 38 982 5 000 33 982 23 840 3 318 0 0 27 158 0 0 0 4 000 06/15 05/17 OLM SSV

5813520013 60 c1 PO1.1 R17
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmarovice (mimo) - 
Mosty u Jablunkova st.hr.

302 703 0 0 0 4 600 3 200 1 400 -2 200 -1 400 0 0 0 1 000 1 000 0 5 600 -5 600 0 0 0 0 0 0 1 000 03/18 03/19 MRS SSV
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5813710006 60 c1 PO1.1 R17 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 2 798 478 377 877 84 614 293 263 94 550 30 000 64 550 0 -64 550 0 0 0 30 000 30 000 0 979 488 -250 000 -354 646 -3 962 370 880 0 80 000 80 000 25 560 07/17 11/19 MRS SSV
5813720001 60 c1 PO1.1 R-D Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice 485 058 23 623 11 303 12 320 20 070 11 303 8 767 -2 103 -1 882 0 0 0 16 085 9 200 6 885 8 572 -3 046 0 0 5 526 0 0 0 3 150 06/15 01/17 MRS SSV

5813720002 60 c1 PO1.1 R Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076 322 247 16 273 1 973 14 300 29 823 6 100 23 723 0 -5 746 0 0 0 24 077 6 100 17 977 14 254 -1 356 0 0 12 898 0 0 0 3 050 06/15 03/17 MRS SSV

5813720003 60 c1 PO1.1 R Výstavba zastávky Havířov nemocnice 59 947 13 618 4 000 9 618 11 251 4 000 7 251 -1 000 0 0 0 0 10 251 3 000 7 251 29 002 0 0 0 29 002 0 0 0 2 200 02/17 11/17 MRS SSV
5813720004 60 c1 PO1.1 R17 Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh 61 032 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 12/17 10/18 MRS SSV
5813720006 60 c1 PO1.1 R18 ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice 260 000 500 500 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 02/18 08/20 MRS SSZ

- Celkem 61 378 654 2 594 491 628 099 1 966 392 2 851 434 1 158 422 1 693 012 -16 579 -476 212 29 264 118 033 1 038 2 506 978 1 259 876 1 247 102 7 587 327 -863 848 0 0 6 723 479 0 472 527 472 527 454 723

Celkem investiční prostředky (60) 61 378 654 2 594 491 628 099 1 966 392 2 851 434 1 158 422 1 693 012 -16 579 -476 212 29 264 118 033 1 038 2 506 978 1 259 876 1 247 102 7 587 327 -863 848 0 0 6 723 479 0 472 527 472 527 454 723

Celkem neinvestiční prostředky (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky:
D = zařazení akce (c = železniční tratě)
Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C ); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); OPD II - Operační program Doprava II
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016 pro SŽDC
2) Změnové řízení schválené dne 20. 4. 2017  pod č.j. 421/SFDI/4895/2017.
3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.
4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2017/3.
5) Změnové řízení schválené dne 12. 5. 2017  pod č.j. 421/SFDI/5426/2017.
6) Změnové řízení schválené dne 23. 5. 2017  pod č.j. 421/SFDI/5953/2017.
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 


