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Dodatek č. 1/2017/3 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné 

ze dne 17. 1. 2017 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,  
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČO: 65993390 
zastoupené generálním ředitelem 
Ing. Janem K r o u p o u  
(dále jen „příjemce“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 1/2017 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2017 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 17. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1/2017/1 
ze dne 10. 3. 2017 a Dodatku č. 1/2017/2 ze dne 31. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) 

t e n t o  D o d a t e k :  

Článek 2 
Účel Dodatku 

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných 
z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na 
usnesení Výboru SFDI č. 1127 a č. 1128 ze dne 22. června 2017, kterými bylo schváleno 
rozpočtové opatření ve prospěch příjemce a v návaznosti na změnové řízení č. 6/2017. 

Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2 
na konci věty ruší tečka a nově se vkládá text: „a v souladu usneseními Výboru SFDI 
č. 1127 a č. 1128 ze dne 22. června 2017 a v souladu se změnovým řízením č. 6/2017.“ 
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2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3 
nově zní: 

„(3) V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně 
částku 

42 780 206 000 Kč 
(slovy: čtyřicetdvěmiliardysedmsetosmdesátmiliónůdvěstěšesttisíckorunčeských). 

Ve výše uvedené částce je obsaženo: 

I. Financování oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic v částce maximálně 
11 779 145 000 Kč 

(slovy: jedenáctmiliardsedmsetsedmdesátdevětmiliónůstočtyřicetpěttisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Smlouvy č. 1/2017. 
Tato částka je určena k financování výkonu činností příjemce stanovených jeho zřizovací 
listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných příjemcem 
v souladu s jeho zřizovací listinou) a je rozdělena následovně: 

ISPROFOND č. 500 111 0002 běžné výdaje § 2212 silnice 657 535 tis. Kč, 

ISPROFOND č. 500 111 0007 ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy 7 100 000 tis. Kč, 

ISPROFOND č. 500 115 0001 běžné výdaje § 2211 dálnice 1 121 610 tis. Kč, 

ISPROFOND č. 500 115 0009 ŘSD opravy a údržba - dálnice 2 900 000 tis. Kč. 

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení 
v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů 
poskytovatele. 

II. Financování akcí jmenovitě uvedených v rozpočtu poskytovatele s výjimkou finančních 
prostředků pro financování globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU 
v částce 

3 387 256 000 Kč 
(slovy: třimiliardytřistaosmdesátsedmmiliónůdvěstěpadesátšesttisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/3. 

III. Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci programového 
období 2014 – 2020 (dále jen „OPD II“): 

a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým 
schváleným rozpočtem 

4 190 034 000 Kč 
(slovy: čtyřimiliardystodevadesátmiliónůtřicetčtyřitisícekorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/3, 



 3

b) na úhradu národního podílu (dotace MD) těchto akcí poskytne poskytovatel 
v souladu se svým schváleným rozpočtem z účelové dotace 

343 604 000 Kč 
(slovy: třistačtyřicettřimiliónyšestsetčtyřitisícekorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/3, 

c) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II 
maximálně částku 

13 062 048 000 Kč 
(slovy: třináctmiliardšedesátdvamiliónyčtyřicetosmtisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/3. 

Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v Rámcové 
smlouvě uzavřené ke každé akci, pokud není v této  Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

a) na úhradu ostatních výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena Rámcová 
smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování z fondů 
EU v rámci OPD II, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou 
zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II v r. 2017, 
maximálně částku 

3 078 829 000 Kč 

(slovy: třimiliardysedmdesátosmmiliónůosmsetdvacetdevěttisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/3. 

IV. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „Akce 
spolufinancované z Komunitárních programů EU“ 

a) na spolufinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí  OPD 
maximálně částku 

22 294 000 Kč 
(slovy: dvacetdvamiliónydvěstědevadesátčtyřitisícekorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/2, 

b) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, které mají být kryty 
z fondů EU mimo akcí  OPD maximálně částku 

40 878 000 Kč 
(slovy: čtyřicetmiliónůosmsetsedmdesátosmtisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/2. 
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V. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „Globální 
položky realizované ŘSD ČR v r. 2017“ v částce 

3 794 700 000 Kč 
(slovy: třimiliardysedmsetdevadesátčtyřimiliónysedmsettisíckorunčeských), 

jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2017/3. 

VI. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného 
v částce 

3 081 418 000 Kč 
(slovy: třimiliardyosmdesátjedenmiliónčtyřistaosmnácttisíckorunčeských), 
vyplývajících ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních 
komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému 
výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice, nákladů souvisejících 
s činností úseku provozovatele elektronického mýta a nákladů na zavedení a provozování 
telematiky. Rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/3. 

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků uvedených v bodech I. až VI. bude 
prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj 
stavu finančních zdrojů poskytovatele.“ 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 1/2017/3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty 
i finanční prostředky již v roce 2017 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné. 

3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy č. 1/2017 a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 1/2017/3, 
Příloha č. 1 Dodatku č. 1/2017/1 a nahrazuje se Přílohou č. 2 Dodatku č. 1/2017/3, Příloha 
č. 1 Dodatku č. 1/2017/2 a nahrazuje se Přílohou č. 3 Dodatku č. 1/2017/3, Příloha č. 3 
Dodatku č. 1/2017/1 a nahrazuje se Přílohou č. 4 Dodatku č. 1/2017/3. 
Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve 
vztahu k aktuálně platným přílohám. 

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy spolu se svými 
přílohami: 
Příloha č. 1: „Opravy a údržba, Provozní výdaje, Mýto a telematika“, 
Příloha č. 2: „Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních 

položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU, 
Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava II, 
Příloha č. 4: „Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2017“. 

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
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znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 1/2017/3 po jeho podpisu smluvními 
stranami prostřednictvím registru smluv. 

7. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení 
a poskytovatel tři vyhotovení. 

V Praze dne   V Praze dne   

…………………………………… …….…………………...………. 
Ing. Zbyněk Hořelica Ing. Jan Kroupa 
ředitel generální ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR 



Příloha č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2017/3

[tis. Kč vč. DPH]
Počet akcí 9

1) 3)

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem akce
2017

rozpočet
SFDI

ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI
po RO

od  do  kraj  org. 
jed.

Opravy a údržba, Provozní výdaje 11 779 145 11 779 145 0 11 779 145
5001110002 50 a1 U U2 běžné výdaje § 2212 silnice 657 535 657 535 657 535 01/17 12/17 BAL GŘ
5001110007 50 a1 U U1 ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy 7 100 000 7 100 000 7 100 000 01/17 12/17 BAL PU
5001150001 50 a5 U U2 běžné výdaje § 2211 dálnice 1 121 610 1 121 610 1 121 610 01/17 12/17 BAL GŘ
5001150009 50 a5 U U1 ŘSD opravy a údržba - dálnice 2 900 000 2 900 000 2 900 000 01/17 12/17 BAL PU

Mýto a telematika 9 797 904 2 690 191 391 227 3 081 418
5001260001 50 m M M Mýto - neinvestiční náklady dodavatele 1 657 161 1 657 161 435 687 2 092 848 01/17 12/17 BAL mýt
5001260002 50 m M M Mýto - běžný provoz 110 000 110 000 110 000 01/17 12/17 BAL mýt
5001260003 50 m M M Telematika - neinvestice 263 230 263 230 -44 460 218 770 01/17 12/17 BAL mýt
5001260004 50 m M M Telematika - běžný provoz 210 000 210 000 210 000 01/17 12/17 BAL PU
5001560001 60 m M M Mýto - investiční náklady dodavatele 7 557 513 449 800 449 800 01/17 12/17 BAL mýt

Celkem: 21 577 049 14 469 336 391 227 14 860 563

z toho: 50 celkem 14 019 536 14 019 536 391 227 14 410 763
60 celkem 7 557 513 449 800 0 449 800

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
3) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1127 z 22. 6. 2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - mýto a telematika

T M Mýto a telematika
U1, U2 Údržba a opravy, provozní výdaje

Opravy a údržba, Provozní výdaje, Mýto a telematika

Stránka 1 z 1



Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2017/3

[tis. Kč vč. DPH]
Počet akcí 43

1) 2) 3) 4) 5)

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem akce
2017

rozpočet
SFDI

RO březen ZŘ březen

Rozpočet
SFDI

ve znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

RO červen ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI
po RO

od  do  kraj  org. 
jed.

3271111004 60 a1 N RDI I/38 Kolín obchvat 2 771 717 7 500 7 500 7 500 09/08 12/13 STC ZP
3271114001 60 a1 N R-D I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky 779 263 3 459 62 441 65 900 65 900 07/14 05/17 UST UST
3271114015 60 a1 N R-D I/9 obchvat Dubá 612 007 45 000 45 000 90 000 55 269 145 269 08/14 06/17 LBR LBR
3271114033 60 a1 N R-D I/62 Děčín - Vilsnice 617 048 363 620 363 620 363 620 06/16 12/17 UST UST
3271126302 60 a1 N R-D I/50 Nesovice křižovatka 170 116 7 616 7 616 7 616 07/12 06/15 JHM ZB
3271126327 60 a1 N R17 I/53 Dobšice, průtah 56 142 54 843 -10 017 44 826 -22 000 22 826 05/17 11/18 JHM ZB
3271127079 60 a1 N R-D I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 173 194 9 654 9 654 9 654 03/15 07/17 ZLN ZLN
3271131029 60 a1 N R I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 86 354 51 000 51 000 51 000 07/16 12/18 STC ZP
3271133006 60 a1 N R I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 131 086 103 000 -37 947 65 053 65 053 04/17 11/18 PLZ PLZ
3271234005 60 a5 N R D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 463 591 287 723 -52 700 235 023 235 023 09/16 04/18 UST UST
3271267011 60 a5 N R-D D48 Rychaltice - Frýdek Místek 3 445 880 110 800 110 800 11 000 121 800 10/09 10/17 MRS MRS
3271531567 60 a1 N R-D I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 188 274 1 500 1 500 1 500 05/09 05/13 JHM ZB
3271531572 60 a1 N R-D I/42 Brno VMO Dobrovského B 11 316 415 20 000 3 945 23 945 23 945 06/06 11/13 JHM ZB
3271626012 60 a1 N R-D I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 126 089 42 527 42 527 42 527 10/15 10/17 ZLN ZLN
3272231005 60 a5 N R-D D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 8 207 825 185 181 100 000 285 181 419 819 705 000 01/09 08/18 UST ZP
3272231006 60 a5 N R-D D8 0805 B - Most Vchynice 670 025 3 640 3 640 3 640 12/08 12/15 UST ZP
3272231007 60 a5 N R-D D8 0805 C - Most Oparno 562 211 9 700 9 700 9 700 10/07 08/18 UST ZP
3272231008 60 a5 N R-D D8 0805 D - Most Dobkovičky 1 005 134 35 000 35 000 35 000 10/07 08/18 UST ZP
3272231009 60 a5 N R-D D8 0805 E - Tunel Prackovice 1 412 184 16 880 56 710 73 590 73 590 10/07 08/18 UST ZP
3272231010 60 a5 N R-D D8 0805 F - Tunel Radejčín 3 157 869 23 000 50 000 73 000 24 000 97 000 05/09 08/18 UST ZP
3272521010 60 a5 N R D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 5 895 561 173 594 53 472 227 066 100 000 327 066 12/04 08/18 KHR ZP
3272621004 60 a5 N RDI D3 0308 B most přes Lužnici 1 420 393 53 252 53 252 53 252 03/09 09/13 JHC ZP
3272621005 60 a5 N RDI D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 888 903 32 200 32 200 32 200 03/09 09/13 JHC ZP
3272621006 60 a5 N RDI D3 0307 B most přes rybník Koberný 1 170 329 45 790 45 790 45 790 09/08 09/13 JHC ZP
3272621007 60 a5 N R-D D3 0307 A Tábor - Soběslav 7 351 309 9 000 257 700 266 700 266 700 03/09 09/13 JHC ZP
3272621008 60 a5 N RDI D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 3 059 239 117 442 117 442 117 442 08/09 09/13 JHC ZP
3272831064 60 a5 N RDI D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 6 659 181 4 000 4 000 27 264 31 264 04/08 11/12 ZLN ZB
3272970007 60 a5 N R-D D0 ul.Na Radosti napojení na SOKP 216 089 7 490 7 490 8 540 16 030 03/10 06/15 STC ZP
5111540056 60 a5 N R-D SOKP 513 - Retenční nádrž Cholupice 43 353 1 750 1 750 8 350 10 100 08/14 06/16 STC ZP
5111540058 60 a5 N R-D D0 510 Satalice - Běchovice, oprava 344 917 8 000 7 000 15 000 15 000 03/15 02/17 PRH ZP
5211510002 60 a1 N R-D I/18 Skalka, most ev.č. 18-014 45 644 45 787 -9 391 36 396 36 396 11/16 10/17 STC ZP
5211510003 60 a1 N R-D I/3 Čtyřkoly MÚK 27 095 7 177 7 177 3 510 10 687 08/16 05/17 STC ZP
5211510019 60 a1 N R-D I/38 Nová Ves, most ev.č. 38-034 přes trať ČD 100 739 15 000 15 000 15 000 12/15 11/16 STC ZP
5211550014 60 a5 N RDI D1 modernizace – úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře 723 094 1 150 1 150 1 150 05/13 03/15 STC ZP
5211550015 60 a5 N RDI D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice 917 616 3 100 3 100 3 100 05/13 06/15 STC ZP
5311510010 60 a1 N R17 I/3 České Budějovice - Úprava přemostění Dobrovodské stoky 47 730 12 500 12 500 35 230 47 730 05/17 12/17 JHC JHC
5321510006 60 a1 N R17 I/26 průtah Stod 54 000 50 000 -25 150 24 850 24 850 06/17 08/18 PLZ PLZ
5421650001 60 a5 N R-D D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 248 427 120 000 -27 100 92 900 92 900 05/17 12/17 UST ZP
5611550001 60 a5 N RDI D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava 979 471 36 000 36 000 36 000 04/13 09/15 VYS ZP
5611550002 60 a5 N RDI D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš 843 375 2 500 2 500 2 500 04/13 09/15 VYS ZP
5621510025 60 a1 N R17 I/41 Zkapacitnění ulice Dornych v Brně 235 024 53 318 53 318 -32 980 20 338 09/17 05/21 JHM ZB
5711540002 60 a5 N R-D D46 MÚK Olšany 144 618 125 870 -96 220 29 650 29 650 09/17 12/18 OLM OLM
5721510003 60 a1 N R17 I/35 Valašské Meziříčí,okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150 64 948 64 948 64 948 64 948 03/17 06/18 ZLN ZLN

Celkem: 68 433 479 1 967 204 221 416 560 634 2 749 254 599 738 38 264 3 387 256

z toho: 50 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
60 celkem 68 433 479 1 967 204 221 416 560 634 2 749 254 599 738 38 264 3 387 256

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
4) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1127 z 22. 6. 2017
5) Změnové řízení č. 6/2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU

Stránka 1 z 2



Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem akce
2017

rozpočet
SFDI

RO březen ZŘ březen

Rozpočet
SFDI

ve znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

RO červen ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI
po RO

od  do  kraj  org. 
jed.

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice

T (stav akce) N  - Národní akce

Stav akce k 
1.1.2017 R  -  realizace

 R-D  -  doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
 R17  - akce zahajované v roce 2017
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Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2017/3

[tis. Kč vč. DPH]
Počet akcí 68

1) 4) 5) 1) 5) 1) 5) 5)

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem 
akce

2017
rozpočet

SFDI

2017
rozpočet
SFDI ve 

znění 
Dodatku 

č. 1/2017/1

RO červen ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI 
po RO a ZŘ

2017
rozpočet

OPD

2017
rozpočet

OPD 
ve znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017
rozpočet

OPD  
po ZŘ

2017
rozpočet
spolufin.

OPD

2017
rozpočet
spolufin.
OPD ve 
znění 

Dodatku 
č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI 
po ZŘ

2017 
rozpočet  

ÚD - 
spolufin. 

OPD II

2017 
ÚD - 

spolufin. 
OPD II ve 

znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017 
ÚD - 

spolufin. 
OPD II po 

ZŘ

od  do  kraj  org. 
jed.

3271111006 60 a1 PO3.1 R17 I/16 Slaný - Velvary 1 863 359 10 000 2 000 12 000 185 300 78 200 263 500 32 700 13 800 46 500 0 0 06/17 05/19 STC ZP
3271113046 60 a1 PO3.1 R17 I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 2. stavba 302 486 1 000 1 000 0 42 500 42 500 0 7 500 7 500 0 0 10/17 11/19 PLZ PLZ
3271114016 60 a1 PO3.1 R17 I/15 Kravaře obchvat 309 355 12 500 12 500 0 49 496 49 496 0 8 735 8 735 0 0 10/17 09/19 LBR LBR
3271112011 60 a1 PO3.1 R I/22 Strakonice 225 910 10 600 10 600 1 250 11 850 130 900 130 900 -39 950 90 950 23 100 23 100 -7 050 16 050 0 0 03/17 12/18 JHC JHC
3271116022 60 a5 PO2.1 R17 D55 5505 Otrokovice obchvat JV 967 180 26 386 26 386 26 386 181 436 181 436 -97 282 84 154 123 499 123 499 -66 217 57 282 0 0 12/17 09/21 ZLN ZLN
3271117014 60 a1 PO2.1 R I/11 Oldřichovice - Bystřice 2 146 274 11 500 11 500 11 500 430 960 430 960 134 020 564 980 121 553 121 553 5 082 126 635 0 0 07/14 01/18 MRS MRS
3271117017 60 a1 PO3.1 R17 I/58 Příbor - Skotnice 608 603 14 462 14 462 14 462 180 808 97 204 15 671 112 875 31 907 17 153 2 766 19 919 0 0 06/17 08/20 MRS MRS
3271125152 60 a1 PO3.1 R I/34 Roušťany - Pohled 227 985 5 200 8 464 8 464 166 761 102 218 18 606 120 824 29 428 18 038 3 284 21 322 0 0 11/16 12/18 VYS VYS
3271267021 60 a5 PO2.1 R D48 Rybí - MÚK Rychaltice 2 522 356 16 144 14 350 14 350 628 849 353 872 -215 326 138 546 157 212 62 447 50 909 113 356 0 0 04/17 05/21 MRS MRS
3272851067 60 a5 PO2.1 R D49 4901 Hulín - Fryšták 9 629 078 68 000 50 000 50 000 888 295 888 295 -590 795 297 500 1 253 379 526 294 -323 794 202 500 0 0 08/17 09/20 ZLN ZLN
5211550004 60 a5 PO2.1 R D1 SSÚD Mirošovice 183 929 5 000 5 000 5 000 83 592 83 592 -30 637 52 955 35 825 35 825 220 36 045 0 0 08/17 09/20 STC ZP
3271111120 60 a1 PO3.1 R-D I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba 170 948 600 600 6 422 6 422 1 134 1 134 0 0 03/17 12/18 STC ZP
3271111120 60 a1 VÝZ VÝZ I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba 1 061 1 061 0 0 0 0 0 0
3271112018 60 a1 PO3.1 R-D I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov 682 763 5 185 5 185 2 315 7 500 178 797 178 797 178 797 31 552 14 473 14 473 17 079 17 079 04/15 10/17 VYS VYS
3271113004 60 a1 PO3.1 R-D I/26 Staňkov přeložka 236 501 4 000 3 000 -900 2 100 4 250 6 038 6 038 750 1 058 1 058 0 0 06/15 06/17 PLZ PLZ
3271117001 60 a1 PO3.1 R17 I/57 Krnov SV obchvat 1 254 479 23 500 23 500 -11 104 12 396 334 122 334 122 -59 289 274 833 72 574 72 574 -24 074 48 500 0 0 06/17 06/21 MRS MRS
3271113622 60 a1 PO3.1 R17 I/21 Trstěnice - Drmoul 758 983 8 000 8 000 8 000 126 571 126 571 126 571 22 336 22 336 22 336 0 0 07/17 10/19 KVA KVA
3271114141 60 a1 PO3.1 R I/14 Kunratice - Jablonec n.N. 457 359 3 000 3 000 1 000 4 000 127 500 127 500 127 500 22 500 9 675 9 675 12 825 12 825 03/16 12/18 LBR LBR
3271117012 60 a1 PO2.1 R17 I/68 Třanovice - Nebory 1 898 905 14 000 14 000 -1 500 12 500 555 422 555 422 -393 014 162 408 378 061 378 061 -265 202 112 859 0 0 05/17 09/20 MRS MRS
3271117013 60 a1 PO2.1 R I/11 Nebory - Oldřichovice 1 374 119 14 634 14 634 2 400 17 034 284 994 284 994 107 923 392 917 80 383 80 383 -19 871 60 512 0 0 07/14 03/18 MRS MRS
3271116005 60 a1 PO3.1 R17 I/37 Sklené nad Oslavou obchvat 179 152 6 010 6 010 48 196 48 196 8 506 8 506 0 0 03/17 03/19 VYS VYS
3271116093 60 a1 PO3.1 R I/53 Lechovice obchvat 405 839 2 500 11 512 11 512 149 600 94 605 94 605 26 400 16 695 16 695 0 0 03/17 12/19 JHM ZB
3271116266 60 a1 PO3.1 R I/38 Znojmo obchvat II 403 238 5 000 5 000 1 200 6 200 119 000 119 000 119 000 21 000 7 300 7 300 13 700 13 700 09/16 12/19 JHM ZB
3271116280 60 a1 PO3.1 R-D I/49 Vizovice - Lhotsko 280 820 5 000 24 300 24 300 4 250 850 850 750 151 151 0 0 03/15 03/17 ZLN ZLN
3271117002 60 a1 PO3.1 R I/11 Opava severní obchvat východní část 593 770 12 114 14 500 1 437 15 937 307 700 85 000 85 000 54 300 15 000 15 000 0 0 03/17 05/20 MRS MRS
3271117007 60 a5 PO2.1 R17 D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 1 185 032 10 000 10 000 13 500 23 500 210 626 210 626 210 626 143 367 143 367 143 367 0 0 08/17 08/21 MRS MRS
3271117019 60 a1 PO3.1 R I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa 843 726 10 000 11 000 11 000 254 150 170 570 170 570 44 850 30 101 30 101 0 0 10/09 10/18 ZLN ZLN
3271211006 60 a5 PO3.1 R-D D4 Skalka - křižovatka II/118 672 572 10 500 29 200 1 160 30 360 266 610 236 350 22 110 258 460 47 049 22 253 4 173 26 426 0 0 04/15 02/18 STC JHC
3271124135 60 a1 PO3.1 R17 I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) 329 225 2 340 9 340 9 340 185 391 97 750 97 750 32 716 17 250 17 250 0 0 09/17 08/19 UST UST
3271125137 60 a1 PO3.1 R-D I/37 Pardubice - Trojice 502 945 20 000 20 000 20 000 120 302 84 260 84 260 21 230 14 869 14 869 0 0 03/15 12/17 PBC PBC
3271127003 60 a1 PO3.1 R-D I/44 Červenohorské sedlo  jih 348 880 2 000 6 000 1 255 7 255 35 938 41 188 41 188 6 342 7 393 7 393 0 0 09/14 05/17 OLM OLM
3271267018 60 a5 PO2.1 R17 D48 Frýdek Místek - obchvat 4 864 427 24 500 24 500 -14 500 10 000 570 807 570 807 -397 852 172 955 388 532 388 532 -270 806 117 726 0 0 07/17 08/21 MRS MRS
3271221011 60 a5 PO2.1 R17 D6 Nové Strašecí - Řevničov 1 445 419 10 000 10 000 10 000 132 677 132 677 132 677 90 309 90 309 90 309 0 0 07/17 04/20 STC KVA
3272421016 60 a1 PO3.1 R I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okr. Opava 3 526 507 10 251 10 251 30 149 40 400 176 565 176 565 185 697 362 262 31 159 31 159 5 770 36 929 0 0 10/12 04/19 MRS MRS
3272531003 60 a5 PO2.1 R17 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 7 476 190 10 000 286 056 159 511 445 567 768 775 555 135 -233 947 321 188 423 225 377 865 -159 241 218 624 0 0 09/17 04/21 KHR ZP
3272531004 60 a5 PO2.1 R17 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 4 605 231 10 000 200 000 112 391 312 391 510 454 440 835 -246 993 193 842 277 746 300 064 -168 121 131 943 0 0 09/17 09/20 KHR ZP
3272621003 60 a5 PO2.1 R-D D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 998 004 18 202 18 202 5 015 23 217 314 025 314 025 -60 300 253 725 88 571 88 571 5 728 94 299 0 0 04/15 10/17 JHC ZP
3272621009 60 a5 PO2.1 R D3 0309/I Bošilec - Ševětín 1 889 060 16 000 16 000 39 000 55 000 322 428 322 428 51 340 373 768 219 467 219 467 34 947 254 414 0 0 02/16 02/20 JHC ZP
3272621010 60 a5 PO2.1 R D3 0309/II Ševětín - Borek 1 407 439 42 300 42 300 27 700 70 000 151 130 151 130 69 020 220 150 102 870 102 870 46 980 149 850 0 0 12/16 12/20 JHC ZP
3272621011 60 a5 PO2.1 R-D D3 0309/III Borek - Úsilné 1 130 037 21 477 21 477 6 743 28 220 201 314 201 314 109 155 310 469 56 781 56 781 23 379 80 160 0 0 04/15 10/17 JHC ZP
3272631009 60 a5 PO2.1 R17 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 6 693 883 12 300 12 300 -12 200 100 446 250 446 250 -152 907 293 343 303 750 303 750 -104 080 199 670 0 0 12/17 12/20 JHC JHC
3272631010 60 a5 PO2.1 R17 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 9 612 112 20 300 20 300 -20 200 100 446 250 446 250 -148 750 297 500 303 750 303 750 -101 250 202 500 0 0 12/17 12/20 JHC JHC
3271221012 60 a5 PO2.1 R17 D6 Řevničov, obchvat 1 965 529 10 000 10 000 10 000 171 187 171 187 171 187 116 523 116 523 116 523 0 0 07/17 03/20 STC KVA
3271224002 60 a5 PO2.1 R17 D6 Lubenec obchvat 1 863 071 15 000 15 000 6 000 21 000 191 130 191 130 191 130 130 097 130 097 130 097 0 0 09/17 09/20 UST KVA
3272831065 60 a5 PO2.1 R17 D1 0136 Říkovice-Přerov 9 350 267 300 000 300 000 -70 000 230 000 357 000 0 0 243 000 0 0 0 0 03/18 03/21 OLM ZB
5001560003 60 m PO2.3 M Telematika - investice 4 342 240 30 000 45 000 714 140 759 140 435 000 435 000 -369 000 66 000 428 040 428 040 -411 240 16 800 0 0 01/17 12/17 BAL PU
5211510016 60 a1 PO3.1 R-D I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 98 559 1 000 5 000 -2 000 3 000 12 070 20 385 2 757 23 142 2 130 3 598 486 4 084 0 0 07/16 05/17 STC ZP
3272831066 60 a5 PO2.1 R D1 0137 Přerov - Lipník 4 330 263 40 000 40 000 40 000 595 000 595 000 595 000 405 000 405 000 -300 000 105 000 0 300 000 300 000 08/15 08/19 OLM ZB
5211550001 60 a5 PO2.1 R-D D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200 63 992 3 000 49 000 49 000 7 700 0 0 3 300 0 0 0 0 08/16 07/17 STC ZP
5211550017 60 a5 PO2.1 R17 D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice 1 923 183 15 000 15 000 -14 500 500 262 795 262 795 -262 795 0 65 699 65 699 -65 699 0 0 0 07/17 10/20 STC ZP
5211550018 60 a5 PO2.1 R-D D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek 724 847 7 000 7 000 9 000 16 000 12 480 0 0 3 520 0 0 0 0 04/15 05/17 STC ZP
5211550018 60 a5 VÝZ VÝZ D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek 3 989 3 989 0 0 0 0 0 0
5211550019 60 a5 PO2.1 R17 D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov 1 085 171 25 000 25 000 10 000 35 000 411 834 411 834 217 832 629 666 102 959 102 959 22 461 125 420 0 0 03/17 11/18 STC ZP
5211550020 60 a5 PO2.1 R D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice 1 188 954 25 000 25 000 -2 000 23 000 448 000 448 000 37 150 485 150 112 000 112 000 22 850 134 850 0 0 03/16 06/18 STC ZP
5531540001 60 a5 PO2.1 R17 D35 Časy - Ostrov 6 418 396 10 000 72 000 72 000 161 000 531 845 531 845 69 000 93 855 93 855 0 0 09/17 02/21 PBC PBC
5531540002 60 a5 PO2.1 R17 D35 Opatovice nad Labem - Časy 5 970 485 10 000 45 000 194 130 239 130 115 500 476 000 476 000 49 500 84 000 84 000 0 0 09/17 02/21 PBC PBC
5611550003 60 a5 PO2.1 R-D D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 869 603 15 000 25 589 270 25 859 270 578 331 523 20 439 351 962 67 644 82 880 -17 182 65 698 0 0 04/16 07/17 VYS ZP
5611550004 60 a5 PO2.1 R D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice 1 258 800 20 000 20 000 5 200 25 200 504 000 504 000 40 341 544 341 126 000 126 000 773 126 773 0 0 03/17 10/18 VYS ZP
5611550005 60 a5 PO2.1 R17 D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 1 105 444 5 000 5 000 -5 000 0 48 000 0 0 12 000 0 0 0 0 04/17 10/21 VYS ZP
5611550006 60 a5 PO2.1 R D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov 2 401 992 25 000 25 000 -5 000 20 000 848 000 848 000 -528 000 320 000 212 000 212 000 -132 000 80 000 0 0 03/17 05/19 VYS ZP
5611550007 60 a5 PO2.1 R D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov 891 600 20 000 20 000 10 000 30 000 338 880 338 880 63 552 402 432 84 720 84 720 -7 152 77 568 0 0 08/16 11/17 VYS ZP
5611550009 60 a5 PO2.1 R D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ 1 361 178 21 500 21 500 5 000 26 500 432 000 432 000 24 555 456 555 108 000 108 000 -14 555 93 445 0 0 09/15 03/18 VYS ZP
5611550009 60 a5 VÝZ VÝZ D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ 7 454 7 454 0 0 0 0 0 0
5611550011 60 a5 PO2.1 R17 D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka 1 116 885 25 000 25 000 -9 000 16 000 455 220 455 220 83 122 538 342 113 805 113 805 2 372 116 177 0 0 03/17 07/18 VYS ZP
5621510009 60 a1 PO3.1 R I/42 Brno VMO Žabovřeská I. 2 878 004 15 000 21 738 -10 738 11 000 238 000 0 0 42 000 0 0 0 0 04/18 12/23 JHM ZB
5621550006 60 a5 PO2.1 R-D D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka 667 264 6 000 12 000 12 000 10 530 7 446 7 446 2 970 5 571 5 571 0 0 06/15 03/17 JHM ZP
5621550006 60 a5 VÝZ VÝZ D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka 6 945 6 945 0 0 0 0 0 0
5711550001 60 a5 PO2.1 R17 D1 SSÚD Přerov 374 000 8 000 8 000 -5 000 3 000 172 036 71 400 -35 700 35 700 73 729 48 600 -24 300 24 300 0 0 04/17 02/18 OLM ZB
Celkem: 127 463 807 1 155 895 1 900 705 194 130 983 994 3 078 829 16 495 439 15 551 099 -2 489 051 13 062 048 7 641 859 6 409 653 -2 219 619 4 190 034 0 43 604 300 000 343 604

z toho: 50 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 celkem 127 463 807 1 155 895 1 900 705 194 130 983 994 3 078 829 16 495 439 15 551 099 -2 489 051 13 062 048 7 641 859 6 409 653 -2 219 619 4 190 034 0 43 604 300 000 343 604

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
4) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1128 z 22. 6. 2017
5) Změnové řízení č. 6/2017

Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2014-2020

Stránka 1 z 2



Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem 
akce

2017
rozpočet

SFDI

2017
rozpočet
SFDI ve 

znění 
Dodatku 

č. 1/2017/1

RO červen ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI 
po RO a ZŘ

2017
rozpočet

OPD

2017
rozpočet

OPD 
ve znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017
rozpočet

OPD  
po ZŘ

2017
rozpočet
spolufin.

OPD

2017
rozpočet
spolufin.
OPD ve 
znění 

Dodatku 
č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017
rozpočet

SFDI 
po ZŘ

2017 
rozpočet  

ÚD - 
spolufin. 

OPD II

2017 
ÚD - 

spolufin. 
OPD II ve 

znění 
Dodatku 

č. 1/2017/2

ZŘ červen

2017 
ÚD - 

spolufin. 
OPD II po 

ZŘ

od  do  kraj  org. 
jed.

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - mýto a telematika

Stav akce k 
1.1.2015 M  - Mýto a telematika

R  -  realizace
 R-D  -  doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
 R17  - akce zahajované v roce 2017

PO3.1

OPD II - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně 
rozvoje systémů ITS
OPD II - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů 
dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic a 
silnic I. třídy mimo síť 

T (stav 
akce) PO2.1

Stránka 2 z 2



Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 1/2017/3

[tis. Kč vč. DPH]
Počet akcí 10

1) 3)

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce k 
1.1.2017

Název  Celkem akce
2017

rozpočet
SFDI

Rozpočet
SFDI ve 
znění 

Dodatku 
č. 1/2017/2

RO červen
Rozpočet

SFDI 
po RO

od  do  kraj  org. 
jed.

3271110901 50 a1 G G Protihluková opatření u sil. I. tř.UV 50 000 50 000 50 000 50 000 01/17 12/17 BAL PU
3271110901 60 a1 G G Protihluková opatření u sil. I. tř.UV 300 000 300 000 300 000 -50 000 250 000 01/17 12/17 BAL PU
5001210002 50 a1 G GP Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 220 000 220 000 220 000 220 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001250002 50 a5 G GP Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV 160 000 160 000 160 000 160 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001510002 60 a1 G GP Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy 900 000 900 000 900 000 900 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001510003 60 a1 G G Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 150 000 150 000 150 000 150 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001550003 60 a5 G GP Příprava a zabezpečení staveb - dálnice 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001550005 60 a5 G G Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV 147 000 147 000 147 000 147 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5001560002 60 a1 G G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 500 000 500 000 400 000 400 000 01/17 12/17 BAL GŘ
5006210062 50 f N G Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy 29 000 29 000 17 700 17 700 01/17 12/17 BAL PU

Celkem: 3 956 000 3 956 000 3 844 700 -50 000 3 794 700

z toho: 50 celkem 459 000 459 000 447 700 0 447 700
60 celkem 3 497 000 3 497 000 3 397 000 -50 000 3 347 000

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
3) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1127 z 22. 6. 2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
f - expertní a projektové programy

T G  - Globály ostatní
GP  - Globály na přípravu

Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2017
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