		
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. 0303/B5703/13 pro akci 1/5/B57/03, čiřič č. 3
   0304/B5704/13 pro akci 1/5/B57/04, čiřič č. 4
   0305/B5705/13 pro akci 1/5/B57/05, čiřič č. 5
                        0306/B5706/13 pro akci 1/5/B57/06, čiřič č. 6 (objednatele)
   SO14V0030, 21114004/S14-0002 (zhotovitele)
ze dne 14.2.2014
	

na stavbu:	„ÚV Podolí, rekonstrukce čiřičů č. 3, 4, 5, 6“
investiční akce 1/5/B57/03, 1/5/B57/04, 1/5/B57/05, 1/5/B57/06

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupený:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 		25656112	DIČ: 		CZ25656112
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
 (dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: Sdružení ÚV Podolí – rekonstrukce čiřičů

Vedoucí účastník sdružení
Česká voda – Czech Water, a.s
IČ: 		25035070 	DIČ: 	CZ25035070
se sídlem Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115
zastoupena:	Ing. Petrem Mrkosem, předsedou představenstva

Druhý účastník sdružení
FREYSSINET CS, a.s.
IČ: 61673048, DIČ: CZ61673048,
se sídlem Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3720
zastoupená Miroslavem Havlíčkem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Kalabisem, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)






Preambule


Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 5. Předmětem dodatku jsou jednak dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené, tak i prodloužení termínu plnění.
[bookmark: _GoBack]Na základě provedených změn sanací u čiřičů č. 3 a 4 byla odsouhlasena změna realizačního projektu čiřiče č. 6 stěny S1b. Zpracováním realizační dokumentace bylo upřesněno napojení armatur na stávající potrubí, a z toho vyplynulo doplnění přírubových spojů a kompenzátorů. Změna realizační dokumentace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 – příloha č. 4.
K prodloužení termínu dochází z důvodu úprav projektové dokumentace a zvětšeného rozsahu stavebních prací.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.8 a 2.1.9, které znějí:
	„2.1.8 zhotovitel provede
· stěna S1b - místo lokální reprofilace, celoplošná reprofilace a hydroizolační stěrky vrstvu 40 – 50 mm stříkaného mikrobetonu
· zabetonování obvodového betonového žlabu
· drobné úpravy zábradlí
· dodávka a osazení přírubových spojů a pryžových kompenzátorů DN 250 a DN 300“ 
	2.1.9 zhotovitel neprovede
		- 	stěna S1b - lokální reprofilace, celoplošná reprofilace a hydroizolační stěrky
	
2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4. takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději 25. 10. 2017, v opačném případě je v prodlení.“
3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.5, který zní:
		„5.1.5 Cena díla dle ust. čl. 2.1.8 a 2.1.9 činí bez DPH	1.462.679,00 Kč“
		z toho dodatečné stavební práce dle čl. 2.1.8	7.078.348,00 Kč
		a práce neprovedené dle čl. 2.1.9	-5.615.669,00 Kč	

	Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1
		
		Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	69.970.437,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	968.199,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2.430.149,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1.722.031,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	886.084,00 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH	1.462.679,00 Kč
Celková cena bez DPH:	 77.439.579,00 Kč
	DPH 21 %







Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy 
č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených,  
č. 2 – harmonogram prací, 
č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH,
č. 4 – Změna realizační dokumentace.

	Za Objednatele,
v Praze, dne



	






	



	Za Zhotovitele,
V Praze, dne




Ing. Petr Mrkos
předseda představenstva
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		číslo akce		1/5/B57/03		1/5/B73/04		1/5/B73/05		1/5/B73/06

		cena dle SoD		16,982,628.00 Kč		17,803,197.00 Kč		17,629,772.00 Kč		17,554,840.00 Kč

		cena dle dod.č. 1		968,199.00 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč

		cena dle dod.č. 2		- 0 Kč		2,430,149.00 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč

		cena dle dod.č. 3		- 0 Kč		- 0 Kč		1,722,031.00 Kč		- 0 Kč

		cena dle dod.č. 4		- 0 Kč		- 0 Kč		886,084.00 Kč		- 0 Kč

		cena dle dod.č. 5		- 0 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč		1,462,679.00 Kč

				17,950,827.00 Kč		20,233,346.00 Kč		20,237,887.00 Kč		19,017,519.00 Kč



		Celkem		1/5/B57/03		17,950,827.00 Kč

				1/5/B57/04		20,233,346.00 Kč

				1/5/B57/05		20,237,887.00 Kč

				1/5/B57/06		19,017,519.00 Kč

						77,439,579.00 Kč






image1.emf
číslo akce 1/5/B57/03 1/5/B73/04 1/5/B73/05 1/5/B73/06

cena dle SoD 16 982 628,00 Kč      17 803 197,00 Kč       17 629 772,00 Kč       17 554 840,00 Kč     

cena dle dod.č. 1 968 199,00 Kč           -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                    

cena dle dod.č. 2 -  Kč                     2 430 149,00 Kč      -  Kč                      -  Kč                    

cena dle dod.č. 3 -  Kč                     -  Kč                      1 722 031,00 Kč        -  Kč                    

cena dle dod.č. 4 -  Kč                     -  Kč                      886 084,00 Kč           -  Kč                    

cena dle dod.č. 5 -  Kč                     -  Kč                      -  Kč                      1 462 679,00 Kč       

17 950 827,00 Kč   20 233 346,00 Kč    20 237 887,00 Kč       19 017 519,00 Kč     

Celkem 1/5/B57/03 17 950 827,00 Kč      

1/5/B57/04 20 233 346,00 Kč      

1/5/B57/05 20 237 887,00 Kč      

1/5/B57/06 19 017 519,00 Kč      

77 439 579,00 Kč      


