
II MPV DUBEN 2025
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

trať č. 504, 531, 533, 535
72 A 32 121 Řehlovice - Úpořiny 2 ANO PZZ 7.00 - 15.00 X X X

72 A 32 211 Úpořiny - Řehlovice 1 ANO PZZ 7.10 - 15.30 X

72 D 32 211 Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice 1 + část záhlaví od náv.1S po náv.Se12 ANO TK PZZ 7.10 - 15.30 X

73 094 F  (Ohníč - Úpořiny) + Ohníč (1) + záhl. a část zhlaví + lichá lichá PZZ 7.00 - 18.00 X X

73 036 A  Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. + 2 + záhl. ANO TK NE 7.30 - 17.30 X X X

73 094 A  Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. + 2 + záhl. ANO TK NE 7.00 - 18.00 X X X X X X X X X

73 094 B Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhlaví + 1 + záhl. ANO TK PZZ 7.00 - 18.00 X X X X X X X X X

73 094 E Úpořiny  - lichá 7.00 - 18.00 X X X X X

73 094 C Úpořiny  - sudá 7.00 - 18.00 X X X X X

73 036 D Ohníč sudá + záhl. po Se2 sudá 7.30 - 17.30 X X X

73 099 C Světec 3 - od L3 po nám.v.č. 9 lichá NE 7.00 - 16.00 X X

73 099 A Světec ohníč.zhlaví od Se5 po IS v km 21,835 lichá NE 7.00 - 17.00 X

73 099 B Světec + (Ohníč - Světec)                 ZP- (CARGO souhlas) ohníč.zhlaví od Se6 po Se2 + (1.,2.) NE NE 9.15 - 10.00 X

73 099 E Bílina 2 -od L2 po nám.v.č. 6a 2 ANO 7.00 - 14.00 X

73 099 D Bílina 1 - od L1 po nám.v.č. 5a 1 ANO 7.00 - 16.30 X

73 099 F Bílina 105, 106, 113, 114  - PZZ 7.00 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIIII 

73 106 C (Most - odb. Č. Zlatníky) + odb. Č. Zlatníky (1) + část zhl. mezi nám. v.č. 3 - 10 NE ANO 7.00 - 15.00 X  

73 106 A Most střední zhl. od Lc8a po nám.v.č. 40 NE ANO 7.00 - 15.00 X

73 106 B Most + (Most - odb. Č. Zlatníky) část zhlaví od ZV 5 po ZV8B + (1.) NE ANO 21.00 - 4.00 ( )

73 106 G Most 9 (Sc9 - Lc9) NE NE 7.00 - 14.00 X

73 109 A Most 5b + zhl. ANO 21.40 - 4.00 ( )   ( )

73 109 B Most zhl. + 4 ANO 21.40 - 4.00 ( )   ( )

73 067 C Most n. n. 92 - nám.v. č. 361 - po Sc92 NE 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 072 D (Most - Most n. n.) + Most n. n. (TK) + v.č. 4 ANO ANO 7.00 4N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

73 100 A Most - Most n. n. + Most  TK + záhl. NE 7.30 - 14.00 X

73 100 B Most n. n. v.č. 217 NE ANO 7.00 - 15.00 X

73 100 C Most n.n. část střed.zhl. od Se9 po Se6 ANO NE 7.00 4N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 100 D Třebušice mostec.zhlaví mezi nám.v.č. 15 - 17 NE ANO 7.00 - 15.00 X

73 061 A Kyjice - odb. Vrskmaň 2 ANO NE 7.30 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 164 A Obrnice 107.SK - od nám.v.č. 213  - NE 7.30 7N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 164 B Obrnice 2 (S2 - L2) pantogr. NE 8.00 - 12.00 X

73 164 C Obrnice 2 (S2 - L2) 2 - 8 NE 7.30 - 13.30 X

73 101 A Žatec západ 201- od ZV218 po nám.v.č. 205 NE NE 8.00 - 17.00 X

73 101 B Žatec měcholup.zhlaví od S1, S3 po nám v.č. 2 lichá ? 7.00 4N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 101 C Lišany u Ž. - Žatec + Lišany u Ž. TK + záhl. a zhlaví po S1,S2,S3 + 1.SK (S1 - L1) ANO PZZ 7.00 8N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 101 D Lišany u Ž. + Postoloprty - Lišany u Ž. záhlaví a zhlaví + TK ANO ANO 7.00 3N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 101 E Počerady obr.zhlaví od nám.v.č. 43 po L3, L5 lichá PZZ 7.00 3N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 101 F Louny předměstí - Louny TK - 7.30 - 14.30 X

73 101 G Louny předměstí - Louny město TK - 7.30 - 14.30 X

73 101 H (Trnovany - Žatec) + Žatec (TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8 - NE 7.00 - 15.00

73 101 H (Trnovany - Žatec) + Žatec (TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8 - NE 7.00 - 17.00 X

73 102 A Kadaň - Prunéřov - odb. Dubina - Chomutov 1 + 1 NE PZZ 8.15 - 15.00 X

72 A 37 060 Chomutov - odb. Dubina - Kadaň - Prunéřov 2 + 2 NE PZZ 8.15 - 14.15 X X X

trať č. 529
73 112 A Bečov u M. - Obrnice + Obrnice TK + záhlaví NE 7.30 13N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 112 B Lenešice + Lenešice - Břvany 1.SK + záhl. a zhlaví + TK  - 7.00 8N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 112 C Louny + Louny - Lenešice + Břvany - Bečov u M. záhl. a část zhlaví po ZV59 + spojka v.č. 59/60 + TK + TK  - PZZ 7.00 - 18.00 X X

73 112 D Břvany + Břvany - Bečov u M. + Bečov u M. záhl. + TK + záhl.  - 7.00 - 18.00 X

73 112 E Bečov u M. záhlaví a část obr.zhlaví od L1, L2, L3  - 7.00 6N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

na pauzy Klobuky v Č. - Peruc TK - S S

na pauzy Peruc - Vrbno n. L. TK - S S

na pauzy Vrbno n. L. - Chlumčany u L. - S S S

trať č. 534

73 104 A Kadaň  - Kadaň-Prunéřov TK - 8.30 - 15.30 X

trať č. 535

73 072 A Most n.n. + Most n.n. - Louka u L. - Osek město + Osek město 501 + TK + TK + celá - PZZ 7.30 12N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 072 B Louka u L. osec. záhl. - PZZ 7.30 - 14.00 X

73 072 F Louka u L. obě záhlaví  - PZZ 7.30 - 14.00 X

73 072 C Osek město - Moldava v K. h. TK - 7.30 16N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2III2III2III2III  

73 072 E Most + Most - Most n.n. + Most n.n. zhl. od nám.v.č. 49 + TK + zhl. po nám.vč. 2 pantogr. 11.00 - 18.00 X  

trať č. 539



73 105 A Řetenice - Úpořiny + Úpořiny TK + záhl.  - PZZ 8.00 - 16.00 X X



MPV DUBEN 2025
P O Z N Á M K Y

4 mechanizace

výměna LIS, defektoskopie, výměna KL v P2080, oprava GPK termit (1.,2.), SSZT - lana 8x S49 UZAVÍRKA P2080 (3.)

výměna LIS km 8,770, porost, SWIETELSKY - REKLAMACE termit, SSZT - lana, SVP sek. 4x S49

výměna LIS v km 11,546, defektoskopie, svařování termit, SSZT - lana 4x S49

výměna L+P jazyka a opornice v.č. 3, výměna KL, oprava GPK-ručně termit, SVD - COT, SSZT - přestavníky 10x R65

SEE - betonáž TP

SEE - betonáž TP

SEE - betonáž TP, defektoskopie - km 14,215 + km 16,642 a 16,525 termit, SVP sek. (8.,9.4.) 4x S49 HSH 4x S49

SEE - betonáž TP

SEE - betonáž TP

betonáž TZ

výměna KL a pražců, defektoskopie, svarřování termit, SVP bagr 4x S49

svařování ve spojce 3-4 termit 4x R65

svařování ve spojce 3-4 termit 2x UIC

výměna LIS u náv. S2, svařování termit, SSZT - lana 4x R65

výměna LIS u náv. S1, svařování, výměna KL, defektoskopie termit, SSZT - lana, SVP bagr 6x S49

oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce SVP bagr, SVD - COT UZAVÍRKA P1950  2N

výměna LIS, svařování termit, SSZT - přestavník v.č. 9 4x S49

výměna LIS, svařování termit, SSZT - lana 4x S49

výměna LIS, svařování termit, SSZT - lana 4x UIC

defektoskopie, svařování termit 4x S49

oprava mostu km 47,200 CPS (Olmer)

oprava mostu km 47,200 CPS (Olmer)

oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK termit 4x S49

výměna pražců, výměna P jazyka a opornice, svařování termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník, VIAMONT 4x S49

výměna LIS u náv. HL, svařování termit, SSZT - lana 4x S49 LIS - zásoby TO

výměna P jazyka a opornice, svařování termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník 4x S49

výměna pražců, oprava GPK SVP bagr 4N

výměna LIS - zesílená panenka, svařování termit, SSZT - lana 4x S49

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby SS Plzeň, do 18. 11. 2025

oprava přejezdu - areál Vellerin, úprava GPK, svařování termit, ASP, SSP, štěrk, SVD - přejezd (1.+ 5.), VIAMONT 4x S49

oprava GPK ASP, SSP, štěrk

čištění ŠL SVP bagr

defektoskopie, svařování, výměna L opornice v.č. 218 termit, SVD - kováři

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  defektoskopie, v.č. 6 - vým.opornice, DKS + v.č. 4 - vým. pražců, oprava GPK ASPV, SSP, VIAMONT, do 5. 5. 2025

IIIIIIIIIIIII SVK (N+N), vým. kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 1,2, porost, oprava GPK SVP sek (1.-6.),termit, ASPV, SSP, 6xštěrk, SSZT - počítadla np, do 5. 5. 2025 11x S49 10x R65 ??

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava GPK, výměna dřevěných pražců, porost, výměna jazyků v.č. 4 ASPV, SSP, SVP sek., SVD-kováři (Lišany v.č.4 - 4.5.), VIAMONT do 5. 5. 2025

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců v.č. 39, oprava GPK ASPV, SSP, do 5. 5. 2025

defektoskopie, svařování, porost termit, SVP sek. 4x S49

defektoskopie, svařování termit 4x S49

X oprava GPK ASPV, SSP

výměna pražců v DKS VIAMONT

defektoskopie, svařování, svoz dřeva termit 6x S49

defektoskopie, svařování, svoz dřeva termit 16x S49

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks), dokončení BK, propracování, defektoskopie STRABAG - ASP, termit 2x S49

výměna pražců v 1. SK a TK VIAMONT

propracování propustků, odstranění porostu, SS Pha - propracování P2154, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 59 STRABAG- ASP, VIAMONT - MHS sek., termit, SVD - COT 4x S49

porost, defektoskopie, propracování propustků VIAMONT - MHS sek., termit, SVD - COT, STRABAG - ASP 6x S49

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve v.č. 6,7 VIAMONT

porost SVP sek.

porost SVP sek.

porost SVP sek.

oprava GPK ASP, SSP, 1x štěrk

 vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN 1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD-pily, 10.4.-Most n.n.-Louka- ASP, 1x štěrk, 11.4.-Louka -Osek město-ASP, SSP, ? štěrk, VIAMONT, MHS

porost, odvoz výzisku SVP sek., SVP bagr, SVD - pily

oprava GPK ASP, SSP

výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování 2x termit, ASP, 6x štěrk, MHS,  VIAMONT 96x S49-R260

oprava GPK ASP, SSP, 3x štěrk



odstranění křovin, odvoz materiálu, stabilizace skalního zářezu SVP sek., SVP bagr, MHS + PVK
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