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DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Čís lo zhotovitele: 94016 / 2017 

v 

"Silnice III/4468 Starnov - Březce" - projektová dokumentace 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami : 

o b jed n a tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem: Lipenská 120, 772 II Olomouc, 
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr. , vložka 100, 
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO: 70960399 
DIČ: CZ 70960399 
tel: 

a 

Z hot o v i tel: Ing. Petr Doležel 

se sídlem: Na Šibeníku 227 /42, 779 00 Olomouc 
kontaktní adresa: 
Zápis v ŽR u Magistrátu města Olomouce 
IČ: 45186677 DIČ: 
Telefon: e-mail: 
Bankovní spojení: 
Čís lo účtu: 
ve věcech smluvních oprávněn kjednání: 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo. 

Z důvodu nutné koordinace s projektem silnice IIlJ4468 v intravilánu obce Štarnov (zadavatel 
Ol.kraj) , nedostupnosti dotčených vlastníků pozemků v 07-08/20 17 a potřebného zapracování při­
pomínek obec Štěpánov dodaných v 0912017 je nutné posunout termín plnění smlouvy. 

Předmět dodatku: 

Tímto dodatkem se mění článek 2. Doba plnění takto: 



2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo stavby "Silnice 111/4468 Štarnov -
Březce" objednateli nejpozději do 31.01.20 18. 

Dodatek Č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhoto­
vení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Ostatní části uvedených č lánkú, č lánky a odstavce smlouvy o dílo ze dne 24.04.2017 zústávají beze 
změny. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Olomouci dne: - 5 -10- 2017 V Olomouci dne: 27.vJ.,~v I 7 

Správa silm  
pfíspě

pollo
Lipenská 

aJe, p.o. 
Ing. Petr Doležel 


