
Příloha F Zadávací dokumentace  – Realizace díla - Stání 4 a Stání 6

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 
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Realizace díla - Stání 4 22.1.2018 7.3.2018 44
1. demontáž NM

2. stavební připravenost pro NM

3. elektroinstalace

4. oprava podhledu pod pevnou částí NM

5. osazení NM

6. údržba vozovek

7. úprava denního značení

Realizace díla - Stání 6 8.3.2018 12.4.2018 35
1. demontáž NM

2. stavební připravenost pro NM

3. elektroinstalace

4. oprava podhledu pod pevnou částí NM

5. osazení NM

6. údržba vozovek

7. úprava denního značení

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí

INázev úkolu zahájení dodání doba trvání II II IV V VI


