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Identifikace operačního programu


Člslo operačnlho programu: Název operačního programu: Čislo prioritní osy:
Název prioritní osy:
Člslo oblasti podpory: Nézev oblasti podpory: Čisto podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy:
Název výzvy:


Typ účetní jednotky :

Očetnf osnova:


NázeviPRM: KódiPRM:
Název aktivity IPRM: Čfslo aktivity:


Projekt

CZ.1.09
ROP NUTS ll Severozápad 9.4
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 9.4.1
Budováni a rozvoj atraktivit ainfrastruktury CR
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64. výzva - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR


Pro podnikatele
50012002 Sb.	001-023 (FZ 112003,změna



Název projektu:	Víceúčelové sportovnr hřiště na Božfm Daru- rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu
Název projektu anglicky:		Multipurpose sports pitch in Božf Dar - development of additional tourism services in the region
Datum zahájeni projektu:	01.07.2014	Datum ukončeni projektu:	28.10.2015 Doba trvání projektu:	15,9 měsíce


Celkové způsobilé výdaje projektu: Zakládá projekt veřejnou podporu: Reflm vefejné  podpory:
Výběr z jiných penělnlch pfijmů: Jiné penižni pfijmy připadajici na
způsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje snilené o jiné peněžní pfíjmy:
Přfjmy projektu dle článku 55:

8 800 258,00
Ne
Projekt nezakládá veřejnou podporu

Projekt nevytváří jiné peněžnf príjmy 0,00

8 800 258,00

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55










	Celkové způsobilé výdaje pfipadajlci na pfijmy dle článku 55:
	0,00

	Celkové způsobilé výdaje
	8 800 258,00

	pfipadajfci na finanční mezeru očlitěné o pfijmy dle článku 55:
	

	Stručný obsah projektu:
	


Pi'edmětem projektu je výstavba nové doplňkové infrastruktury cestovního ruchu na BOžím Daru - víceúčelového sportovnfho hi'iltě. Projekt reaguje na nedostatečnou nabldku těchto služeb ve městě a dotčeném regionu.  Hřiitě s umělým povrchem bude v letnfch měsíclch využlváno pro mlčové sporty, zejména basketbal,volejbal, nohejbal, tenis a pod. V zimnlch měsících bude hi'i tě využfváno jako kluziště pro veřejné bruslenl. Hňttě bude vybaveno umělým osvětlením, což zvýAí jeho využitelnost zvláště v zimním období pro večernf bruslenl. Celý areál bude oplocen pro zajištění udržitelnosti výstupů projektu a budou zde vybudovány zpevněné plochy a
chodnlky pro snadný pohyb návštěvniků. Hfiště bude snadno dostupné osobám s omezenou schopnosti pohybu. Pffmo v areálu hfittě bude vybudován objekt technického a sociálního zázemí , kde budou umfstěny oddělené sprchy a WC pro muže a ženy, sklad sportovnlho náfadla zázemf správce. Sociálnf zázemf zvýšf kvalitu poskytovaných služeb a komfort návštěvnfků.


Žadatel


Valldni dle ROS:	Ano


Název fadatele:
IČ:
DIČ:

NEMOS PLUS s.r.o. 47714913 CZ47714913


Validni dle RUIAN:	Ano

Oflclálnf adresa žadatele:	Za Cisai'ským mlýnem 111512, 17000 Praha Pfijmenr, jméno hlavni kontaktní osoby:	Mgr. Tomáš Správka
Telefon, email hlavni kontaktní osoby:	telefon:	XXXXXXXXXXX

email:	XXXXXXXXXXXXXXXX






























1. Harmonogram projektu



Datum zahájeni projektu: Datum ukončeni projektu: Doba trvánl projektu:

01.07.2014

28.10.2015

15,9 měsfce

Pfedpokládané datum zahájeni fyzické realizace projektu:	01.03.2015

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.09.2015 Popis časové realizace:
-Zahájení projektu bylo vzhledem k zahájen! programu a vyhlášení pfíslu né výzvy stanoveno na 1. 7. 2014.
-Termín podání žádosti o dotaci projektu je stanoven vyhlaěovatelem výzvy do 25.9.2014
-Datum rozhodnuti o výběru projektu do dotovaného programu je důležitý z hlediska žadatele a zahájení dalifch přípravných činnosti(zadávací činnosti). Všechny aktivity a jejich náklady vynaložené do tohoto data jsou rizikovou investicí žadatele. Očekáváme, že rozhodnutí o výběru projektu včetně podpisu smlouvy o poskytnut! dotace nastane nejpozději do 28.2.2015 .
-Datum zahájeni realizace výběrového řízeni na dodavatele stavebních prací 16.9.2014.
-Datum zahájení fyzické realizace projektu závisí na datu podpisu smlouvy se zhotovitelem stavba, tj. vítězem vzešlého na základě výběrového řfzenr. Pfedpokládáme možnost zahájení fyzické realizace k datu 1. 3. 2015.
-Datum ukončeni fyzické realizace projektu je stanoveno na 30.9.2015.
-Termfn administrativnlho ukončení projektu a účetní vypořádáni celého projektu předpokládáme k datu
28.10.2015.



Projekt počítá se výběrovým řízenfm: Projekt má partnera:
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálnfm roce iběhem pfedchozfch dvou fiskálních let
veřejné prostředky v refimu podpory de minimis:

Žadatel má zkuienosti s pffpravou a realizaci obdobných typú projektú/akcí:
Bylo požádéno nebo byly poskytnuty dallf podpory ve vztahu k projektu z jiných vel'ejných zdrojú: Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma- udržitelný rozvoj:
Projekt má pozltlvnl vliv na horizontálnl téma ·rovné přflefltostl:

Ano Ano


Ne Ano Ne Ne Ano






























2. Dopady a místa realizace


Územ( dopadu:


Kód územl dopadu:

CZ041


MJsto realizace NUT$5:

Kód NUTSS:

CZ0412506486

Specifické území:



Realizované investjce NUTS3:

Kód NUTS3:

CZ041


Adresa mlsta realizace projektu:

Boží Dar, pozemek  - 200/8

Název území dopadu:

Karlovarský kraj




Název NUTSS:

Božf Dar








Název NUTS3:

Karlovarský kraj

Spadá pod:

Severozápad




Spadá pod:

Kartovy Vary








Procentní podíl:

100









































3. Popis projektu

 


Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchoziho stavu:

Potreby realizace projektu
-v současné době je ve městě nedostatek volnočasových zázemí,
-vytvorenf zázeml pro aktivnf odpočinek a sportovnl vyžitr,
-vytvofení prvků infrastruktury cestovního ruchu v atraktivnlm prirodnfm zázemí obce,
-zvýšení nabídky doprovodných služeb pro náwtěvnfky turistického regionu,
-zlepšeni fyzického vzhledu města Boži Dar,

Projekt bude realizován v Karlovarském kraji na územf obce Božl Dar. Predpokládané mfsto realizace projektu je dobi'e komunikačně přístupné. Je v blízkosti centra obce a různých turistických lákadel, jako jsou napr.: běžkal'ské trasy, JežiAkova cesta, naučná stezka.

Realizaci pi'edkládaného projektu bude ve městě Boží Dar vybudováno modeml víceúčelové sportovní hi'iště ze dvou propojených hfiAf s umělým povrchem, které bude v letnlch měslcích využiváno pro mlčové hry (malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal,badminton, házená a jiné) a v zimních měslclch bude v prostoru víceúčelového hřiště zřízena ledová plocha pro vei'ejné bruslení. Trm se zvýšl nabídka doprovodných služeb pro náwtěvnfky turistického regionu, se kterými výstupy projektu vytvoří pi'irozenou slť nabídky cestovnlho ruchu v regionu a v Karlovarském kraji.

Společnost NEMOS PLUS s. r. o. predklédá tento projekt z důvodu, že dlouhodobě spolupracuje s městem Boží Dar v oblasti poskytování zdravotní péče. Město Božl Dar neúspěšně pfedkládalo pi'edmětný projekt do minulých výzev ROP Severozápad. V současné době nemá dostatek vlastnlch zdrojů na spolufinancováni a předfinancovánf projektu. Jelikož společnost NEMOS PLUS s. r. o. vidí v tomto projektu izdravotně preventivní prospěch pro obyvatele města a domácf náwtěvnlky, byla s městem Božf Dar učiněna dohoda o tom, že pi'edloží a pi'edfinancuje celý projekt. Město a jeho technické služby jsou partnerem projektu. Tímto město jednoznačně dává najevo potrebnost a důležitost projektu.

Cfle projektu:
Hlavním cllem projektu je rozšii'enl doprovodné infrastruktury pro cestovnl ruch ve městě Božl Dar.

Specifickými cfli projektu jsou :
-dosaženi lepší nabídky a využiti turistického potenciálu Božího Daru,
-rozšíi'enf a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovniho ruchu prostrednictvrm výstavby nezbytné infrastruktury,
-zvýhnf nabldky služeb cestovního ruchu v požadované kvalitě ? vytvoi'ení nového produktu cestovnlho ruchu,
-nabídkou nových služeb zvýšit pi'itažlivost regionu a obce a prodloužit délku pobytu návštěvnlků,
-zvýlenl celkové névštěvnosti lokality a přilehlého regionu, a to ve všech obdobfch roku,
-prodlouženi návštěvnosti v lokalitě, respektive v regionu
-zvýšeni spokojenosti návštěvnfků -zvýšení podflu návštěvnfků, ktel'f se do regionu vracej[

Stanovené cfle projektu budou naplněny prosti'ednictvfm realizace projektu: Víceúčelové hriště na Božlm Daru ?
rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu.
Realizaci projektu bude ve městě Božf Dar vybudováno moderní víceúčelové sportovní hřiště sestávající se ze
dvou propojených hl'išť s umělým povrchem, které budou v letních měsících využívány pro mičové hry.

Dojde k vybudování turistické infrastruktury pro letní izimní měsíce.Vfceúčelové hriště bude sloužit zejména pro malou kopanou, tenis, volejbal,nohejbal, basketbal, pflpadně badminton, házenou a další. Tenisový kurt bude sloužit primárně pro tenis, ale rovněž pro volejbal, badminton, nohejbal a další. V zimnlm obdobibude v prostoru vfceúčelového hfiště zffzena ledová plocha pro verejné bruslenr. Ledová plocha bude zl'fzena zalitlm hl'iště vodou a udržována pravidelným odstraňovánlm pokrývky a úpravou povrchu.
Projekt pl'ispěje k pi'ilákání turistů do obce Božl Dar.









Soulad s cfll programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt byl zal'azen dle významu, zaměřeni a zal'azenf 2adatele do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu,oblasti podpory 4.1Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktur cestovního ruchu.

Globálním cílem ROP NUTS ll SZ pro obdobi 2007-2013 podpory 4.1budování a rozvoj atraktivit a infrastruktur cestovního ruchu je využití pffrodnfho a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Na základě strategie pro dosažení globálního cfle byly identifikovány operační cfle,které budou naplňovány v rámci realizace Projektu:

-Rozvinutá základnf a doprovodná infrastruktura pro turistiku;
· Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu;
· Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeňství v regionu.

Hlavním cflem oblasti podpory 4.1 je využiti pffrodnfho a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Specifickým cllem je rozvoj a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

?Vhodně zvolená a účelná revitalizace crlů turistiky a zlepšený stav doprovodné infrastruktury bude mít pozitivnl vliv na region a jeho jednotlivé části v podobě zvýleného ekonomického přínosu pro poskytovatele služeb, ale i další subjekty, které budou participovat na realizaci konkrétních projektů a na zvýlené névitěvnosti atraktivit. To platí zejména pro venkovské oblasti, pro něž cestovnf ruch pi'edstawje jeden z rozhodujících ekonomických zdrojů v podobě pHjmů podnikatelských subjektů, ale iobyvatel a místních samospráv.Z hlediska revitalizace kultumfch a technických památek přínosy spočívajf v uchování kulturního dědictvi pro budoucí generace.?

Projekt naplňuje výte uvedené clle a je v souladu s podporovanými aktivitami. Naplněnl těchto cflu v rámci realizace Projektu povede ke zlepšení turistické infrastruktury a zvýleni kvality života místních obyvatel.








Popis aktivit v pffpravné fázi projektu:
Přípravná fáze projektu zahrnuje zejména realizaci následujfcich aktivit

1) Névrh,projednáni a finalizace konceptu projektového záměru:
· analýza současného staw cestovního ruchu v dotčeném území,
-vymezeni cílových skupin a analýza jejich potfeb,
· analýza konkurence a altemativniho uspokojováni potl'eb cílových skupin,
· návrh stavebně technického řešení,
· vyfešení majetkoprávních vztahů s majitelem dotčených pozemků - městem Boží Dar,
· vytvořeni projektového týmu a definování rolljeho členů,
· identifikace vhodných partnerů a daiAích spolupracujících subjektů,
-konzultace návrhu s partnery z hlediska návaznosti projektu poskytováni dalších služeb cestovního ruchu ve městě a v regionu,
-zajištěni finančních prostředků na spolufinancování projektu,
-koordinace projektu s dalšími realizovanými a plánovanými aktivitami.

2) Zpracování technické projektové dokumentace a zajištění pňslušných povoleni.

3) Zpracováni žádosti a souvisejících podkladu pro ROP NUTS 2 Severozápad:
· zpracovánižádosti a studie proveditelnosti,
· koordinace projednání žádosti s ÚRR,
· registrace žádosti v rámci 52. výzvy.

4) Pffprava a realizace zadávacího řízení na dOdavatele stavebních prací a dodávky vybavení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a Pokyny pro zadáváni verejných zakázek ROP SZ a uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči.



Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Reallzačnl fáze projektu zahrnuje samotné provedení stavebních prací a poi'ízení a instalace vybavení vfceúčelového hřiAtě vč. zázemí.
Detailní popis technického řetení je obsažen v kapitole 6 Studie proveditelnosti.
Realizační fáze projektu zahrnuje rovněž aktivity souvisejfcí se zajiltěním bezproblémového průběhu stavebních prací predewfm ve smyslu zachování dopravní obslužnosti dotčené části města a prrstupu ke všem sousedfcfm nemovitostem.
S ohledem na bezprostrední blízkost ubytovacích kapacit cestovního ruchu a obytné zástavby je rovně! nezbytné realizovat veikerá opatreni pro minimalizaci negativních dopadů stavebních prací na komfort ubytovaných hostů  a obyvatel a životní prostredr v dotčené části obce.
V realizační fázi bude rovněž problhat rízenr a administrace projektu ve vztahu k poskytovateli dotace a zajiltěnl podmínek vyplývajicích ze Smlouvy o poskytnuti dotace:
pravidelná komunikace s ÚRR, finanční rizenl projektu,
-zajištění publicity projektu,
-komunikace a spolupráce s partnery,
· koordinace aktivit souvisejlcfch s povinností oznamovat vetkeré změny v průběhu realizace projektu,
-prověřováni způsobilosti nákladových položek v souladu s pravidly ROP,
-shromažďování veškerých informaci pro zpracování etapové a závěrečné monitorovací zprávy. Realizační fáze bude zavrěena prevzetlm dfla a vydáním kolaudačniho souhlasu.

Popis aktivit v provoznf fézi projektu a způsob udrženJ výsledků projektu:

Aktivity žadatele a budoucfho provozovatele hi'iltě po dokončení projektu zahrnuji i'ádný provoz, údržbu a monitoring výstupnlch parametrů projektu po dobu,pl'edepsanou Smlouvou o poskytnuti dotace.Vlastni provoz a údržbu areálu bude zajišťovat žadatel Nemos plus s.r.o.


Připravenost projektu k realizaci:
v rámci pl'lpravné fáze byla zpracována veikerá technická projektová dokumentace pro účely stavebního flzení, a dále prováděcí dokumentace stavby vč.zpracováni podrobného výkazu výměr pro výběr dodavatele.
Mfstně přislušný stavební úfad vydal na akci stavební povoleni, které nabylo právnl moci a je platné.
V rámci prfpravných praci byly definovány cílové skupiny a zjiifovény ikonzultovány jejich potřeby.
Projekt je pi'ipraven po stránce personální, v rámci pi'fpravných prací byl definován projektový tým, který bud pověřen řízením a administrací proejktu v jednotlivých fázích.
V rámci projektu jsou vyřešeny veškeré vlastnické vztahy. Pozemky, na nichž bude projekt realizován, jsou ve vlastnictvr města Boží Dar- partnera projektu a je na nich zajištěno právo výstavby.
Jsou připraveny podklady pro výběrové fízení dle zákona 13712006 Sb, o zadávání veřejných zakázek a pravidel ROP Severozápad.

Vazba najiné aktivity a projekty:
Projekt má úzkou vazbu na následující projekty, podrobně popsané v kapitole 3 Studie proveditelnosti.
Tato vazba je pl'edevšlm z hlediska cílů,kdy soubor aktivit realizovaných či ptipravovaných v rámci těchto projektů povede, stejně jako výstupy predklédaného projektu, ke zvýšeni turistické atraktivity a návštěvnosti mlsta realizace - města Božf Dar a celého dotčeného regionu.
Popsané projekty byly realizovány z ROP Severozápad ioperačnlch programů (PRV, OPŽP, EÚS - Cí13,
SROP):
· Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas,2009-2010,
· Modernizace parku Ostrov, 2012,
· Preshraniční dopravní propojeni v oblasti Centrálnlho Krutnohorr - I. etapa, 2009 - 2011,
· Zaflzenf a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoi'f - I.etapa, 201O - 2013,
· Preshraniční dopravnl propojení v oblasti Centrálního Krutnohorí -ll. etapa, 2010- 2013,
-Stavební úpravy Radnice Boží Dar č.p. 1, 2009,
-Regenerace historických kalen, pitek+ prameniAf, Božf Dar, 2010,
· Boží Dar- Rašeliniště, Naučná stezka, celková oprava, 2012,
-Historický Ostrov, 2005-2007,
· Zařazení Krušnohorí na seznam světového dědictví UNESCO (projekt fe fázi žádosti).




4. Personální zajištění projektu
Pofadí člena týmu:	001

Titul před jménem:	Mgr.

Pffjmeni:	Soukup

Jméno:	David

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu:	vedoucí projektového týmu Núev  organizace:	Nemos Plus s.r.o.
Funkce v rámci organizace:	jednatel

Zapojeni člena při přípravě projektu:
V pl'ipravné fázi projektu byl zapojen zejména do nasledujicich aktiVit:
-definováni projektového záměru,
· koordinace činnosti jednotlivých členů týmu a zodpovědnost za jednotlivé výstupy,
-koordinace pracovnlch schůzek členů týmu a zapojení partneru,
· poskytováni informací zpracovateli žádosti,
· zodpovědnost za výběr zpracovatele projektové žádosti a technické projektové dokumentace,
· zodpovědnou za pffpravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Zapojení člena pfi realizaci projektu:

V realizační fázi projektu bude zapojen zejména do následujicích aktivit:
· zodpovědnost za kompletnl realizaci projektu,
· koordinace činnosti jednotlivých členů týmu,
· koordinace pracovních schůzek členů týmu a zapojeni partnerů,
-zodpovědnost za plněni harmonogramu projektu a finančního plánu,
-zajištěni komunikace s partnery,
-zodpovědnost za realizaci aktivit v oblasti publicity projektu.

Zapojeni člena při udržitelnosti projektu:
V provozní fázi projektu bude zapojen zejména do následujících aktivit:
· zaji těnl využfvání výstupů projektu partnery a dal lmi cílovými ,
-zodpovědnost za projekt v provoznl fázi, včetně naplnění kritérií udržitelnosti projektu,
-zodpovědnost za činnosti jednotlivých členů týmu,
-koordinace pracovních schůzek členů týmu,
-zodpovědnost za komunikaci a zapojeni partnerů,
-spolupráce pi'i sestavováni monitorovacích zpráv pro ÚRR,
· spolupráce v rámci aktivit zaměřených na publicitu projektu.

Popis zkušenosti s relevantními projekty a aktivitami:
· vysoko§kolsky vzdělaný manažer s dlouholetou praxí v oblasti fízenf lidských zdrojů a investičnlch projektů,
· disponuje zku§enostmi s vedenfm týmů a řízeni projektů,
· orientuje se ve spolupráci a koordinaci mezi soukromou a veřejnou sférou,
· podflel se na realizaci projektú podpořených z vei'ejných prostředkú,
· dlouhodobě se věnuje problematice výběrových řízeni.











	



Pořcldi člena týmu: Titul před jménem: Piíjmeni:
Jméno:

Titul za jménem:




002
XXX XXX XXX




Funkce v rámci projektového týmu:	finančnf manažer a člen projektového týmu zodpovědný za
administrativní podporu
Název organizace:	Nemos Plus s.r.o. Funkce v rámci organizace:	XXX
Zapojeni člena při přípravě projektu:

V přípravné fázi projektu byl zapojen zejména do následujíclch aktivit:
· spolupráce pl'i sestavováni projektové žádosti a kompletaci povinných príloh,
· poskytováni informací zpracovateli žádosti,
-součinnost při přípravě a realizaci výběrového řfzení na dodavatele stavebnlch prací,
-zpracování a přlprava účetnlch výkazů za předchozí roky a jejich uzavření,
· zpracováni finančního plénu,
-administrativní činnosti souvisejíc! s danou fázi,
-sestaveni rozpočtu

Zapojeni člena při realizaci projektu:

V realizační fázi projektu bude zapojen zejména do následujících aktivit:
-zpracováni Žádosti o platbu a kompletace povinných přfloh,
· operativnl komunikace s ÚRR z hlediska administrativnlch záležitostr,
· zodpovědnost za kontrolu projektu z hlediska dodržování všech podmínek ROP SZ,
-zodpovědnost za archivaci veškerých dokladů souvisejíclch s realizací projektu,
-zodpovědnost za zaúčtování a realizaci výdajů projektu a bezproblémové cash-flow.

Zapojení člena pi"i udržitelnosti projektu:

V provozní fázi projektu a při zajištění udržitelnosti projektu Duae zapojen zejména do následujících aktivit:
-zodpovědnost za sestavováni veškerých zpráv,
-zodpovědnost za archivaci veškerých dokladů souvisejlclch s realizaci a kontrolou projektu.
· zodpovědnost za správné zaúčtování výdajů a pHjmů projektu,
· zajišťování plateb,
-zodpovědnost za personálni zajištěni projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Lokajlček má rozsáhlé zkušenosti s pflpravou a následnou administraci investičních i neinvestičnlch projektů realizovaných z dotačních prostředků poskytnutých z vlastnlch zdrojů žadatele ifondů EU (viz záložku
Zkušenosti žadatele).



















	



Pořadl člena týmu: Titul před jménem: Příjmení:
Jméno:
Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu:

Název organizace:

Funkce v rámci organizace:

003


XXX XXX


člen projektového týmu zodpovědný za stavebně technické řešeni a za
provoz a údržbu objektu
Město Božf Dar 
XXX


Zapojení člena pfi pflpravě projektu:

V přípravné fázi projektu byl zapojen zejména do následujfcfch aktivit:
-kontrola vhodnosti navrženého technického a architektonického řešení,
-kontrola úplnosti výkazu výměr,
· kontrola úplnosti zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

Zapojeni člena pfi realizaci projektu:
V realizační fázi projektu bude zapojen zejména do následujících aktivit:
-kontrola věcného plněni projektu,
-kontrola dodržování harmonogramu výstavby.

Zapojeni člena pfi udržitelnosti projektu:

V provozní fázi projektu a pl'i zajištěni udržitelnosti projektu bude zapojen zejména do následujfcích aktivit:
-kontrola provozní funkčnosti stavby a zařízení,
· hlášení závad a reklamací,
· koordinace zajištění oprava údržby objektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Pan Pemfk se v rámci své pozice na MÚ Boží Dar- referenta města, podílel na prípravě a realizaci řady investičních akcí města obdobného finančnlho rozsahu a technické složitosti.
































,.

Pofadl člena týmu: Titul před jménem: Pfljmenl:
Jméno:

Titul za jménem:

004
XXX. XXX XXX

Funkce v rámci projektového týmu:	exteml konzultant Nézev organizace:	Olivius s.r.o. Funkce v rámci organizace:	XXX

Zapojení člena při pfipravě projektu:
Zpracováni žádosti a Finančního a ekonomického hodnocení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu: nenl

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: nenl
Popis zkuieností s relevantnlmi projekty a aktivitami:
Zpracováni žádosti do programu ROP SZ, Cfl3, OP VK, OP LZZ, OPPI, OP ŽP
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5. Žadatel projektu

Valldni dle ROS:	Ano


Nézev žadatele:
IČ: DIČ:
Právnl forma: Plátce DPH:

NEMOS  PLUS s.r.o. 47714913 CZ47714913
Společnost s ručenlm omezeným
Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k	Ano
aktivitám projektu:
Žadatel splňuje definici MSP:	Ne Počet zaměstnanců:

Typ podniku:
Typ žadatele:

Nerelevantni - projekt nezakládá vefejnou podporu
Soukromá firma_ostatní



Statutámi zástupci:


Příjmenl: Titul pfed:

Soukup
Mgr.

Jméno: Titul za:

David

Funkce osoby:  jednatel

Fax:
 (
Pfljmení:
 
Titul
 
pfed:
Funkce
 
osoby:
XXX
XXX
XXX
Jméno:
 
Titul
 
za:
 
Telefon:
XXX
XXX
Fax:
Telefon 
 
11
.:
Email:
XXX
Příjmenf:
XXX
Jméno:
XXX
Titul
 
před:
XXX
.
Titul
 
za:
Funkce
 
osoby:
Fa
x
:
XXX
Telefon:
 
Telefon
 
11.:
XXX
Email:
XXX
)Email:	XXX
ontal<tnl osoby:

Telefon: Telefon 11.:

XXX

















Hlavní kontaktní osoba:	XXX
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Ofic!61ní adresa:

Validnf dle RUIAN:	Ano


Kraj: Obec:
Městská část:

Hlavní město Praha
Praha Praha 7

Okres: Část obce: Ulice:

Hlavní město Praha
Bubeneč
Za crsal’ským mlýnem

PSČ:
WWW:

17000

Číslo popisné:	1115

črslo orientační:  2



Adresa pro doručeni:

Validní dle RUIAN:	Ano


Kraj: Obec:

Karlovarský kraj

Ostrov

Okres: Část obce:

Kar1ovy Vary

Ostrov

Městská část:
PSČ:	36301
WWW:

Ulice:	U Nemocnice
Člslo popisné:	1161	Číslo orientačnf:
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I

r
3. Zkušenosti žadatele



Pořad( reference: Nézev projektu/akce:
Jméno (nézev) žadatele/předkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce:
Obdobi realizace projektu/akce (měsíc/rok): Zdroje flnancovénUposkytovatel  dotace: Nézev grantu/artner:

001

Modernizace parku Ostrov OSTROV ZDRAV[ o.p.s. 31 000 000,00
2010-2012
Regionální rada artne soudržnosti Severozápad ROP Severozápad


Popis projektu/akce a jeho výstupů:
V rámci projektu bude vytvot’ena základní, ale I doplňková infrastruktura pro cestovní ruch a volný čas artne Ostravsko. Projektový záměr spočívá v modernizaci stávajlcfho parku, který navazuje na areál nemocnice Ostrov a realizací projektu se pt’emění v modemf areáL

Popis zapojeni žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Nositel tohoto projektu je současně partnerem predkládaného projektu a docház ízde k přímému pi’enosu zku enostf. Současně byl Ing. Joža Lokajíček, který je členem projektového týmu, p mo zapojen rovněž do pffpravy a realzace popsaného projektu.



Pořadí reference: Nézev projektu/akce:

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Celkové výdaje projektu/akce:

Obdobf realizace projektu/akce (měsic/rok): Zdroje financování/poskytovatel  dotace: Název grantu/artner:

002

Pi’eshraničnl dopravní propojeni v oblasti Centrálního Krušnohoří – I. etapa
Město Božl Dar, Obec Breitenbrunn, Město Kurort Oberwiesenthal
103 350 000,00

2/2009-11/2011

MMR

Evropská územní spolupráce- cíl 3


Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Realizaci projektu byla vytvořena souvislá dopravní slf –tj. Provázání komunikačního systému (silničních komunikaci icyklostezek) na české I německé straně, včetně modernizace hraničnich pi’echodú. Dále pořízení mechanizace pro zajištěni a údržbu letního izimního provozu na komunikacích a cestách I z pohledu zajištění hospodál’ské prosperity Centrálního Kruěnohorí.

Popis zapojení žadatele do pffpravy, realizace a provozu projektu/akce:

Nositel tohoto projektu je současně partnerem pfedkládaného projektu a dochází zde k přímému přenosu zkušeností. Současně byl Dušan Pernlk, který je členem projektového týmu, přímo zapojen rovněž do pfípravy a realzace popsaného projektu.



Pořadí reference: Název projektu/akce:

Jméno  (nézev)  žadatele/pi’”edkladatelelrealizátora: Celkové výdaje projektu/akce:

003
 (
l
)Pi’eshraniční dopravní propojeni v oblasti Centrálního Kruěnohorr – ll. Etapa
Město Boží Dar, Obec Breitenbrunn 55 963 000,00


***•*

severozápad
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Obdobf realizace projektu/akce (měsíc/rok): Zdroje financovánUposkytovatel  dotace: Název grantu/artner:

07/2010- 12/2013
MMR
Evropská územnf spolupráce – cfl 3


Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt navazuje na artner “Přeshraničnf dopravní propojeni v oblasti Centrálnlho Krulnohořf – 1.etapa” a je tak postupné naplňován záměr Mikroregionu Centrální Krulnohořf – dopravní propojení české a německé části vrcholové oblasti Krulných hor.

Popis zapojeni žadatele do přfpravy,realizace a provozu projektu/akce:

Nositel tohoto projektu je současně partnerem pl’edkládaného projektu a dochází zde k přfmému prenosu zkuieností. Současně byl Dulan Perník, který je členem projektového týmu, pffmo zapojen rovněž do pl’fpravy a realizace popsaného projektu.



Pofadf reference: Nézev projektu/akce:

Jméno (název) žadatele/pfedkladatele/realizátora:

Celkové výdaje projektu/akce:
Obdobl realizace projektu/akce (měslclrok): Zdroje financovánUposkytovatel dotace: Název grantu/artner:

004

Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálnfho KruAnohoff – 1. Etapa
Město Boží Dar, Obec BreitenbrOnn,Loučná pod Kunovcem
76 416 000,00
07/2010- 12/2013
MMR
Evropská územní spolupráce – crl 3


Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Realizaci byl učiněn dalšf krok k propojeni souvislé sítě cyklostezek, lyžařských běžeckých trati- tj. Provázání komunikačního systému na českém iněmeckém území. Pro návltěvnfky jsou vytvoteny nové atraktivity cestovního ruchu – art cílová místa pro návltěvnfky a zlepAený pffstup k nim.
Město Boží dar v rámci tohoto projektu realizovalo rekonstrukci přístupové stezky a rozhledny na Klfnovci.

Popis zapojení žadatele do pflpravy, realizace a provozu projektu/akce:
Nositel tohoto projektu je současně partnerem pl’edkládaného projektu a dochází zde k pffmému pl’enosu zkušenosti. Současně byl Dulan Perník, který je členem projektového týmu, artn zapojen rovněž do pflpravy a realizace popsaného projektu.



Poiadl reference: Nézev projektu/akce:
Jméno (název) žadatele/pfedkladatele/realizátora:
Celkové výdaje projektu/akce:
Obdob( realizace projektu/akce (misie/rok): Zdroje financovánUposkytovatel dotace: Název grantu/artner:

Popis projektu/akce a jeho výstupů :

005
Modernizace centrálnfch operačních sálů OSTROV ZDRAV[ o.p.s.
34 000 000,00
1/2009 – 5/2010
Regionální rada artne soudržnosti Severozápad ROP Severozápad
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(!·.: 1’	-r l
Projekt spočlval v modernizaci centrálnlch operačních sálů nemocnice Ostrov.Moaemlzace zanmovala jak stavební úpravy, tak I poi’ízenl pi’lstrojového vybaveni.
Projekt byl jednfm ze souborů opatření směi’ujlcfch ke kvalitativní posun v oblasti zajiAtěnl komplexnosti péče pro
klienty zdravotnického zařízeni. Předkládaný artner je dalším artner z tohoto souboru opatřeni a projekty se tak vzájemně doplňují.

Popis zapojení fadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Nositel tohoto projektu je současně partnerem pleclkládaného projektu a dochází zde k pnmému pi’enosu zkuAeností. Současně byl Ing. Joža Lokajlček, který je členem projektového týmu, pi’ímo zapojen rovněž do pl’fpravy a realizace popsaného projektu.



Pofadí reference: Název projektu/akce:
Jméno {název) žadatele/pfedkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): Zdroje financovénflposkytovatel  dotace: Název grantu/artner:

006
Výstavba parkovacího domu – Nemocnice Sokolov NEMOS PLUS s.r.o.
15 000 000,00

4/2014-3/2015

vlastní
vlastni zdroje


Popis projektu/akce ajeho výstupů:
Projektem bude vybudováno domu v raeálu nemocnice Sokolov

Popis zapojení !adatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Společnost Nemos celou akci připravila, vybrala zhotovitele stavbya nynl dohlíží nad jej Irealizací. Po dokončení bude arkovací dům provozovat.
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7. Partner projeldu



Validní dle ROS:	Ano


Partner projektu:

IČ:
DIČ:
Privniforma: Plátce DPH:

LK Slovan K.Vary
49751956


Spolek

Ne


Předchozí spolupráce partnera s fadatelem:

Partner se podiH na konceptu pfedpokládaného projektu. Sportovnl klub úzce spolupracuje s městem, zejména v oblasti zajiětěnl sportovnlch aktivit pro své členy v přlpadě sportovnlch soustředěni a dalšlch akcí, což úzce souvis! S Umto projektem.

Zkutenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner nerealizoval takto rozsáhlý investiční artner.Jeho zkuienosti spočlvajl předevtlm v otázkách potřeb cílových skupin a následného využtl výstupů projektu.

Popis zapojeni partnera do jednotlivých fázi projektu:
1.Partner se zavazuje poskytnout poti”ebnou součinnost pfi přípravě projektu:
-spolupráce pfi přípravě konceptu projektu a formulování potřebnosti projektu, projektových cílů, vymezeni předpokládaných pozitivnlch dopadů na rozvoj cestovnfho ruchu a posflenf návštěvnosti pro účely zpracováni žádosti o dotaci a jejích pffloh (zejména studie proveditelnosti),
-upozorňovat na případné synergické efekty v projektu s dallimi projekty, které jsou mu známy,
-seznámit se s projektem a s tím, jaká bude jeho role v projektu jeětě pfed trm, než bude žádost podána ke schválení přfslulnými orgány,
-s ohledem na vlastni zkuienosti upozorflovat na pfípadné věcné nedostatky žádosti,
-neposkytnout veikerou dokumentaci k projektu nebo její část tl’etím osobám bez souhlasu nositele projektu. 2.Partner se zavazuje poskytnout potfebnou součinnost při realizaci projektu:
-odborné konzultace v průběhu realizace stavby, účast na jednáních projektového týmu, pflpadně I účast zástupců na kontrolních dnech stavby,
-publicitu projektu v průběhu realizace projektu dle svých možnosti,
-spolupráce pl’I zajišťováni informovanosti a udržováni kontaktu s cllovou skupinou a aktéry cestovnlho ruchu komunikačními kanály, kterými partner běžně disponuje,
-poskytnuti informací pro zpracováni monitorovaclch průběžných zpráv a závěrečné zprávy k projektu.
3.Partner se zavazuje zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od ukončeni projektu:
-v souladu s poslánim a náplni činnosti partnera podílet se na podpofe návAtěvnosti a atraktivity areálu (zejména metodickou a odbornou podporou), k Clčelům dle definovaných cllů projektu,
-součinnosti na publicitě projektu, prrp. Zachováni zrealizovaných opatření publicity,
-poskytováním informaci pro zpracování monitorovacich zpráv o zajittění udržitelnosti projektu,
-podporovat využiti projektu pro účely posíleni cestovniho ruchu ve spolupráci zejména s dalilmi projektovými
artner a nositelem projektu.
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Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano


Kraj: Obec:

Karlovarský kraj Karlovy Vary

Okres: Čist obce:

Karlovy Vary Karlovy Vary

Městská část:

PSČ:
WWW:



36001	Číslo popisné:	1009

Ulice:		Dr. Davida Bechera Číslo orientační : 18



Kontaktní osoby:


Valldni dle RUIAN:	Ano

Pffjmenl:	XXX

Titul před:	XXX

Funkce osoby:  XXX

Fax:

Email:	XXX




Jméno: Titul za: Telefon: Telefon 11.:




XXX


XXX




Validnl dle ROS:	Ano

Partner projektu:

IČ: DIČ:
Privniforma:

Plitce DPH:



Služby Boží Dar s.r.o. 25246852 CZ25246852
Společnost s ručenfm omezeným

Ano


Předchozí spoluprice partnera s žadatelem:

Partner projektu úzce spolupracuje zejména s Městem Botf Dar coby původním autorem projektového záměru. Po zapojeni skupiny Nemos Group do přípravy pfedkládaného projektu byla navázána rovniž úzká spolupráce s žadatelem – Nemos Plus s.r.o., a to zejména v otázkách prípravy realizačního plánu projektu a následné udržitelnosti.

Zkulenostl partnera s obdobnými projekty:

Partner projektu má rozsáhlé zkušenosti s zajiltěnfm udržitelnosti projektů financovaných z dotačnfch artner, včetně fondů EU v rámci projektů města Božf Dar.Tyto cenné zkulenosti budou v rámci pl’edkládaného projektu využity pro zajiitěnf udržitelnosti jeho výstupů.V průběhu realizace projektu bude partner díky svým bohatým zkušenostem s mfstnfm prostředím přínosem pro minimalizaci dopadů projektu na mfstní obyvatelstvo a náwtěvnfky  města.















Severozápad

••*•*
*	*
**•**


Žádost finálně uložena v !S BENEFIT7 dne: 24.09.2014 11:15 Unikátni klíč: 3PBTCP0001	Strana 18 z 52

H•f.tní \..,,, j;,co! ti (1;(!1 .lt·.t·.
Popis zapojeni partnera dojednotlivých fizf projektu:
1.1.Partner se zavazuje poskytnout potrebnou součinnost při přípravě projektu:
-spolupráce pi’I přlpravě konceptu projektu a formulováni potfebnosti projektu, projektových ciiCI, vymezení pi’edpokládaných pozitivnlch dopadů na rozvoj cestovnlho ruchu a posílení návltěvnosti pro účely zpracování žádosti o dotaci a jejích příloh (zejména studie proveditelnosti),
-upozorňovat na pfipadné synergické efekty v projektu s dalšími projekty, které jsou mu známy,
-seznámit se s projektem a s tlm, jaká bude jeho role v projektu ještě před tím, než bude žádost podána ke schválení přislušnými orgány,
-s ohledem na vlastní zkušenosti upozorňovat na pi’fpadné věcné nedostatky žádosti,
-neposkytnout veškerou dokumentaci k projektu nebo jejičást třetlm osobám bez souhlasu nositele projektu.
2.Partner se zavazuje poskytnout potr&bnou součinnost pri realizaci projektu:
-odborné konzultace v průběhu realizace stavby, účast najednánich projektového týmu, případně iúčast
zástupcu na kontrolnlch dnech stavby,
-publicitu projektu v průběhu realizace projektu dle svých možností,
-spolupráce pfi zajišťování informovanosti a udržováni kontaktu s cflovou skupinou a aktéry cestovnlho ruchu komunikačnlmi kanály, kterými partner běžně disponuje,
-poskytnutf informaci pro zpracování monitorovacích průběžných zpráv a závěrečné zprávy k projektu. 3.Partner se zavazuje zajistit udržitelnost projektu po dobu Slet od ukončení projektu:
-v souladu s posláním a náplní činnosti partnera podilet se na podpoře návštěvnosti a atraktivity areálu (zejména
metodickou a odbornou podporou), k účelům dle definovaných cllů projektu,
-součinnosti na publicitě projektu, pffp.zachováni zrealizovaných opatření publicity,
-poskytovánfm informací pro zpracováni monitorovacfch zpráv o zajištění udržitelnosti projektu,
-podporovat využití projektu pro účely posílení cestovnfho ruchu ve spolupráci zejména s dalšlmi projektovými artner a nositelem projektu.


Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano


Kraj: Obec:
Městská část:

Karlovarský kraj Božl Dar

Okres: Část obce: Ulice:

Kartovy Vary Boží Dar

PSČ:
WWW:

36262	Čfslo popisné:  199	Číslo orientační:



Konta!rtnl osoby:

Valldnl dle RUIAN:	Ano


Příjmeni: Titul pfed:
Funkce osoby:
Fax:
Email:

Nováková

1ng.
Jednatelka


XXX

Jméno: Titul za: Telefon: Telefon 11.:


Blanka


XXX

XXX



Validní dle ROS:	Ano


Partner projektu:
IČ:
DIČ:
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Privni forma: Plátce DPH:


Obec Ano


Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Město, coby autor půvoclniho projektového záměru, dlouhodobě se skupinou Nemos Group, do niž pati’f 1 I projektu – Nemos Plus s.r.o., spolupracuje v otázkách pripravy, financováni a realizace rozvojových projektů v dotčeném artne. V souvislosti s pi’epracovánim původniho projektového záměru do pfedkládaného projektu poskytlo žadateli veškerou potřebnou podporu a spolupráci.

Zkulenosti partnera s obdobnými projekty:
Město Boží Dar má rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizaci izajištěním udržitelnosti projektu financovaných z dotačnlch prostředků, včetně prostředků fondů EU které žadateli předává na (Jrovni projektového týmu ina úrovni partnerství (viz zkušenosti žadatele).

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
1.Partner se zavazuje poskytnout poti’ebnou součinnost při přípravě projektu:
-spolupráce při přípravě konceptu projektu a formulování potfebnosti projektu, projektových cílů, vymezeni
předpokládaných pozitivních dopadů na rozvoj cestovního ruchu a posfleni návštěvnosti pro účely zpracování žádosti o dotaci a jejich pi’floh (zejména studie proveditelnosti),
-upozorr’\ovat na přlpadné synergické efekty v projektu s dalšími projekty, které jsou mu známy,
-seznámit se s projektem a s Um, jaká bude jeho role v projektu ještě před tím, než bude žádost podána ke schváleni příslušnými orgány,
-s ohledem na vlastní zkušenosti upozortlovat na případné věcné nedostatky žádosti,
-neposkytnout veškerou dokumentaci k projektu nebo její část tretrm osobám bez souhlasu nositele projektu. 2.Partner se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pií realizaci projektu:
-odbomé konzultace v průběhu realizace stavby, účast na jednáních projektového týmu, prípadně Iúčast zástupců na kontrolních dnech stavby,
-publicitu projektu v průběhu realizace projektu dle svých možností,
-spolupráce pi’I zajišfoVání informovanosti a udržování kontaktu s cílovou skupinou a aktéry cestovního ruchu komunikačními kanály, kterými partner běžně disponuje,
-poskytnuti informaci pro zpracování monitorovaclch průběžných zpráv a závěrečné zprávy k projektu.
3.Partner se zavazuje zajistit udržitelnost projektu po dobu Slet od ukončeni projektu:
-v souladu s poslánfm a náplni činnosti partnera podílet se na podpoře návštěvnosti a atraktivity areálu (zejména
metodickou a odbornou podporou), k (Jčelům dle definovaných cílů projektu,
-součinnosti na publicitě projektu, přlp. Zachováni zrealizovaných opati’enl publicity,
-poskytováním informaci pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu,
-podporovat využitr projektu pro (Jčely posíleni cestovniho ruchu ve spolupráci zejména s dalšími projektovými
artner a nositelem projektu.


Adresa:

Valldnf dle RUIAN:	Ano


Kraj: Obec:
Městská část:

Kar1ovarský kraj Božr Dar

Okres: Část obce: Ulice:

Karlovy Vary

Boží Dar

PSČ:	36262
WWW:

Čfslo popisné:	1	Číslo orientační:



Kontaktnf osoby:
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Validnf dle RUIAN:	Ano


Příjmení:
Titul pfed:

Hornrk
Ing.

Jméno:
Titul za:


Jan

Funkce osoby:  Starosta města
Fax:
Email:	XXX
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Telefon: Telefon 11.:


XXX
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8. Podpora de-minimis
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9. Další podpory ve vztahu k projektu
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1O. Hodnoty indikátorů







 (
Kód
Nézev
 
indikétoru
Výchozf 
hodnota
Plánovaná
 
hodnota
Rozdíl
Měrná 
jednotka
Předpokládané datum
 
plněni:
07.42.70
Počet
 
zapojených
 
partneru
0,00
3,00
3,00
Počet
28.10.2015
51.13.
Počet
 
podpol'en
 
ch
 
projektll
 
na
 
rozvoj
 
cestovnlho
 
ruchu
 
v
 
Karlovarském
 
kraji
0,00
1,00
1,00
Počet
28.10.2015
63.25.10
Počet
 
nových
 
a
 
zrekonstruovan
 
ch
 
sportovně
 
rekrea!lnlch
 
zartzenl
 
celkem
0,00
1,00
1,00
Počet
28.10.2015
)r













































1
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11. Udržitelný rozvoj


Kvantifikoyate!oá eny!ronmentální kritéria:

\. f 'f / I	



Nekvantffikovate!ná eoyfronmentá!nl kritéria:
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12. Etapy


Pořadí etapy: Název etapy:


Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy: Nezpůsobllé výdaje etapy: Datum zahájení etapy: Datum ukončeni etapy: Očekávané příjmy etapy: Stručný  popis aktivit etapy:
Přfprava projektu Organizace výstavby Stavebnf práce


Pořadí etapy: Nizev etapy:







001
Etapa



















002
Etapa

r ....	··r t,,. · : ,,r  ·ři {la,i ; ·.J










907 500,00
750 000,00
157 500,00
01.07.2014
30.04.2015
0,00



Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy: Nezpůsobilé výdaje etapy: Datum zahájeni etapy: Datum ukončeni etapy: Očekávané pňjmy etapy: Stručný  popis aktivit etapy:
Organizace výstavby a projektu Stavebnl práce

9 740 812,00
8 050258,00
1 690 554,00
01.05.2015
30.09.2015
0,00
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13. Rozpočet projektu


Rozpočet jednotlivých Etap:

1 Etapa

	Kód
	Název výdaje
	Výdaj
	Procento

	01
	Neinvestlčnf zpCisobilé Výdaje
	0,00
	0,00

	01.01
	Alzenl  projeKtu/programu
	0,00
	0,00

	01.02
	Cestovné
	0,00
	0,00

	01.03
	Nákupy ma1eriálu a zbožl (obchodnl smlouvy, faktury, paragony}
	0,00
	0,00

	01.04
	Nákup služeb (obchodnl smlouvy, faktury, paragony)
	0,00
	0,00

	01.04.01
	Pfepravné (tuzemsko a zahraničl, hromadná pfeprava osob a zbo!f ,atd.}
	0,00
	0,00

	01.04.02
	Leasing
	0,00
	0,00

	01.04.03
	Pronájmy
	0,00
	0,00

	01.04.04
	Služby souvisejlcl s provozem kanceláfe (telefony, energie,aj.re!ie}
	0,00
	0,00

	01.04.05
	Ubytováni a stravné
	0,00
	0,00

	01.04.06
	Studie, publikace (tvorba,tisk,kopfrovénl)
	0,00
	0,00

	01.04.07
	Wdaje na konterence/semim re (honorare. ostatnl služby)
	0,00
	0,00

	01.04.08
	Pfeklady,Uumoeenl
	0,00
	0,00

	01.04.09
	V9daje na audit, nezbytné posudky
	0,00
	0,00

	01.04.10
	V9daje na publicitu - nelnvestičnl
	0,00
	0,00

	01.04.11
	V9daje na zadévacllvýběrová flzenr
	0,00
	0,00

	01.04.12
	V9daje na poradenstvl, expertnr, konzultačnl a j né služby
	0,00
	0,00

	01.04.13
	Finančnl služby
	0,00
	0,00

	01.05
	Jiné
	0,00
	0,00

	01.05.01
	DPH, kdy nenl nérok na odpoeet na vstupu (souvisejlcl s neinvestičnlmizpCis. výdaji)
	0,00
	0,00

	01.05.02
	DaliI
	0,00
	0,00

	01.06
	Ki'lžové financováni
	0,00
	0,00

	02
	lnvestičnl zp.:.Sobilé Výdaje
	750 000,00
	100,00

	02.01
	Nékup pozemkCI (do 10% CZV)
	0,00
	0,00

	02.02
.
	Projektové  dokumentace
	0,00
	0,00

	02.03
	Stavebnl Msti stavby
	500000,00
	66,67

	02.04
	Dopravnl stavby
	0,00
	0,00

	02.05
	Nákup dopravnlch prostredkCI
	0,00
	0,00

	02.06
	TechnOlogická zarrzenr  (nékup strojCI a zarrzenr vč.montitte}
	0,00
	0,00

	02.07
	Výkup budov ureených k demolici do 1O% czv projektu
	0,00
	0,00

	02.08
	Odstraněni stavby
	0,00
	0,00

	02.09
	Zabezpečeni stavby (inženýrské činnost)
	50000,00
	6,67

	02.10
	Studie
	0,00
	0,00
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 (
0
2
.
11
Výdaje
 
na
 
zadávacllvýběrová
 
rlzenl
100
 
00
0
,
00
13,33
0
2
.
12
Ostatnl
 
nehmotný
 
majetek
 
(patenty,
 
kno
w
-
how,
 
licence)
0
,
00
0,00
02.13
Ostatnl
 
samostatné
 
movité
 
věci
 
a
 
soubory
 
movitých
 
věci
0
,
00
0,00
02.14
Výdaje
 
na
 
poradenstvl,
 
expertnl, konzultačnl
 a
 
jiné
 
služby
100000,00
13,33
0
2
.
15
DPH,
 
kdy
 
nenl
 
nárok
 
na
 
odpočet
 
na
 
vstupu
 
(souvisejlcl
 
s
 
investičnlmí
 
způ
s
.
výdaji}
0,00
0,00
0
2
.
16
Výdaje
 
na
 
publicitu
 
-
i
nvesličnl
0,00
0,00
0
2
.
17
Jiné
 
(žadatel
 
presně
 
rozeplše
 
o
 
jaké
 
výdaje
 
se
 
jedná)
0,00
0,00
03
O
čekávané
 
jiné
 
prljmy
 
etapy/projektu
0,00
0
,
00
04
Způsobilé
 
výdaje
 
etapy/projektu
750000,00
10
0
,
00
05
Nezpůsobilé
 
výdaje
 
etapy/projektu
157
 
500,00
2
1
,
00
0
5
.
01
Nezpůsobilé
 
výdaje
 
investičnl
157500,00
2
1
,
00
05
.
0
1
.
01
Nezpůso
b
i
lé
 
stavebnl
 
části
 
stavby
0,00
0,00
0
5
.
0
1
.
02
Jiné
0,00
0
,
00
0
5
.
01.03
DPH
15
7
500,00
21,00
0
5
.
02
Nezpůsobilé
 
výdaje
 
neinvesti!ínl
0,00
0
,
00
05.02
.
01
úroky
 
z
 
(Jvěru
0,00
0
,
00
0
5
.
0
2
.
02
Jiné
0,00
0,00
05
.
0
2
.
03
DPH
0,00
0
,
00
06
Celkově
 
výdaje
 
nezahmujlcl
 
prijmy
 
etapy/projektu
907
 
500,00
12
1
,
00
07
Celkové
 
způsobilé
 
výdaje
 
snl.tené
 
o
 
prljmy
 
etapy/projektu
760
 
000,00
100,00
08
Celkové
 
výdaje
 
na
 
etapu/projekt
907
 
50
0
,
00
121,00
)r






























2 Etapa

	Kód
	Název výdaje
	Výdaj
	Procento

	01
	Neinvestičnl zpllsobilé výdaje
	0,00
	0,00

	01.01
	lzenl projektu/programu
	0,00
	0,00

	01.02
	Cestovné
	0,00
	0,00

	01.03
	Nákupy materiélu a zbožl (obchodnl smlouvy,faktury,paragony)
	0,00
	0,00

	01.04
	Nákup slu!eb (obchodnl smlouvy,faktury, paragony)
	0,00
	0,00

	01.04.01
	Pi'epravné (tuzemsko a zahraničl, hromadná pi'eprava osob a zbožl, atd.)
	0,00
	0,00

	01.04.02
	Leasing
	0,00
	0,00

	01.04.03
	Pronájmy
	0,00.
	0,00

	01.04.04
	Služby souvisejlcl s provozem kanceléi'e (telefony,energie, aj.re!ie)
	0,00
	0,00

	01.04.05
	Ubytováni a stravné
	0,00
	0,00

	01.04.06
	Studie,publikace (tvorba, tisk, koplrovánl)
	0,00
	0,00

	01.04.07
	Výdaje na konference/semináfe (honoréi'e,ostatnl služby)
	0,00
	0,00

	01.04.08
	Pi'eklady, Uumolíenl
	0,00
	0,00

	01.04.09
	Výdaje na audit, nezbytné posudky
	0,00
	0,00

	01.04.10
	Výdaje na publlcitu - neinvestičnl
	0,00
	0,00

	01.04.11
	Výdaje na zadávacllvýběrová rlzenl
	0,00
	0,00






severozápad

.,*. ****.,.
**•**


Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 24.09.2014 11:15 Unikát ni klič: 3PBTCP0001	Strana 28 z 52

L




	01.04.12
	Výdaje na poradenstvr, expertnl, konzultaenl a jiné služby
	0,00
	0,00

	01.04.13
	Finanenl služby
	0,00
	0,00

	01.05
	Jiné
	0,00
	0,00

	01.05.01
	DPH, kdy nenl nárok na odpočet na vstupu (souvisejlcl s neinvestirolmi zpós.výdajQ
	0,00
	0,00

	01.05.02
	DalAI
	0,00
	0,00

	01.06
	Kllfové financovénl
	0,00
	0,00

	02
	lnvestlčnl zpCisobilé výdaje
	8050258,00
	100,00

	02.01
	Nékup pozemkCI (do 10% CZV)
	0,00
	0,00

	02.02
	Projektové dokumentace
	0,00
	0,00

	02.03
	Stavebnl eésti stavby
	7 720 258,00
	95,90

	02.04
	Dopravnl stavby
	0,00
	0,00

	02.05
	Nékup dopravnlch prostredkO
	0,00
	0,00

	02.06
	Technologicktl zarlzenl (nákup strojO a zarlzenl ve.montáže)
	0,00
	0,00

	02.07
	Výkup budov určených k demotici do 10% ClY projektu
	0,00
	0,00

	02.08
	Odstraněni stavby
	0,00
	0,00

	02.09
	Zabezpečeni stavby (inženýrská einnost)
	150 000,00
	1,86

	02.10
	Studie
	0,00
	0,00

	02.11
	Výdaje na zadávacllvýběrové rlzenl
	0,00
	0,00

	02.12
	Ostatnl nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)
	0,00
	0,00

	02.13
	Ostatnl samostatné movité věci a soubory movítých věci
	0,00
	0,00

	02.14
	Výdaje na poradenstvr, expertnl, konzultarol a jiné slu!by
	180 000,00
	2,24

	02.15
	DPH, kdy nenr nárok na odpočet na vstupu (souvisejlcl s investlenlmi zpCis.výdaji)
	0,00
	0,00

	02.16
	Výdaje na publicitu - investirol
	0,00
	0,00

	02.17
	Jiné (žadatel presně rozeplěe o jaké výdaje se jedná)
	0,00
	0,00

	03
	Očekávané j né pfljmy etapy/projektu
	0,00
	0,00

	04
	Zpwobifé výdaje etapy/projektu
	8050258,00
	100,00

	05
	NezpCisobilé výdaje etapy/projektu
	1690554,00
	21,00

	05.01
	NezpQsobilé výdaje investienl
	1690 554,00
	21,00

	05.01.01
	Nezpilsobllé stavebnl eésti stavby
	0,00
	0,00

	05.01.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.01.03
	DPH
	1690554,00
	21,00

	05.02
	NezpCisobilé výdaje neinvestičnl
	0,00
	0,00

	05.02.01
	úroltY z llvěru
	0,00
	0,00

	05.02.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.02.03
	DPH
	0,00
	0,00

	06
	Celkové výdaje  nezahmujlcl pfljmy etapy/projektu
	9 740 812,00
	121,00

	07
	Celkové zpCisobilé výdaje snlžené o pNJmy etapy/projektu
	8050258,00
	100,00

	08
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	9 740 812,00
	121,00
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Rozpočet celého projektu:

	Kód
	Název výdaje
	Výdaj
	Procento

	01
	Neinvestični zplisobilé výdaje
	0,00
	0,00

	01.01
	Řizenl projektu/programu
	0,00
	0,00

	01.02
	Cestovné
	0,00
	0,00

	01.03
	Nákupy materiálu a zbožl (obchodni smlouvy, faktury, paragony)
	0,00
	0,00

	01.04
	Nákup služeb (obchodni smlouvy, faktury, paragony)
	0,00
	0,00

	01.04.01
	Pl'epravné (tuzemsko a zahraniei, hromadná pl'eprava osob a zbožl, atd.)
	0,00
	0,00

	01.04.02
	Leasing
	0,00
	0,00

	01.04.03
	Pronájmy
	0,00
	0,00

	01.04.04
	Služby soLNisejlcf s provozem kancelél'e (telefony, energie, aj. režie)
	0,00
	0,00

	01.04.05
	Ubytováni a stravné
	0,00
	0,00

	01.04.06
	Studie, publikace (tvolba, tisk, kopfrovánl)
	0,00
	0,00

	01.04.07
	Výdaje na konference/seminél'e (honorál'e, ostatnf služby)
	0,00
	0,00

	01.04.08
	Preklady, tlumoeenr
	0,00
	0,00

	01.04.09
	Výdaje na audit, nezbytné posudky
	0,00
	0,00

	01.04.10
	Výdaje na publicitu - neinvestičnl
	0,00
	0,00

	01.04.11
	Výdaje nazadávaci/V9běrová rrzenf
	0,00
	0,00

	01.04.12
	Výdaje na poradenstvl, expertnf, konzultaenr a jiné služby
	0,00
	0,00

	01.04.13
	Finančni služby
	0,00
	0,00

	01.05
	Jiné
	0,00
	0,00

	01.05.01
	DPH, kdy nenf nárok na odpoeet na vstupu (souvisejici s neinvestienfmi zpCis. výdaji)
	0,00
	0,00

	01.05.02
	Dal§i
	0,00
	0,00

	01.06
	Krfžové financovml
	0,00
	0,00

	02
	lnvestienf zpCisobilé výdaje
	8 800 258,00
	100,00

	02.01
	Nákup pozemkCI (do 10% Cl)!)
	0,00
	0,00

	02.02
	Projektová dokumentace
	0,00
	0,00

	02.03
	Stavebnl části stavby
	8 220258,00
	93,41

	02.04
	Dopravnl stavby
	0,00
	0,00

	02.05
	Nákup dopravnich prostl'edkCI
	0,00
	0,00

	02.06
	Technologická zaflzenl (nákup strojCI a zaffzenl ve. montéže)
	0,00
	0,00

	02.07
	Výkup budov ureených k demolici do 10% CZ:V projektu
	0,00
	0,00

	02.08
	Odstraněni stavby
	0,00
	0,00

	02.09
	Zabezpečeni stavby (Inženýrská činnost)
	200000,00
	2,27

	02.10
	Studie
	0,00
	0,00

	02.11
	Výdaje na zadávacflvýběrová rrzenr
	100000,00
	1,14

	02.12
	Ostatni nehmotný majetek. (patenty, know-how, licence)
	0,00
	0,00

	02.13
	Ostatni samostatné movité věci a soubory movitých věci
	0,00
	0,00
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	02.14
	Výdaje na poradenstv1, expertnl, konzultaenl ajiné služby
	280000,00
	3,18

	02.15
	DPH, kdy nenl nérok na odpoeet na vstupu (souvisejicl s investičnlml způs. výdaji)
	0,00
	0,00

	02.16
	Výdaje na publicitu - investičnl
	0,00
	0,00

	02.17
	Jiné (žadatel pfesně rozepl&e o jaké  daje se jedná)
	0,00
	0,00

	03
	Očekávané jiné prijmy etapy/projektu
	0,00
	0,00

	04
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	8800258,00
	100,00

	05
	NezpCisobllé výdaje etapy/projektu
	1 848 054,00
	21,00

	05.01
	NezpOsobilé výdaje investičnl
	1 848 054,00
	21,00

	05.01.01
	Nezpůsobllé stavebnl části stavby
	0,00
	0,00

	05.01.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.01.03
	DPH
	1 848 054,00
	21,00

	05.02
	NezpOsobilé daje neinvestičnl
	0,00
	0,00

	05.02.01
	Úroky z úvěru
	0,00
	0,00

	05.02.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.02.03
	DPH
	0,00
	0,00

	06
	Celkové daje nezahmujlcl prijmy etapylprojeldu
	10648 312,00
	121,00

	07
	Celkové způsobilé výdaje snlžené o prljmy etapy/projektu
	8800258,00
	100,00

	08
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	10 648 312,00
	121,00
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14. Přehled financování projektu








Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje
Jiné peněžnl přfjmy pfipadajicí na způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje snlfené o jiné peněžnf pfijmy
Celkové způsobilé výdaje pfipadajfcf na příjmy dle  lénku 55
Celkové způsobilé výdaje pflpadajfcl na finan nf mezeru očiětěné o přljmy dle lénku 55

Křížové financováni

Vlastni podíl žadatele na způsobilých výdajích
-Veřejné prostředky

· Soukromé prostředky


Dotace projektu

· Dotace z rozpoau RR
· z toho EU





Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snlžených o jiné peněžní pfljmy
Celkové prostfedky (zdroje) projektu


Žadatel

-Úvěry bank

· Ostatnf zdroje

· Přímé výnosy

· Vlastní zdroje

Náklady projektu v Kč




1o 648 312,00
8 800 258,00
1 848 054,00
0,00


8 800 258,00

0,00

8 800 258,00




0,00




0,00
880 026,00



7 920 232,00
6 732 197,20





8 800 258,00


10 648 312,00


0,00

% z Celkových způsobilých výdajů pfipadajících na finanční mezeru očiltěné o příjmy dle článku 55
























0,00
10,00



90,00
76,50


% z Celkových prostředků (zdrojů) etapy

82,64
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15. Přehled financování etapy


Pofadl etapy:
Nizev etapy:


001
Etapa







Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy: Nezpůsobilé výdaje etapy:
Jiné peněžní přijmy etapy pftpadajlcf na způsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněfní přijmy:
Celkové způsobilé výdaje etapy připadajlcí na příjmy dle článku 55:
Celkové zpusobilé výdaje etapy pfipadajfcf na finančnf mezeru očittěné o přijmy dle článku 55:
Vlastni podtl žadatele na způsobilých výdajích
· Veřejné prostředky
· Soukromé prostředky Dotace  projektu
· Dotace z rozpočtu RR
-z toho EU




Celkové prostl'edky (zdroje} na kryti zpusobilých výdajů snížených o jiné peněžní pfljmy
Celkové prostfedky (zdroje) projektu
Celkové prostfedky (zdroje) etapy

Žadatel
-Úvěry bank
· Ostatnl zdroje
· Pffmé výnosy
-Vlastni zdroje

Náklady etapy v Kč


907 500,00
750 000,00
157 500,00
0,00

750000,00

0,00


750 000,00





0,00
75 000,02


674999,98
573 749,98




750000,00


907 500,00

907 500,00


0,00

% z Celkových způsobilch výdajů etapy pl'ipadajicí na finanční mezeru očiitěné o pfíjmy dle článku 55 ·




















0,00
10,00


90,00
76,50

% z Celkových prostfedků (zdrojů) etapy
82,64
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Pořadí etapy: Název etapy:


002

Etapa






Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy: Nezpůsobilé výdaje etapy:
Jiné peněfni pfljmy etapy pf'ipadající na způsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje etapy snífené o jiné peněžní p'ijmy:
Celkové způsobilé výdaje etapy pf'ipadajicí na příjmy dle člénku 55:
Celkové způsobilé výdaje etapy pripadající na flnančnl mezeru očištěné o pfijmy dle člénku 55:
Vlastní podíl žadatele na způsoblf9ch vjdajích
· Vei'ejné  prostředky
· Soukromé prostředky

Dotace projektu
· Dotace z rozpočtu RR
-z toho EU




Celkové prostledky (zdroje) na kryti způsobiljch výdajů snfžených o jiné peně.tnf pfljmy
Celkové prostředky (zdroje) projektu
Celkové prostředky (zdroje) etapy

Žadatel
-Úvěry bank

· Ostatní zdroje

· Přímé výnosy
- Vlastní zdroje


Néklady etapy v Kč


9 740 812,00
8 050 258,00
1690 554,00
0,00

8 050 258,00

0,00


8 050 258,00





0,00
805 025,98


7 245 232,02
6158 447,22




8 050 258,00


9 740 812,00

9 740 812,00


0,00


% z Celkových způsobilch výdajů etapy připadající na finanční mezeru očištěné o pfljmy dle článku 55




















0,00
10,00


90,00
76,50

% z Celkových prostfedků (zdrojů) etapy
82,64
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16. Finanční plán

r infdni V(!l](·	



Pofadí etapy:	001
Název etapy :	Etapa
Pořadifidosti o platbu:	01


	
Pfedpoklidani požadovaná čistka k proplaceni dotace RR (Kč):
	674999,98

	Datum pfedložení žádosti o platbu:
	22.05.2015

	Způsobilé výdaje etapy:
	750 000,00

	Požadovaná dotace celkem:
	7 920 232,00

	Z toho neinvestiční:
	0,00




Pofadí etapy:	002
Název etapy:	Etapa
 (
Pfedpokládaná 
 
požadovaná
 
čistka
 
k
 
proplaceni
 
dotace
 
RR
 
(Kč):
7
 
245232,02
Datum
 
pfedložení
 
židostl
 
o
 
platbu:
28.10.2015
Způsobilé
 
výdaje
 
etapy:
8
 
050
 
258,00
Požadovaná
 
dotace
 
celkem:
7
 
920
 
232,00
Z
 
toho
 
neinvestiční:
0,00
)Pofadl žádosti o platbu:	02
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17. Prioritní téma



Název prioritniho téma: Čislo prioritního téma: Prostředky z EU v Kč:
Název typu území: Člslo typu lizemi:

Název hospodáfské činnosti: Člslo hospodálské činnosti:

Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
57

6 732197,20


Venkovské oblasti Oiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené
oblasti)
05

Jiné nespecifikované služby

22
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18. Výběrová řízení


Pof'adové člslo VŘ:

Je VŘ evidovino v ISVZ: NézevVŘ:

Vyplňované údaje k:

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: StavVŘ:
Druh výběrového/zadávacího fízení:

Vybráno:

Specifikace druhu zadavatele :

Druh VŘ podle pfedmětu: Předpokládané hodnota v Kč bez DPH:
Předpoklidané/skutečné datum zahájení VŘ:







001
Ne

Vlceúčelové sportovní hl'iitě na Božlm Daru - rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu - zhotovitel
Výběrové řfzení Podlimitnl
Výběrové řízeni zahájeno
Zjednodušené podlimitní rrzenl (§38)
Ano
dotovaný zadavatel Stavebnf práce 9100  000,00
16.09.2014


Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.10.2014 Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Předmětem plněni vei'ejné zakázky jsou stavební práce spočlvajícl ve výstavbě nové doplňkové infrastruktury cestovního ruchu na Božím Daru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmfnkami. Dojde k vybudováni osvětleného hl'iitě s umělým povrchem, zpevněných ploch a chodnfku, dále objekt technického a sociálního zázemr. Celý areál bude oplocen.

Jedná se o k podlimitnl veřejné zakázce na stavebnf práce zadávané ve zjednodušeném podlimitnlm rrzenf dle ust. §21 odst. 1písm.f) a  ust. §38 zákona č. 13712006 Sb., o vefejných zakázkách, ve zněnl pozdějšfch pi'edpisů (dále jen ?zákon?)
a v souladu s Pokyny pro zadáváni zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS ll Severozápad pro období 2007-2013.

Součásti v je ipovinná publicita.

Výběrové nzenl s více dodavateli:	Ne
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Po dové íslo VA :
Je VŘ evidováno v ISVZ: NázevVŘ:

Vyplňované údaje k:
VŘ dle výie pfedpokládané hodnoty: StavVŘ:
Druh výběrového/zadévacího  izeni: Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skute né datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončeni VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

(1:01  ' ·t


002
Ne

TDI pro projekt 'VIceú lové sportovnl hřiště na Božim Daru - rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu"
Výběrové řfzení

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení zahájeno


Ano

dotovaný zadavatel

Služby

200 000,00

19.09.2014
14.10.2014


Jedná se o VZMR zadané v souladu s Pokyny pro zadáváni zakázek v rámci Regionálniho operačního programu NUTS ll Severozápad pro období 2007-2013

Výběrové ffzení s více dodavateli:	Ne
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	Pořadové člslo VŘ:

Je VA evidováno v ISVZ:
	003

Ne
	

	NázevVŘ:
	Zpracování žádosti o dotaci
	

	Vyplňované údaje k:
VA dle výie předpokládané hodnoty:
	Výběrové rízenf

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
	

	StavVŘ:
	Výběrové   ízení ukončeno
	

	Druh \f9běrového/zadávaciho řízení:
	
	

	Vybráno:
	Ano
	

	Specifikace druhu zadavatele:
	dotovaný zadavatel
	

	Druh VŘ podle pfedmětu:
	Služby
	

	Ph!dpoklédaná hodnota v Kč bez DPH:
	
	

	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
	100 000,00
	

	Pfedpokládané/skutečné datum zahájeni VŘ:
	
	01.08.2014

	Předpokládané/skutečné datum ukončeni VŘ:
	02.09.2014
	

	Datum podpisu smlouvy o dílo:
	
	

	Popis:
	
	


Jedná se o ZVMR zadané v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS llSeverozápad pro období 2007-2013

Výběrové fizeni s více dodavateli:	Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

	Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalldovaného
dodavatele)
	IČ nebo RČ/ DIČ
	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/
Právní forma
	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

	OLIVIUS s.r.o.
	28040872
	100 000,00
	

	
	
	Společnost s ručením omezeným
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Ií11;jlní


Pofadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ: NázevVŘ:


Vyplňované údaje k:
VŘ dle výie pi'edpokládané hodnoty: StavVŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybréno:
Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle pfedmětu:
Pfedpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

(1<01'-11' ·1·'


004

Ne
Zpracováni výběrových řízení v rámci projektu "Víceúčelové sportovnl hřiště na Božfm Daru - rozvoj doplňkových služeb cestovnlho ruchu v regionu"
Výběrové řízení
Vei'ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

\lyběrové nzenl ukončeno


Ano

dotovaný zadavatel Služby


100 000,00

01.08.2014

Pfedpokládanélskutečné datum ukončení VŘ:	02.09.2015

Datum podpisu smlouvy o dflo: Popis:
Jedná se o VZMR zadané v souladu s Pokyny pro zadáváni zakázek v rámci Reg1ona1n1no operačnlho programu NUTS ll Severozápad pro období 2007-2013.
Pl'edmětem vei'ejné zakázky bylo Zpracováni výběrových nzení v rámci projektu''Víceúčelové sportovnl hi'ittě na Božlm Daru -rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu"

Výběrové flzenl s vice dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

	Název dodavatele/
Adresa dodavatefe(pouze pro nevalldovaného
dodavatele)
	IČneboRČ/ DIČ
	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/
Právnl forma
	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

	OLIVIUS s.r.o.
	28040872
	100 000,00
	

	
	
	Společnost s ručenim omezeným
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	Pofadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
	005
Ne
	

	NázevVŘ:
	Dotačnf management
	

	Vyplňované údaje k:
	Výběrové   fízen r
	

	VŘ dle výie pfedpokládané hodnoty:
	Vefejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
	

	StavVŘ:
	Výběrové rízení plánováno
	

	Druh výběrového/zadávacího řlzenl:
	
	

	Vybráno:
	Ano
	

	Specifikace druhu zadavatele:
	dotovaný zadavatel
	

	Druh VŘ podle předmětu: Pfedpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
	Služby
180 000,00
	

	Předpoklédané/skutečné datum zahájení VŘ:
	
	02.01.2015

	Pfedpokládané/skutečné datum ukonfenf VŘ:
	02.03.2015
	

	Datum podpisu smlouvy o dilo:
	
	

	Popis:
	
	


Jedná se o VZMR zadané v souladu s Pokyny pro zadáváni zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS ll Severozápad pro obdobr 2007-2013.

Pfedmětem verejné zakázky jsou služby dotačního managementu projektu. Výběrové fizenl s vice dodavateli:	Ne
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19. Horizontální témata


Doložte, že projekt nemá negatlvnl vliv na udrfitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj je definován jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastr. Pozitivní dopad projektu na oblast environmentální a zdraví obyvatel bude spočívat pi'edevším v následujících přínosech:
-Zlepšení zdraví a fyzické kondice návitěvnfků a obyvatel města
-Podpora zdravého životního stylu,
· Prevence civilizačních chorob
Pozitivní dopad projektu na socioekonomickou oblast:
· Zvýšeni atraktivity města pro turismus Ibydleni
· Zlep§enl image města
· Zvýšeni kvality života obyvatelstva
· Prevence sociálně patologických jevů
· Podpora sociálních vazeb
· Zvýšení nabídky slu!eb pro trávení volného času v regionu
· Dojde k rozšířeni využitelnosti územl
Případné negativní vlivy stavby na životní prosti'edljsou pouze dočasné, a jsou minimalizovány preventivnlmi opatřeními dle zákonných norem. Zvolené technologie jsou šetrné k životnímu prosti'edí, a díky vodopropustnosti
zvolených povrchů nemá stavba negativní vliv na vodnf režim krajiny.
Ve wech fázích projektu jsou respektována pravidla optimalizace využíváni zdrojů.


Doložte, že projekt nemA negativní vliv na rovné pftlefitosti:

Vliv projektu na rovné přfležitosti bude pozitivnl, jelikož projekt primo podporuje některé znevýhodněné cílové skupiny. Jedná se predev§lm o rodiny s dětmi jejichž potfeby budou výstupy projektu uspokojovány.
Realizaci projektu dojde rovněž k podpol'e navazování sociálnlch vazeb, a obecně rozšll'enlm nabídky pro tráveni volného času coby prevence sociopatologického chování dětí a mládeže.
Dále budou realizována opatl'eni pro zpřfstupnění dotčeného území osobám s omezenou schopností pohybu. Tím projekt přispěje ke zkvalitněni života těchto znevýhodněných skupin osob.
Projekt bude ve wech fázfch realizace rovněž respektovat obecnl zásady uplatňování rovných přfležitostl. Tento
prístup se bude dotýkat především následujících oblasti:
· výběr členů projektového týmu,
-výběr cílových skupin projektu,
· výběr partnerů projektu,
· výběr opatrení pro zajištěni publicity projektu,
-výběr dodavatelů projektu.
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20. Rovné příležitosti



Číslo: Název:

1
Projekt obsahuje vybudováni zařfzenl pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.


Popis:
Chodníky a ostatnr zpevněné plochy včetně objektu sociálního zázeml realizované v rámci projektu budou oclpovldat zákonným normám a technickým požadavkům zabezpečujíclm uživánlstaveb osobami s omezenou schopnosti pohybu např. vozíčkáři, ale také seniory, rodinami s kočárky a malými dětmi apod.).


Číslo: Název:

12

Publicita projektu a osloveni cílových skupin reflektuje princip rovných pi'íležitostí a specifické potřeby crlových skupin.


Popis:
Kanály pro publicitu a propagaci výstupů projektu budou voleny s ohledem na odlišné poti'eby cflových skupin -
přístup k informačnlm technologi!m, požadavek na dálkový pHstup k informacím atp.


Člslo: Nizev:

15
Projekt pl'ispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.


Popis:
Roz lřenlm nabídky volnočasových aktivit projekt pi'ispívá prevenci sociálně patologických jevů ve městě imezi návAtěvníky regionu.


Číslo: Název:

3

Projekt vytvári podmlnky pro zajiitěnl specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využlvat  nablzenych služeb/prostor.


Popis:
Chodníky a ostatnr zpevněné plochy včetně objektu sociálního zázemí realizované v rámci projektu budou odpovldat zákonným normám a technickým požadavkům zabezpečujícím užlvání staveb osobami s omezenou schopností pohybu např.vozíčkán, ale také seniory, rodinami s kočárky a malými dětmi apod.).


Číslo: Nizev:

4
Projekt přispěje ke zlepienf slUŽeb pro seniory.


Popis:
Chodníky a ostatnf zpevněné plochy včetně objektu sociálnfho zázemf realizované v rámci projektu budou odpovídat zákonným normám a technickým požadavkům zabezpečujíclm užfvánl staveb osobami s omezenou schopnost! pohybu napr.vozlčkáfi, ale také seniory,rodinami s kočárky a malými dětmi apod.).


Člslo: Název:

5
Projekt pfispěje ke zlep enr služeb pro rodiče s dětmi.

Popis:
Vystup projektu rozšířf nabldku služeb v oblasti trávení volného času dětí.
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21. Publicita



Způsob zajištěni publicity:   Pamětní deska (vysvětlujfcf tabulka)

Konkrétní opatření pro zajittěnf publicity:

Na konci realizace projektu bude v místě umlstěna stálá informační pamětnl deska, která bude splňovat požadavky na publicitu dle pravidel ROP SZ.

Způsob  zajištěni  publlclty:	Internetové stránky prezentujlcf projekt Konkrétní opatfení pro zajištění publicity:
lnfonnace o projektu budou v předepsané fonně prezentovány na internetových stránkách tadatele a partnerů.



Způsob zajlttěnl publicity:   lnfonnační a komunikačnf materiály (brožury, letáky, tiskové zprávy, CD/DVD, propagačn r pi'edměty)

Konkrétní opatřeni pro zajištění publicity:

lnfonnace o výstupech projektu budou zapracovány do viech relevantnlch komunikačních materiálů prezentujících
předmětnou destinaci.



Způsob zajištění publicity:   Jiné fonny publicity projektu

Konkrétnl opatření pro zajittění publicity:

V obci a na hlavnfch přístupových komunikacích budou umfstěny ukazatele infonnačnfho a orientačního systému navigujícf návětěvníky k výstupům projektu.
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22. Přílohy projektu



Název pfílohy: Číslo přílohy:
Potadovaná pfiloha:
Počet listu:

Počet  vyhotovení: Doložena: Nerelevantní: Datum  schváleni: Pfílohu zadal: Příloha:
Popis:



Název přílohy: Číslo přllohy:
Požadovaná
ptíloha: Počet listů:
Počet vyhotovení: Dolofena: Nerelevantnl: Datum schválení: Přílohu zadal: Pffloha:
Popis:

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
1
Povinná

1
3
Ano
Ne


XXX






Doklady o právnf subjektivitě žadatele
2
Povinná

1

1
Ano

Ne


XXX
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Název přflohy: Čfslo pfílohy:
Požadovaná prtloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantnf: Datum schváleni: Přílohu zadal: Pflloha:
Popis:



Název přílohy: Číslo pfílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:

Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantnf: Datum schvélenf: Pfflohu zadal: Příloha:
Popis:



Název přílohy: Čfslo pfflohy:
Požadovaná pffloha:
Počet listů:
Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantnf: Datum schváleni: Přílohu zadal: Příloha:
Popis:

Podklady pro posouzení finančnlho zdraví žadatele
3
Povinná

1

1

Ano
Ne


XXX






Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
4
Povinná

1
1
Ano
Ne


XXX






Doklad o prohlá§enf objektu za nemovitou kultumr památku
5
Povinná

o
o Ne Ano


XXX
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Název pfflohy:
Číslo přílohy: Požadovaná
příloha:
Počet listů:

Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantnf: Datum schváleni: Pfflohu zadal: Příloha:
Popis:



Název přílohy: Čfslo přílohy:
Požadovaná príloha:
Počet listů:

Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantnf: Datum schváleni: Přflohu zadal: Přlloha:
Popis:



Název pftlohy: Čfslo pfílohy: Požadovaná
příloha: Počet listů:
Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantnf: Datum schváleni: Přflohu zadal: Příloha:
Popis:

Pfíslu né územnr rozhodnutí nebo jiné opatřeni
6
Povinná

1
3
Ano Ne


XXX






Projektová dokumentace 7
Povinná

1
3

Ano Ne


XXX






Doklad o posouzení vlivu projektu na životnf prostředí
8
Povinná

1

1

Ano Ne


XXX
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Název přílohy: Čfslo přílohy:
Požadovaná pfrloha:
Počet listů:

Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantnf: Datum schválení: Přílohu zadal: Pfiloha:
Popis:



Název přílohy: Čislo přílohy:
Požadovaná
pfrloha: Počet listů:
Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantní: Datum schválení: Přilohu zadal: Pfiloha:
Popis:

Doklad o partnerství

9

Povinná

1
1

Ano
Ne


XXX







Doklad o zajištění finančního krytí projektu

10

Povinná


1
1

Ano Ne


XXX
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Název přilohy:

fslo přflohy: Požadovaná
příloha:
Počet listu:
Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantní: Datum schvilení: Pfflohu zadal: Příloha:
Popis:



Název pfflohy: íslo pfllohy:
Požadovaná příloha:
Počet listu:
Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantní: Datum schválení: Přllohu zadal: Příloha:
Popis:

Dokumentace k zadávacimu/výběrovému  fízenl (v pflpadě, že již proběhlo výběrové řizení na dodavatele)
11
Povinná

1
1
Ano
Ne


XXX






Doklad o pi'fjmech projektu
12
Povinná

1

1

Ano Ne


XXX
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Název přílohy: Člslo přllohy:
Pofadovaná pffloha:
Počet listů:

Počet vyhotovení: Doložena: Nerelevantní: Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha:
Popis:



Název pfflohy: Člslo přílohy:
Po!adovaná pflloha:
Počet listů:

Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantní: Datum schválení: Přílohu zadal: Pffloha:
Popis:



Nézev pfflohy: Číslo přílohy: Požadovaná
příloha:
Počet listů:

Počet vyhotoveni: Doložena: Nerelevantní: Datum schválení: Přílohu zadal: Pflloha:
Popis:

Cestné prohláěenl o způsobilosti podniku v rámci kategorizace malý a stfedni podnik 13
Povinná

o
o
Ne Ano


XXXZ






Cestné prohlášeni k podpoi'e malého rozsahu (de minimis)
14

Povinná

o
o
Ne Ano


XXX







Doklad o zahájeni zadávaclholvýběrového  řlzení 15
Povinná

1
1

Ano Ne


XXX
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ





žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

1) v posledních Sletech nebyl odsouzen za trestný čin, resp.za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb.,trestní zékonfk, ve zněnf pozdějších pl'edpisů, ani za čin uvedený v z.č.418/2011 Sb.,o trestní odpovědnosti právnických osob a nzenf proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Déle výslovně prohlaiuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž mé majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podNzen nebo ovlédán, neni vedeno trestnf ffzení.

2) ke dni podénf Žádosti má vyporédané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní sprévy a samosprávy (posečkánf s úhradou zévazku nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považuji za vypořádané závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančnfm úi'adům, české správě sociálního zabezpečeni (pojistné na sociální zabezpečenr a pffspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotnlm pojišťovnám, Celní správě, Fondu národnlho majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnlmu fondu životního prostl'edí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Stétnfmu fondu dopravnf infrastruktury, Státnfmu fondu kultury, Státnfmu fondu pro podporu a rozvoj  české kinematografie, Státnfmu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům,obcím a svazkům obcí  a rovněž io závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostl'edky z těchto fondů poskytují.

3) bude respektovat pravidla vyplývajfcí z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovat v souladu se Smlouvou, a dokumenty fídlcfho orgánu, Pfíručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Pfi realizaci bude dodržovat pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadávání vei'ejných zakázek. Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných pNiežitostí. V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančnfho nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v
Žádosti, resp. ve Smlouvě.

4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněnf pozdějších pl'edpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sfdlem Bernr 2261/1, 400 01 ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělf Regionálnf radě  regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podánlm a zpracováním Žádosti na realizaci výie uvedeného projektu.Tento souhlas uděluje Regionálnf radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro pilpad,bude-li Zádost úspěiná a dojde k uzavl'ení Smlouvy o poskytnutí dotace mezi nfm a Regionálnf radou regionu  soudržnosti Severozápad. Pi'ed udělenfm tohoto souhlasu byl Regionálnf radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobnich údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány , o jaké osobnf údaje půjde, pojaké obdobf tyto údaje budou zpracovávány ajakým sprévcem budou tyto údaje zpracovávány.Souhlas( rovněž s uvefejněnlm dat z jeho Žádosti v centrélnfm informačním systému pro monitorováni programů ze strukturálních fondů a Fondu soudrinosti. Souhlasí rovněž se zveřejněnfm názvu žadatele, názvu projektu a objemu vel'ejných prosti'edku
požadovaných, resp. pl'idělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně
prohlašuje, že souhlas! s uvei'ejněnlm dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlaiuje,že bude
dodržovat pravidla publicHy .
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5) v době podání Zádosti se nenachází podle z. č. 18212006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho i'e§enl (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších pi'edpisů, v úpadku a nedošlo v jeho pfípadě k podání insolvenčniho návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho pi'fpadě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášeni se vztahuje rovněž na obdob! tří let zpětně pi'ed podáním Žádosti. V době podáni Žádosti ani v uplynulých ti'ech letech protijeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnuti či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny .V době podání Žádosti ani v uplynulých ti'ech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušeni bez právniho nástupce (napf. likvidace, zrušeni nebo zánik
živnostenského oprávnění) ani neni v procesu dobrovolného zrušeni s právním nástupcem (napr. sloučeni, splynutí, rozděleni obchodní společnosti) .V době podáni Zádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem
uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávněni k činnosti týkající se jeho pi'edmětu podnikáni a související s
projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, fe všechny finanční prostředky ladatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které pfímo nebo nepi'fmo souvisejí s podánlm 2ádosti a realizaci projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním fádem CR a EU.Tyto finanční prostredky zejména nebudou použity pfimo ani nepfímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním právem, k činnostem, které by naplflovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

6) veškeré údaje uvedené v Zádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právnich následků nepravdivého prohlášeni, včetně pi'fpadné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zněni pozdějších pi'edpisů, a z. č. 418/2011 Sb.,o trestni odpovědnosti právnických osob a rízení proti nim, ve zněni pozdějšlch pi'edpisů.Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako pfijemce dotace by v prípadě, že Regionálni rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finančnf prosti'edky, které na základě Smlouvy obdržeL Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu, který si pi'ed podpisem tohoto čestného prohlášení ověl'iL Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků,zejména právních a finančních, které by pro něj nastaly v prípadě, pokud by se prokázalo,že tyto skutečnosti nejsou pravdivé.

7) 2adatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem, informovat Regionálnf radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu.

Schváleno na straně žadatele (kým).................................................. dne......................................
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NEOTVÍRAT



črslo výzvy:
Název výzvy:

Název operačnlho programu:
Člslo prioritní osy: Název prioritni osy: Čislo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Název projektu:

83
64. výzva- 4.1Budováni a rozvoj atraktivit a
infrastruktury CR
ROP NUTS Jl Severozápad
9.4
Udržitelný rozvoj cestovniho ruchu 9.4.1
Budováni a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR


Víceúčelové sportovní hfiště na Božim Daru - rozvoj doplňkových služeb cestovniho ruchu v regionu



Název žadatele:	NEMOS PLUS s.r.o.

Adresa žadatele:



Hlavní kontaktní osoba:
Telefon:

Za Clsal'ským mlýnem, 2/1115
17000, Praha

XXX
XXX
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