Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0491/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen:

Ing. Josefem Kostkou
sídlo:

Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


63908701
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
Ing. Josef Kostka a  xxx
ve věcech technických:
Ing. Josef Kostka a  xxx
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a  xxx        stavbyvedoucí:
 
Ing. Josef Kostka 
ČKAIT: 0100659
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0491/2018 v platném znění ze dne 03.05.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa pavilon U 10, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4 375 426,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 44 466,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech:
Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací (méněpráce) v celkové výši 175 272,00 Kč bez DPH, které neproběhly při realizaci stavby.
Obsah:

- Absence azbestu v konstrukcích způsobila odečty položek například: kontrolní měření parametrů ve všech prostorách pavilonu U 10, zpracování podrobných technologických postupů, poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem a jiné.
Změnový list č. 2 :  Představuje přípočet prací (vícepráce) v celkové výši 145 033,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.

Obsah:

- Provedené práce nad rámec celkového rozpočtu například: úprava vnějších povrchů, klempířské a truhlářské konstrukce, dokončovací práce malby a jiné.
Změnový list č. 3 :  Představuje přípočet za dodávku materiálu v celkové výši 54 000,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.
Obsah:
- Po vzájemné dohodě s dodavatelem proběhla výměna standardních látkových rolet za účinnější stínící techniku.

Změnový list č. 4 :  Představuje přípočet za dodávky materiálu v celkové výši 20 705,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.
Obsah:
- Při pokládce okapového chodníku podél obvodu budovy bylo nezbytné doplnit dostačující množství betonové dlažby. Důvodem byla výměna poškozené dlažby za novou.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4 419 892,00
Kč

DPH 21 %



   928 177,32
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5 348 069,32
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě č. 867/28R/2018   dne   19. 9. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 26. 9. 2018

V Jindřichově Hradci dne  24. 9. 2018
...........................................................

................................................................

              za zhotovitele:




   za objednatele:

      Ing. Josef Kostka, jednatel firmy


Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Změnový list č. 1

Název akce:


4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:


Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 
002 46 875
DIČ 
CZ 002 46 875
Zhotovitel:


KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 
639 08 701
DIČ 
CZ 639 08 701
Popis změny:
Dle položek soupisu prací – rozpočtu – absence azbestu v kcích
Vliv na cenu akce:

cena se snižuje o  175 272,- Kč bez DPH

Přílohy:
Pol.rozpočet - objekt ZL-1 – absence azbestu – neprovedené pol.

Odsouhlasení:

Za investora TDI:

p. Václav Bombala

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka

Datum:


5. června 2018
	ROZPOČET  

	Stavba:   4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10
	
	
	
	

	Objekt:   ZL.č.1 - Absence azbestu - neprovedené položky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka

	Místo:   J.Hradec
	
	
	
	
	Datum:   5. 6. 2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	-175 272,00
	0,000

	
	96
	Bourání konstrukcí   
	
	
	
	-149 400,00
	0,000

	1
	96R11
	Kontrolní měrení parametrů vnitřního prostoru  /ve všech prostorách  pavilonu U10/ po odstranění kontaminované suti   
	kpl
	-1,000
	125 000,00
	-125 000,00
	0,000

	2
	96R111
	Zpracování podrobného technologického postupu demontáže a následné likvidace  konstrukcí  obsahujících  azbest   
	ks
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	0,000

	3
	96R112
	Průzkum prokázání přítomnosti azbestu v konstrukcích   
	ks
	-1,000
	9 400,00
	-9 400,00
	0,000

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	-25 872,00
	0,000

	4
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   
	t
	23,520
	543,29
	12 778,00
	0,000

	5
	997013821
	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)   
	t
	-23,520
	2 240,00
	-52 685,00
	0,000

	6
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	23,520
	1 140,00
	26 813,00
	0,000

	7
	997R0131
	Vnitrostaveništní doprava nebezpečného odpadu  pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   
	t
	-23,520
	543,29
	-12 778,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	-175 272,00
	0,000


Změnový list č. 2

Název akce:


4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:


Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 
002 46 875
DIČ 
CZ 002 46 875
Zhotovitel:


KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 
639 08 701
DIČ 
CZ 639 08 701
Popis změny:
Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna při realizaci
Vliv na cenu akce:

cena se zvyšuje o  145 033,- Kč bez DPH
Přílohy:
Pol. rozpočet - objekt ZL-1 – změna při realizaci

Odsouhlasení:

Za investora TDI:

p. Václav Bombala

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka

Datum:


20. srpna 2018
	ROZPOČET  

	Stavba:   4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10
	
	
	
	

	Objekt:   ZL.č.2 - Změny prací při realizaci
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka

	Místo:   J.Hradec
	
	
	
	
	Datum:   20. 8. 2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	69 633,00
	0,541

	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	-2 198,00
	0,000

	1
	112151511
	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m   
	kus
	-2,000
	1 099,05
	-2 198,00
	0,000

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	0,00
	0,000

	2
	611325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm   
	m2
	0,000
	845,00
	0,00
	0,000

	3
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   
	m2
	0,000
	101,00
	0,00
	0,000

	4
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   
	m2
	0,000
	702,00
	0,00
	0,000

	5
	613131121
	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně   
	m2
	0,000
	60,50
	0,00
	0,000

	6
	613311131
	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm   
	m2
	0,000
	151,00
	0,00
	0,000

	
	62
	Úprava povrchů vnějších   
	
	
	
	64 380,00
	0,280

	7
	622252002
	Montáž ostatních lišt zateplení   
	m
	974,200
	50,96
	49 645,00
	0,244

	8
	590514840
	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   
	m
	1 194,853
	15,80
	18 879,00
	0,036

	9
	590R5147
	lišta - nadokenní okapnička   
	m
	-148,000
	28,00
	-4 144,00
	0,000

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	2 119,00
	0,000

	10
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   
	m2
	7,000
	93,10
	652,00
	0,000

	11
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   
	m2
	1,600
	234,00
	374,00
	0,000

	12
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2   
	m2
	1,500
	120,00
	180,00
	0,000

	13
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2   
	m2
	12,220
	74,70
	913,00
	0,000

	
	96
	Bourání konstrukcí   
	
	
	
	-160,00
	0,000

	14
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických  tl do 10 mm plochy přes 1 m2   
	m2
	-3,040
	52,71
	-160,00
	0,000

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	5 363,00
	0,000

	15
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   
	t
	2,780
	543,29
	1 510,00
	0,000

	16
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	2,780
	209,67
	583,00
	0,000

	17
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	11,120
	9,12
	101,00
	0,000

	18
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	2,780
	1 140,00
	3 169,00
	0,000

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	129,00
	0,000

	19
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   
	t
	0,514
	251,76
	129,00
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	75 400,00
	1,295

	
	741
	Elektroinstalace - silnoproud   
	
	
	
	20 598,00
	0,025

	20
	741110001R
	Elektroinstalace - demontáž a úpravy vnitřních vedení EI a SLP   
	hod
	58,000
	280,00
	16 240,00
	0,000

	21
	354410770
	drát průměr 8 mm AlMgSi   
	kg
	15,000
	138,00
	2 070,00
	0,015

	
	
	Hmotnost: 0,135 kg/m   
	
	
	
	
	

	22
	354415200
	podpěra vedení PV17 FeZn pp   
	kus
	36,000
	27,00
	972,00
	0,007

	23
	354418850
	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm   
	kus
	5,000
	9,42
	47,00
	0,001

	24
	354419250R
	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   litina   
	kus
	6,000
	40,50
	243,00
	0,001

	25
	354421100
	štítek plastový č. 31 -  čísla svodů   
	kus
	9,000
	5,15
	46,00
	0,000

	26
	3544211R
	drobný materiál hromosvody   
	sou
	1,000
	980,00
	980,00
	0,000

	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	4 725,00
	0,034

	27
	764216441
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 180 mm   
	m
	123,500
	225,70
	27 874,00
	0,133

	28
	764216441
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 150 mm   
	m
	-165,900
	210,70
	-34 955,00
	-0,178

	29
	764216443
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm   
	m
	40,000
	274,00
	10 960,00
	0,074

	30
	764216444
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm   
	m
	2,400
	322,00
	773,00
	0,006

	31
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m   
	%
	46,520
	1,56
	73,00
	0,000

	
	766
	Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	21 226,00
	0,858

	32
	766664921R
	Pákový ovladač vstupních dveří byt   
	kus
	1,000
	-3 200,00
	-3 200,00
	0,000

	33
	766664931R
	MTZ+SPC doplnění dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň   
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	0,000

	34
	766664999R
	Osazení a dodávka uzamykatelných dětských popjistek oken   
	kus
	132,000
	318,00
	41 976,00
	0,000

	35
	766691610
	Lišty krycí vnitřní dřevěné pro překrytí spojů   
	kus
	43,000
	26,60
	1 144,00
	0,000

	36
	614181199
	lišta dřevěná smrk 5 x 50 mm s bílým nátěrem   
	kus
	43,000
	53,10
	2 283,00
	0,086

	37
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   
	kus
	1,000
	21,40
	21,00
	0,000

	38
	766419196R
	Příplatek k montáži lišt dřevěných za spárování akrylem   
	kus
	43,000
	18,60
	800,00
	0,006

	39
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m   
	kus
	-39,900
	113,32
	-4 521,00
	0,000

	40
	607R9410
	deska parapetní dřevotřísková MDF š.150 mm   
	m
	-218,295
	142,00
	-30 998,00
	0,000

	41
	607941020
	deska parapetní PVC vnitřní 0,20 x 2,8 m   
	m
	191,600
	229,00
	43 876,00
	0,766

	42
	607941099R
	deska parapetní atyp úprava u sloupů   
	kus
	66,000
	120,00
	7 920,00
	0,000

	43
	766R1
	Demontáž a následná montáž krytů topných těles  vč.opravy   
	hod
	-150,000
	280,00
	-42 000,00
	0,000

	44
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m   
	t
	0,858
	844,50
	725,00
	0,000

	
	767
	Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	-1 588,00
	-0,001

	45
	767810112
	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2   
	kus
	-6,000
	90,59
	-544,00
	0,000

	46
	553414270
	mřížka větrací nerezová  se síťovinou   
	kus
	-6,000
	174,00
	-1 044,00
	-0,001

	
	771
	Podlahy z dlaždic   
	
	
	
	-443,00
	0,047

	47
	771471132
	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 90 mm   
	m
	4,800
	156,00
	749,00
	0,015

	48
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných mrazuvzdorných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2   
	m2
	-3,040
	341,45
	-1 038,00
	-0,012

	49
	597R6
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  protiskluzné pro venkovní použití   např.S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm   
	m2
	-5,082
	200,00
	-1 016,00
	0,000

	50
	5976129R1
	dlaždice keramické STONES DAKSE 60 x 30 x 0,9 cm   
	m2
	2,160
	539,00
	1 164,00
	0,044

	51
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   
	m2
	-3,000
	9,85
	-30,00
	0,000

	52
	771579196
	Příplatek k montáži podlah za spárování  spárovačkou odolnou proti mrazu   
	m2
	-3,000
	32,85
	-99,00
	0,000

	53
	771579197
	Příplatek k montáž podlah za lepení lepidlem odol.proti mrazu   
	m2
	-3,000
	32,85
	-99,00
	0,000

	54
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m   
	%
	-11,180
	6,58
	-74,00
	0,000

	
	781
	Dokončovací práce - obklady   
	
	
	
	3 003,00
	0,061

	55
	781413112
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem   
	m2
	5,500
	322,35
	1 773,00
	0,017

	56
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2   
	m2
	5,500
	32,85
	181,00
	0,000

	57
	781419194
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch   
	m2
	5,500
	172,94
	951,00
	0,044

	58
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m   
	%
	29,050
	3,37
	98,00
	0,000

	
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	22 219,00
	0,052

	59
	783000103
	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie   
	m2
	100,000
	4,60
	460,00
	0,000

	60
	581248440
	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m   
	m2
	105,000
	3,70
	389,00
	0,000

	61
	783801201
	Obroušení omítek před provedením nátěru   
	m2
	126,000
	14,00
	1 764,00
	0,000

	62
	783801403
	Oprášení omítek před provedením nátěru   
	m2
	126,000
	4,60
	580,00
	0,000

	63
	783813131
	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek - základní   
	m2
	126,000
	56,90
	7 169,00
	0,025

	64
	783817121
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - email   
	m2
	126,000
	94,10
	11 857,00
	0,026

	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety   
	
	
	
	0,00
	0,009

	65
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   
	m2
	0,000
	12,30
	0,00
	0,000

	66
	784131011R
	Odstranění lepených tapet - koberců sloupů výšky do 3,80 m   
	m2
	0,000
	69,30
	0,00
	0,000

	67
	784131201
	Odstranění dekoračních technik (podkladů) obroušením   
	m2
	0,000
	74,70
	0,00
	0,000

	68
	784161201R
	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m   
	kus
	0,000
	28,60
	0,00
	0,009

	69
	784R2
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných do 3,80 m vč.úprav podkladu  penetrace   
	m2
	0,000
	39,50
	0,00
	0,000

	
	787
	Dokončovací práce - zasklívání   
	
	
	
	5 660,00
	0,211

	70
	787611214R
	Zasklívání oken ornament - příplatek okna sklep   
	kus
	23,000
	165,00
	3 795,00
	0,203

	71
	787611215R
	Zasklívání oken ornament - příplatek okno WC   
	kus
	1,000
	1 865,00
	1 865,00
	0,009

	
	
	Celkem   
	
	
	
	145 033,00
	1,836

	
	
	
	
	
	
	145 033,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19 387,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	164 420,00
	


Změnový list č. 3

Název akce:


4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:


Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 
002 46 875
DIČ 
CZ 002 46 875
Zhotovitel:


KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 
639 08 701
DIČ 
CZ 639 08 701
Popis změny:
Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna provedení rolety
Vliv na cenu akce:

cena se zvyšuje o  54 000,- Kč bez DPH

Přílohy:
Pol.rozpočet - objekt ZL-3 – Změna rolety

Odsouhlasení:

Za investora TDI:

p. Václav Bombala

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka

Datum:


20. srpna 2018
	ROZPOČET  

	Stavba:   4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10
	
	
	
	

	Objekt:   ZL.č.3 - Změna rolety
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka

	Místo:   J.Hradec
	
	
	
	
	Datum:   14. 8. 2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	54 000,00
	0,000

	
	761
	Konstrukce prosvětlovací   
	
	
	
	54 000,00
	0,000

	1
	761 R2
	Ž1-Oken.vnitřní látkové rolety 2700/2480 manuálně ovládané  -dále dle popisu v tabulce výkres č.1,18e objekt A -dodávka , montáž ,doprava ,přesun hmot vč.demontáže stávajících   
	ks
	-36,000
	1 680,00
	-60 480,00
	0,000

	2
	761 R3
	Ž1-Oken.vnitřní látkové rolety - navýšení ceny za změnu provedení   
	sou
	1,000
	114 480,00
	114 480,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	54 000,00
	0,000


Změnový list č. 4

Název akce:


4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:


Město Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 
002 46 875
DIČ 
CZ 002 46 875
Zhotovitel:


KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 
639 08 701
DIČ 
CZ 639 08 701
Popis změny:
Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna – doplnění okap. chodníku
Vliv na cenu akce:

cena se zvyšuje o  20 705,- Kč bez DPH

Přílohy:
Pol.rozpočet - objekt ZL-4 – Změna okapový chodník

Odsouhlasení:

Za investora TDI:

p. Václav Bombala

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka

Datum:


20. srpna 2018
	ROZPOČET  

	Stavba:   4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10
	
	
	
	

	Objekt:   ZL.č.4 - Okapový chodník změny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Ing. Josef Kostka

	Místo:   J.Hradec
	
	
	
	
	Datum:   20. 8. 2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	20 705,00
	7,926

	
	5
	Komunikace pozemní   
	
	
	
	13 448,00
	7,926

	1
	637211111R
	Začištění a zaplnění spáry u zdiva - okapový chodník MC 10   
	m
	139,500
	24,00
	3 348,00
	5,199

	2
	592456000
	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm   
	m2
	25,250
	400,00
	10 100,00
	2,727

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	5 262,00
	0,000

	3
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   
	t
	2,727
	543,29
	1 482,00
	0,000

	4
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	2,727
	209,67
	572,00
	0,000

	5
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	10,908
	9,12
	99,00
	0,000

	6
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	2,727
	1 140,00
	3 109,00
	0,000

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	1 995,00
	0,000

	7
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   
	t
	7,926
	251,76
	1 995,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	20 705,00
	7,926
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