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Stejnopis č.:


DODATEK Č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO
č. smlouvy objednatele GB……./2018
na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci  
„Novostavba venkovní učebny a objektu zázemí pro tělovýchovu“ 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, 
Botičská 1, 128 01 Praha 2
SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: 

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1




Botičská 1, 128 01 Praha 2
 

se sídlem:

Botičská 1, 128 01 Praha 2
zastoupený:
ředitelem školy Mgr. Stanislavem Luňákem
IČO: 


61388106
DIČ: 


CZ61388106
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:

2854442389/0800
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 

REINVEST spol. s r.o.
          se sídlem: 

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
zastoupený: 

Ing. Markem Raškou, jednatelem
Zapsaný:
    
u MS v Praze, oddíl C, vl. 44457                                    
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:

106068396/0300
IČO:


65410840
DIČ: 


CZ65410840
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.7.2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS, včetně provedení veškerých nutných profesních výkonů pro vyřízení příslušných stupňů územního a stavebního 

řízení na akci s názvem:

„Novostavba venkovní učebny a objektu zázemí pro tělovýchovu“
Článek č. I.

Rozhodné skutečnosti
1. Smluvní strany uzavřely 2.7. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění dle specifikace této Smlouvy a dále v rozsahu stanoveném Cenovou nabídkou, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, kdy ve smlouvě čl. II. odst. 1 je uvedeno, že předmětem smlouvy je cit. “provedení potřebných průzkumů a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace“. 
2. Průzkumné práce byly prováděny až do poloviny listopadu roku 2018, neboť pro upřesnění zadání bylo nutné vyčkat na zprovoznění nafukovací haly (kvůli požadavcích na velikost při uskladnění, požadovanou dimenzi příkonů atd.)
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku upřesnění zadání ze strany objednatele
Článek II.
Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení předprojektové přípravy (dle Smlouvy č. II, odst. 1), kdy se jednalo o průzkumné práce, které byly nutné k zahájení projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
a. článek VI. DOBA PLNĚNÍ se nahrazuje novým zněním: 
Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

· Dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy o dílo – nejpozději do  17.12.2018 
· Dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy o dílo – nejpozději do 28.2.2019 budou zpracovány stupně DÚR a DSP, následně do 30.4.2019 bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení 
· Dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy o dílo -  nejpozději do 30.4.2019
· Dle čl. II. odst. 4. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího řízení je závislá na době zadávacího řízení, přičemž na vypracování odpovědí na dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání dotazu zadavatelem

článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č.1, zůstávají neměnná

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a bude uveřejněn v Registru smluv. 

3. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
V Praze dne:





V Praze dne:
za objednatele:                                                               
 za zhotovitele: 

Mgr. Stanislav Luňák

                             

Ing. Marek Raška 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

             
REINVEST spol. s r.o.
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