Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko–českém příhraničí.
Informace pro terénní cykloturistiku (MTB)
registrační číslo objednatele 2018-09, číslo jednací 46/2018
uzavřené dne 25.5.2018 s nabytím účinnosti dne 29.5.2018
(dále jen smlouva o dílo)
Smluvní strany
Region Orlicko - Třebovsko
IČO: 70939659
DIČ: není plátcem DPH
se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
zapsaný v registru osob u OVM 70892822 – Pardubický kraj dne 24. 10. 2001
zastoupený předsedou svazku Petrem Hájkem
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Svitavy, č.ú. 860609010217/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Sídlo společnosti:	Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Vlastimilem Rapantem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Bc. Romanem Kalabusem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 	KB a.s.
Číslo účtu:		115 - 5527320257 / 0100
IČ: 			05323797
DIČ: 			CZ 05323797
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 67107.
(dále jen „zhotovitel“)

A
Preambule 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu prodloužení rozhodnutí zprostředkujícího subjektu Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, ze kterého je projekt Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí (registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076) financován. Zprostředkující subjekt rozhodoval o rozpočtové změně partnera projektu Regionu Orlicko – Třebovsko, která spočívala v převedení finančních prostředků z jiných rozpočtových položek na položku služeb zajištění Informací pro terénní cykloturistiku, která by tímto byla navýšena z 1000 € na 4000 €. Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na celou částku 4000 € (tedy 85 000 Kč bez DPH) s možností omezení plnění díla ze strany objednatele, kdyby rozpočtová změna nebyla schválena. Původní termín plnění dle smlouvy o dílo byl stanoven na 15.8.2018. Protože nebylo o rozpočtové změně do té doby rozhodnuto, přerušil objednatel pokynem zhotoviteli na začátku srpna provádění díla. Zprostředkující subjekt schválil rozpočtovou změnu dne 16.12.2018. Objednatel pokynem sdělil zhotoviteli, aby na díle pokračoval v plném rozsahu dle smlouvy o dílo. Tento dodatek č.1 řeší narovnání termínu ukončení provádění díla na adekvátně prodloužený a reálný termín ukončení plnění díla do 31.3.2019. 

B
Článek 3.2. smlouvy o dílo se mění následovně:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 31.3.2019.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
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Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………………………….	………………………………………
Petr Hájek	Ing. Vlastimil Rapant, jednatel společnosti
Předseda svazku obcí 	TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Regionu Orlicko - Třebovsko	
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