
Číslo dohody (zhotovitel):Číslo dohody (objednatel): 010/19/042/03/00

S.O n/o £Sh/o ^i/jCj

Dohoda o narovnání
uzavřená podle § 1903 k provedení § 2004 odst. 2 zák. č. 89/2014 Sb„ občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

KUJCP01G6ZGE
Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská - hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 882/130, Č. Budějovice, IČO: 26086310

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Pavel Kubáň, tel. č.

Zhotovitel: Sedma International, s.r.o.

se sídlem: Bubeníčkova 510/26, 615 00 Brno

IČO: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 68

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 115-4101550237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91 995

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Martin Sedláček, jednatel tel. č.

Ve věcech technických:

Martin Sedláček, jednatel tel. č.

Vedením stavby je pověřen:

Vítězslav Matoušek tel. č.

e-mail: servis@sedma.cz

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování

protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Martina Kalábková tel. č.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání vzájemných práv a závazků ze smlouvy o dílo

č. 010/18/002/03/00 ze dne 8. 8. 2018:

*KUJCP01G6ZGE*



I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2018 smlouvu o dílo č. 010/18/002/03/00, jejímž předmětem bylo provedení díla

„Realizace individuálních protihlukových opatření - Protivín, Č. Budějovice". „ .
2. Uzavřená smlouva o dílo byla objednatelem dne 25. 2. 2019 vypovězena z důvodu podstatného porušeni smlouvy

vadným plněním a z důvodu včasného neprovedení díla ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k. Výpověd byla 

zhotoviteli doručena datovou schránkou dne 25. 2. 2019.
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel plnil zčásti, odstoupil objednatel od smlouvy ohledně nesplněného zbytku .

4. Výstupy z akreditované zkušební laboratoře prokázaly nesplnění parametrů okna u hodnoty součinitele prostupu tepla 

okna Uw, třídy profilu a hloubky profilu. Smlouva o dílo obsahuje v odst. 5 čl. II. Předmět díla mimo jiné požadavky na 

tyto parametry dodávaných oken: minimálně pětikomorový profil třídy A, stavební hloubka rámu min. 82 mm, min. 

izolační dvojsklo (součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,1 W/m2K) s distančním teplým nerezovým či plastovým 

rámečkem. Výstupy z akreditované zkušební laboratoře prokazují, že profil je třídy B, stavební hloubka rámu je 81 mm 

a součinitel prostupu tepla celého okna Uw má hodnotu 1,3 W/m2K. Současně lze konstatovat, že distanční rámeček je 

hliníkový, což je též v rozporu se smlouvou o dílo. Provedené zkoušky tedy nezpochybnitelně prokazují, že v rámci

veřejné zakázky, byla osazena okna nižší kvality, než bylo v rámci . “ ' veřejné zakázky požadováno a 

smluveno.
5. Vzhledem k tomu, že již splněná část díla byla provedena na majetku třetích osob, které si již dále nepřejí být 

obtěžovány stavebními pracemi, vznesl objednatel ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění ohledně dokončeného a předaného vadného plnění, které spočívá v dodání 

oken nižší kvality, přiměřenou slevu z ceny díla ve vztahu k dodanému výrobku.

II.

Předmět narovnání

S ohledem na skutečnosti uvedené včl. I. této dohody narovnání se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím 

narovnání práv a závazků ze vzájemně uzavřené smlouvy o dílo č. 010/18/002/03/00 ze dne 8. 8. 2018:

1. Ke dni odstoupení od smlouvy o dílo byl proveden předmět díla ze smlouvy o dílo částečně v rozsahu dle 

položkového výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této dohody, v hodnotě o celkové výši 1 778 981,11 Kč bez

DPH, z toho náklady na dodaná okna jsou 1 083 460,- Kč bez DPH.
2. V souvislosti s obsahem ustanovení odst. 5 čl. I. této dohody poskytuje zhotovitel objednateli slevu na okna

dodaná v nižší než smluvené kvalitě ve výši 30 %.
3. Zhotovitel tedy dokončil a předal objednateli dílo se započítanou slevou na dodaná okna v celkové hodnotě 

1 453 943,11 Kč bez DPH.
4. V době od 19. ledna 2019 do 14. února 2019 byl zhotovitel dále v prodlení s předáním díla. Za toto období tedy 

poskytne zhotovitel objednateli z titulu jeho nároku na úhradu smluvní pokuty ve výši 5. 000, --Kč za každý 

kalendářní den prodlení slevu z faktury v celkové výši 135. 000, --Kč.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že případný omyl ve skutkových okolnostech či právních závěrech týkajících se 

sporných práv a povinností a jejich narovnání nemá vliv na platnost této dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této dohody srozuměny, že tato byla sepsána podle projevů jejich 

shodné, svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyla uzavřena za jednostranně nebo nápadně nevýhodných 

podmínek a jako takovou ji podepisují.
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3. Ve věcech dohodou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a

4. Tuto dohodu lze změnit jen vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků

oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných smluvními stranami.

5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se pro účely této

dohody nepoužije, a tedy že dohodu není možné změnit jednáním učiněnými pouze elektronickými nebo jinými

technickými prostředky.

6. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv.

7. Tato dohoda je sepsána čtyřech vyhotoveních s právní sílou originálu, po dvou pro každého účastníka dohody.

V Českých Budějovicích dne V Brně dne 29.3.2019

zaobjednatele: zazhotovitele:

souvisejícímiprávnímipředpisy.

M jednatel

Sedma International, s.r.o.

Příloha:

oceněný soupis skutečně provedených prací dle článku II., odst. 1.
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Sedma International, s.r.o. IČ: 048 085 68

Bubeníčkova 510/26, Brno 615 00 DIČ: CZ048 085 68

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 778 981,11
0,00

Cena bez DPH 1 778 981,11

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

0,00

1 778 981,11

0,00

266 847,17

Cena s DPH CZK 2 045 828,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

I Datum a podpis: Razitko

Objednavatel
JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu
370 76 České Bu

Datum a podpis:

Zhotovitel

[Datum a podpis:!*.i ^'^azítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

! Kód
Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 778 981,11 2 061 553,30

002 Dobrovodská - Reinerova 55/2 145 415,79 167 228,01
005 Dobrovodská 69/31 102 471,94 117 842,58
007 Dobrovodská 83/44 82 277,88 94 619,41
008 Dobrovodská 98/40 93 463,49 107 482,86
009 Dobrovodská 101/34 44 924,86 51 663,44
012 Dobrovodská 118/22 121 551,33 139 783,88
019 Dobrovodská - Vodní 1724/19 50 920,12 58 557,99
027 Ledenická 366/75 88 187,37 101 415,33
030 Ledenická 474/37 52 078,31 59 889,91
032 Ledenická 479/31 140 297,48 161 341,95
034 Ledenická 1154/93 86 143,50 99 064,88
035 Ledenická - Brigádnická 1161/2 43 834,70 50 409,76
040 Ledenická 1183/135 47 070,51 54 130,94
048a Protivín, Jiráskova 211 38 807,84 44 628,87
049 Protivín, Jiráskova 214/20 49 392,75 56 801,51
072 Protivín, Mírová 165/29 50 225,67 57 759,37
079 Protivín, Mírová 314/2 84 232,28 96 866,97
081 Protivín, Mírová 188/37 58 928,87 67 768,05
083 Protivín, Zámecká 42 84 983,47 97 730,84
085 Protivín, Zámecká 240 141 207,70 162 388,71
088b Tábor, Budějovická 692 129 565,25 148 999,89
099 Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 778 981,11 2 061 553,30
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k r y c í l is t r o z po č t u

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 002 - Dobrovodská - Reinerova 55/2

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

» silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6!

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

JKSO:

snížená 15,00% ze
0,00

145 414,79
0,00

21 812,22

Cena s DPH v CZK 167 228,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel
JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel

3/u /o úeské
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 002 - Dobrovodská - Reinerova 55/2

Místo:
Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

145 414,79 

27 584,11

19 930,82

4 368,00 

3 285,29

117 830,68

5 390,00 

110 734,08

1 706,60

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
145 415,79
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ROZPOČET

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt:
002 - Dobrovodská - Reinerova 55/2

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

rPČ Ty Kód p°pis

S___ _p________--......—-------- ----------------

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant: ,
Zpracovatel: Jana Andrlova, DiS

MJ~Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

145 414,79

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní______  ___
jvápenocementová štuková omitka

K (612325302 

K |622142001

K

M

ostěni nebo nadpraží (přeštukováni) 

i Potaženi vnějšich stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

622211001

283759300

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm _ _ _ _ _

K

M

622211021

283759380

K 622211031

M 283759520

Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 100 mm 

Montáž zatepleni vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl doj 60 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm

!
! m2 37,100! 117,00

r

j m2
i

37,1001
i

37,00

1~". .
m2 7,700

93,Oo!

m2 8,470 39,00

m2 21,700 18,00

-i
! m2 i 23,870

27 584,11
19 930,82

4 340,70!
(

i

1 372,70!

716,10| 

330,33!

------------------ H

390,60|
___ ______ |

3 389,54 '

622252002 Montáž ostatních lišt zatepleni

M 590514750 i profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm , m

12

590514800

m2 8,470

m 148,400

i m | 74,200

m i 74,200

629135102

2,5 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
!z MC š do 300 mm ______

m 15,4001

I
- ustatm k u i

— .....i Lešení pomocné pro objekty pozemních
70,000

I13
K 949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2

zatíženi do 150 kg/m2 __ _ - ------ 1

r
114 K 968062354

Vybouráni dřevěných rámu oken 

dvojitých včetně křidel
i m2 23,870

18,00 138,60

215,00
1 821,05 \

12,00 1 780,80 j

29,00 2 151,80 i
.... i

32,00 2 374,40 j

73,00 1 124,20!

4 368,00

20,00 1 400,00

___________-...

124,34

99 - Přesun hmot

í 15! K 997013213

i 16! K 997013501

17 i K

18 K

19 K

997013509

997013831

Vnitrostaveništní doprava suti a i
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m j t

ručně ______________ _______ .. .
Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se i t

složením_________________ _ . ___.
'Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
roprerecK-^a-urozcirrsravconinu—-

směsného odpadu na skládce
icLdáHlínuoCLi

1,848 10,00

2 968,00 

3 285,29
I

18,48!

i t i

1,848!

25,872

10,00|

10,001

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

________ ____

1,848 1 606,00

2,172 10,00

18,48

258,72! 

- - - - - - - - - - - - - i

2 967,89

21,72
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

PSV - Práce a dodávky PSV
117 830,68

5 390,00

20

/

K

O^t - V\UII3U ur\A
764101101 Llprava venkovního parapetu j m

15,400j 350,00 5 390,00

766 • Konstrukce truhlářské ......

90,00

8 478,00

110 734,08

6 678,00

59 346,00

211

22

K

M

766101101

611101201

Montáž oken

Okno plastové bité 1100x1850mm, 

dodávka

m i
kus

74,200

7,000

30 M 6111012011
Okno plastové bílé 1100x1250mm, 

dodávka
kus 7,000 4 765,00 33 355,00 |

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 15,400 395,00 6 083,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 

délky do 1,0 m

m 15,400 5,00 77,00

25 K 766629214

Připlatek k montáži oken rovné ostěni 
připojovaci spára - páska (RAL montáž - m 74,200 35,00 2 597,00

26
i

K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostěni 
připojovací spára ■ impregnovaná

Děnová páska vnější

m 74,200 35,00 2 597,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
% 1,000 1>oa 1,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 K 784121001
Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 

3,80 m
m2 37,100

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 37,100

_ ........- -- i

16,00

30,00

1 706,60

593,60! 

1 113,00|
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 005 - Dobrovodská 69/31

CC-CZ:
JKSO: Datum:
Místo:

IČ:
Objednatel: DIČ:

IČ:
Zhotovitel: DIČ:

IČ:
Projektant: DIČ:

IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

ze

ze

0,00

102 470,94

Cena s DPH v CZK

048 085 68

CZ048 085 6i

102 470,94
1,00

102 471,94

0,00

15 370,64

117 842,58

Projektant “ ~ j ^acovatel

Datum a podpis: ......... . Razítko

i Objednavatel
JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

• silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 Česká Bu (1C*

Datum a podpis f,Jr. fy)

[Datum a podpis:__________ Raz,tko

Zhotovitel

|Datum a podpis: ^ r/Razítko____
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 005 - Dobrovodská 69/31

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 ■ Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

102 470,94

24 132,86 

16 854,20 

3 984,16 

3 294,50 

78 338,08 

5 250,00 

73 088,08 

0,00

1,00

102 471,94
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 005 - Dobrovodská 69/31

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

___ P____________________ _____________________ __-------------------------------- ------------------------------------------ -...

Náklady z rozpočtu 102 470,94

HSV - Práce a dodávky HSV 24 132,86

61 - Úprava povrchů vnitřní

1 K 512325302 j /ápenocementová štuková omitka
Dštění nebo nadpraží' (přeštukování) j

m2 31,000!
... _ - .1

117,00 3 627,00
..................... J

2 K 622142001

Potažení vnějších stěn sklovíáknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

m2 31,000 37,00 1 147,00

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 7,500 93,00 697,50

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm
m2 8,250 39,00 321,75

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm j

m2 16,000 18,00 288,00

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 100 mm
m2 17,600 142,00 2 499,20

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 7,500 18,00 135,00

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 8,250 215,00 1 773,75

9

10

K

M

622252002

590514750

Montáž ostatních lišt zateplení

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm

m

m

124.000

62.000

12,00

29,00

1 488,00]
....... J

1 798,00
i

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 62,000 32,00 1 984,00

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 15,000 73,00 1 095,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 984,16

13
r

K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

Szatížení do 150 kg/m2

r " —r

m2 50,000
ii

20,00 1 000,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
i m2
i

24,000
i

124,34 2 984,16

99 - Přesun hmot 3 294,50

15 K 997013213

íVnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

t

i
i

1,855 10,00 18,55

16

T""

K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 1,855
i

10,00 18,55

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
I t 25,970 10,OC 259,70

18 K 997013831

■Topiwccirz®ruioz«nTr«avconino

směsného odpadu na skládce t 1,855 1 606,0C 2 979,13

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,857 10,0( 18,57
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KódPČ Ty Popis

20

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské_________

Úprava venkovního parapetu764101101

766 - Konstrukce truhlářské^

21 K 766101101

22 M 611101201

30 M 6111012011

31 M 6111012012

23 K 766101104

24 K 766441811

25 K 766629214

26 K 766629214a

27 K 998766202

Montáž oken

Okno plastové bílé 1300x1600mm, 

dodávka

Okno plastové bílé 1600x1600mm, 

dodávka

Okno plastové bílé 2150x1600mm, 

dodávka

Vnitřní parapet, D+M

Demontáž parapetních desek
dřevěných, laminovaných šířk; 

délky do 1,0 m
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - páska (RAL montáž 

vnitřní) ___________________
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - impregnovaná 

pěnová páska vnější
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v mísnostech výš) 

3,80 m28 K 784121001

29 K
L _

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi v 
místnostech výšky do 3,80 m

MJ Množství J.cena [CZK]
j

Cena celkem [CZK] j

____ i

78 338,08

5 250,00

m |

; 
OOOin 350,00 5 250,00!

73 088,08
-------- 1

m 62,000 90,00 5 580,00

| kus 7,000 4 790,00 33 530,00

kus 1,000 6 727,00 6 727,00

kus 2,000 8 455,00 16 910,00

m 15,000 395,00 5 925,00

30 cm m 15,000 5,00 75,00

;
m

!
62,000 35,00 2 170,00

m 62,000 35,00 2170,00

% 1,000 1,08 1,08

0,00

m2
I “
I 31,000 j 0,00 0,00

m2 | 31,000[ 0,00 0,00

Strana 4 z 4



k r yc í l ist r o zpo č t u

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6!

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

007 - Dobrovodská 83/44

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

82 276,88
1,00

Cena bez DPH
82 277,88

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

0,00

82 276,88

0,00

12 341,53

Cena s DPH v CZK 94 619,41

Projektant

j Datum a podpis: ______Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:__________ Razítko

Objednavatel

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
• silničního hospodářství

U Zimního stadio /2
370 7© Česká B e (10)

i Zhotovitel

Datum a podpis azítko | Datum_a podpis: i ^-^Razítko

Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 007 - Dobrovodská 83/44

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 82 276,88

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 528,60 

12 460,64

2 829,23

2 238,73

64 748,28

3 360,00 

60 321,08

1 067,20

2) Ostatní náklady 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 277,88
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 007 - Dobrovodská 83/44

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Kód Popis
P________________________________

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 276,88

HSV - Práce a dodávky HSV 17 528,60
61 - Úprava povrchů vnitřní________________ __________________ 12 460,64

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omitka 
ostění nebo nadpraží (přeštukování)

m2 23,200 117,00 2 714,40

Potažení vnějšich stěn sklovláknitým
2 K 622142001 pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty
m2 23,200 37,00

.

858,40

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 4,800 93,00 446,40

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500 x 20 mm

ml 5,280 39,00 205,92

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
m2 13,600 18,00 244,80

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500 x 100 mm ml 14,960 142,00 2 124,32

7 K 622211031
Montáž zatepleni vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 4,800 18,00 86,40

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500 x 160 mm

ml 5,280 215,00 1 135,20

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zatepleni m 92,800 12,00 1 113,60

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 46,400 29,00 1 345,60

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 
2,5 m m 46,400 32,00 1 484,80

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
z MC š do 300 mm

m 9,600 73,00 700,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 829,23

13

r
K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemnich 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 40,000 20,00 800,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel

m2 16,320 124,34 2 029,23

99 - Přesun hmot 2 238,73

15 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 1,260 10,00 12,60

16 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složenim

t 1,260 10,00 12,60

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 17,640 10,00 176,40

18 K 997013831 směsného odpadu na skládce t 1,260 1 606,00 2 023,56

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,357 10,00 13,57
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Kód PopisPČ Ty MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

L____P

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

20 K 764101101 Úprava venkovního parapetu m 9,600

766 - Konstrukce truhlářské

21

22

23

24

766101101

M

25

26

27

611101201

766101104

766441811

766629214

766629214a

998766202

Montáž oken

Okno plastové bílé 1200x1700mm, 

dodávka

Vnitřní parapet, D+M

Demontáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířk; 

délky do 1,0 m____________
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - páska (RAL montáž 

vnitřní) _________  ___ ____
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - impregnovaná

pěnová páska vnější_____________
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

m 46,400

kus 7,000

m 9,600

ť, m 9,600

T... . ~

í m
i,

46,400

i m 46,400

4“ ■

i % 1,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 23,200

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 23,200

64 748,28

3 360,00----------- !
350,00 3 360,001

_______ i

60 321,08

90,00 4 176,00

7 008,00 49 056,00

395,00 3 792,00

5,00 48,00

35,00 1 624,00

35,00 1 624,00

1,08 1,08

1 067,20

16,00 371,20

30,00 696,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

008 - Dobrovodská 98/40

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

21,00% ze

15,00% ze

Cena s DPH v CZK

0,00

93 462,49

93 462,49
1,00

93 463,49

0,00
14 019,37

107 482,86]

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

U Zimního stadionu
370 76 české Bud (10)

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko______ _J [DaUHnJ*i^£Razítko_
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 008 - Dobrovodská 98/40

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 93 462,49

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 646,21

11 666,35

2 736,69

2 243,17

76 816,28

3 185,00

72 633,08 

998,20

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 93 463,49
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 008 - Dobrovodská 98/40

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Ty Kód Popis

P___________________________________ _____ ____

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 462,49

HSV - Práce a dodávky HSV 16 646,21

61 - Úprava povrchů vnitřní ___ ________ 11 666,35

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka 
ostění nebo nadpraží (přeštukováni)

- -1
m2

■
21,700 117,00 2 538,90

Potažení vnějších stěn sklovláknitým
2 K 622142001 pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty
m2 21,700 37,00 802,90

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 4,550 93,00 423,15

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500 x 20 mm

m2 5,005 39,00 195,20

5 K 622211021
Montáž zatepleni vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 12,600 18,00 226,80

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500x 100 mm

m2 13,860 142,00 1 968,12

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 4,550 18,00 81,90

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 
1000 x 500 x 160 mm

m2 5,005 215,00 1 076,08

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 86,800 12,00 1 041,60

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 43,400 29,00 1 258,60

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 
2,5 m m 43,400 32,00 1 388,80

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
z MC š do 300 mm

m 9,100 73,00 664,30

<? - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 736,69
Lešení pomocné pro objekty pozemních “ “ 1

13 K 949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 35,000 20,00 700,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
m2 16,380 124,34 2 036,69

99 - Přesun hmot 2 243,17
Vnitrostaveništní doprava suti a

15 K 997013213 vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 1,263 10,00 12,63

Odvoz suti na skládku a vybouraných
16 K 997013501 hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 1,263 10,00 12,63

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 17,682 10,00 176,82

18 K 997013831 směsného odpadu na skládce t 1,263 1 606,00 2 028,38

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,271 10,00 12,71
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PČ Ty Kód Popis

20

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské______

764101101 1 Úprava venkovního parapetu

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

76 816,28

3 185,00

m 9,100

766 - Konstrukce truhlářské

Montáž oken 

Okno plastové bílé 1300x1800mm,

dodávka ___

Vnitřní parapet, D+M

Demontáž parapetních desek 

dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm

délky do 1,0 m_______
Příplatek k montáží oken rovné ostění 
připojovací spára - páska (RAL montáž -

vnitřní) _________ ________
Příplatek k montáži oken rovné ostění 

připojovací spára - impregnovaná 

pěnová páska vnější
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m

m 43,400j

kus 7,000 j

m
_ _ -t

9,100

m 9,100

m 43,400

m 43,400

% 1,000
l

28

/Q*\ m L/Ul\U1 K,U

K |784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 21,700

K,784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi v m2 21,700j

29 místnostech výšky do 3,80 m_________
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k r yc í l ist r o zpo č t u

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 009 - Dobrovodská 101/34

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

IČ:

DIČ:

048 085 68

CZ048 085 61

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

44 923,86

1,00

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

0,00

44 923,86

44 924,86

0,00

6 738,58

iCena s DPH CZK 51 663,44

Projektant jZpracovatel

Datum a podpis:_________Razítko

Objednavatel
JIHOČESKY KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 19
370 76 České Budějo

Datum a podpis: /. */ '/Razí

Datum a podpis:__________ Razítko

i Zhotovitel

| Datum a podpis: J ■ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 009 - Dobrovodská 101/34

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 ■ Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

44 923,86

8 449,78 

5 795,10 

1 419,06

1 235,62

36 474,08

2 100,00

33 891,08

483,00

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
44 924,86
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 009 - Dobrovodská 101/34

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PoP's MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 923,86

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Ty Kód

____ P_____________

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omitka 

ostěni nebo nadpraží (přeštukování) m2 10,500 117,0C

•J / / J) IV

1 228,50

2 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 10,500 37,00 388,50

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm m2 3,000 93,00 279,00

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm ml 3,300 39,00 128,70

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm m2 4,500 18,00 81,00

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x 100 mm ml 4,950 142,00 702,90

7 K 622211031
Montáž zatepleni vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm m2 3,000 18,00 54,00

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm ml 3,300 215,00

—- - - - - - - - —. . . . . . . . . . . — - - - - - - - - 1

709,50 |

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 42,000 12,00 504,00
10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 21,000 29,00 609,00

11 M 590514800
lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m.... ..........- .

m 21,000 32,00 672,00

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
z MC š do 300 mm m 6,000 73,00 438,00

c) - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 419,06

13 K 949101111
Lesem pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 15,000 20,00 300,00

14 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel m2 9,000

I
124,34 1 119,06

S>9 - Přesun hmot 1 235,62

15 K 997013213
Vnitrostaveništni doprava suti a T
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t

j

0,696 10,00 6,96

Odvoz suti na skládku a vybouraných ! 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složením

16 K 997013501 t 0,696 10,00 6,96

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných i 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

.....t

t 9,744 10,00 97,441
.. __ .

18 K 997013831
—

směsného odpadu na skládce |
-ckiárlLnwnÁt i

t 0,696 1 606,00 1 117,78

19 K 998018002 3řesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,648 10,00 6,48
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KódPČ Ty Popis MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské _____—T ---------r

36 474,08

2 100,00

20 K

Oo
; 

š Jprava venkovního parapetu ] m 6,000| 350,00 2 100,00)

766 - Konstruk<;e truhlářské _ . - ------- r
33 891,08

21 K 766101101 Vontáž oken m 21,000 90,00 1 890,00

22 M 611101201
Okno plastové bité 1850x1500mm, 

dodávka
kus 2,000 8 570,00 17 140,00

30

H

M 6111012013
Okno plastové bílé 2300x1500mm, 

dodávka
kus 1,000 10 990,00 10 990,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 6,000 395,00 2 370,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 

délky do 1,0 m

m 6,000 5,00 30,00

.......i

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné osténi 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 21,000 35,00 735,001
i
i

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné osténi 
připojovací spára ■ impregnovaná 

pěnová páska vnější

m 21,000 35,00 735,00

i
1,08

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
% 1,000 1,08

784 - Dokončcjvací práce - malby a tapety ___------------- -----------------------
483,00

28 K

I
784121001

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 10.50C 16,0C 168,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 10.50C 30,01) 315,00
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k r y c í l is t r o z po č t u

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 012 - Dobrovodská 118/22

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

IČ:

DIČ:

048 085 68

CZ048 085 61

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

121 550,33
1,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

0,00
121 550,33

Cena s DPH v CZK

121 551,33

0,00
18 232,55

139 783,88!

íProjektant

i

Datum a podpis:_________Razítko

IŽpracovatel

Datum a podpis:__________ Razítko

Objednavatel
JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy j

a silničního hospodářství
U Zimního stadio 2
370 76 České B e (10) i

IDatum a podpis:Z ^4 ■

I Zhotovitel

\ Datum a podpis: ^ 1 Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 012 - Dobrovodská 118/22

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 121 550,33

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 ■ Konstrukce truhlářské

784 ■ Dokončovací práce - malby a tapety

23 743,25 

16 690,64 

3 882,20

3 170,41

97 807,08

4 270,00

93 537,08

0,00

2) Ostatní náklady 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 121 551,33

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 012 - Dobrovodská 118/22

Místo: Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

pč Tv
n

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 121 550,33

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - ÚDrava povrchů vnitřní

23 743,25 

16 690,64

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omitka 
ostění nebo nadpraží' (přeštukování)

m2 31,200 117,00 3 650,40

2 K 622142001

Potaženi vnějšich stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé i

hmoty ;
m2 31,200 37,00

____ .....i

1 154,40

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějšich stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 j 6,100 93,00 567,30:

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm
m2 6,710 39,00 261,69

—

5 K 622211021
Montáž zatepleni vnějšich stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 19,000 18,00 342,00

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 100 mm
m2 20,900 142,00 2 967,80

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 6,100 18,00 109,80

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 6,710 215,00 1 442,65

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zatepleni m 124,800 12,00 1 497,60

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 62,400 29,00 1 809,60

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m

_!----
62,400 32,00 1 996,80

12 K 629135102
Vyrovnávací' vrstva pod klempiřské prvky 

z MC š do 300 mm

i
; m 12,2001 73,00 890,60

i..... —-----------------------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 K 949101111

Lešeni pomocné pro objekty pozemnich 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m i m2 50,000

!
20,00

zatížení do 150 kg/m2 .............—............- --

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken ; m2
dvojitých včetně křidel j

23,180 124,34

3 882,20

1 000,001
i

2 882,20:

99 - Přesun hmot

15 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
rupra leiczirinuzCT i rsvavcu mi \u

směsného odpadu na skládce
JcUlárlknuru^ ... - - - - - - -------

17 K 997013509

18 K 997013831

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

3 170,41

t 1,785 10,00 17,85

t 1,785 10,00 17,85

i t
I

24,990 10,00
...

249,90

t 1,785
1...... ■
i 1 606,00 2 866,71

| t 1,810 I 10,00 18,10
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PC Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

r - -- ---- -----------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

764 ■ Konstrukce klempířské 350,Oo|

97 807,08

4 270,00

4 270,00

20 K 764101101 jprava venkovního parapetu i
m | 12,200

766 - Konstrukce truhlářské
93 537,08

21 K 766101101 Montáž oken m 62,400 90,00 5 61o,UU

22 M 611101201
Okno plastové bílé 1100x1900mm, 

dodávka
kus 8,000 6 464,00 51 712,00

30 M 6111012014
Okno plastové bílé 1700x1900mm, 

dodávka
kus 2,000 13 480,00 26 960,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 12,200 395,00 4 819,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 

délky do 1,0 m

m 12,200 5,00 61,00

25 K 1766629214

Příplatek k montáži oken rovné ostém 
připojovací spára - páska (RAL montáž ■ 

vnitřní)

m 62,400 35,00 2 184,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostáni 
připojovací spára - impregnovaná

pěnová páska vnější __
Přesun hmot procentní pro konstrukce
truhlářské v objektech v do 12 m

m 62,400

I

35,00

j 1,0E

2184,00

l! 1,08

27 K 998766202 i %!
j 1,00C
_l_ ___

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 31,200] 0,00 o,ooj

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2

31,20oj 0,00 0,00 j

—
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k r yc í l ist r o zpo č t u

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

019 - Dobrovodská - Vodní 1724/19

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6I

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

50 919,12

1,00

50 920,12

DPH základní

snížená

Cena s DPH

21,00%

15,00%

ze

ze

0,00

50 919,12

0,00

7 637,87

CZK 58 557,99|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

U Zimního stadi 52/2
870 76 České vice (10)

Datum a podpis:^bZpf o___

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

! Zhotovitel

Datum a podpis: 3 ? -^//Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 019 - Dobrovodská - Vodní 1724/19

Datum:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

50 919,12

10 466,24 

6 995,36 

1 811,97

1 658,91

40 452,88

2 240,00 

37 624,08

588,80

1,00

50 920,12
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 019 - Dobrovodská - Vodní 1724/19

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 50 919,12

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

10 466,24

6 995,36

T
1 K 612325302

Vápenocementová štuková omítka 

ostění nebo nadpraží (přeštukováni)
m2 12,800 117,00 1 497,60

2 K 622142001

3otažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

imoty

m2 12,800 37,00 473,60

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 3,600 93,00 334,80

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm
m2 3,960 39,00 154,44

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 5,600! 18,00 100,80;

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 100 mm
m2
... .

6,160 142,00 874,72

7 K 622211031
Montáž zatepleni vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 3,600 18,00 64,80

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
ml 3,960 215,00 851,40

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 51,200 12,00 614,40

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 25,600 29,00 742,40

11 M 590514800
lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 25,600 32,00 819,20

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 6,400 73,00 467,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 811,97

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s tešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 15,000 20,00 300,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel

m2 12,160 124,34 1 511,97

99 - Přesun hmot 1 658,91

15 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

i — 
i

t 0,935 10,00 9,35

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných
hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t
i

0,935 10,00 9,35

17 K 997013509
Připlatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 13,090 10,00 130,90

18 K 997013831

' rupraccrrzčí urozcrrrsuavwinnv

směsného odpadu na skládce t 0,935 1 606,00 1 501,61

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
! t
i

0,770 10,00 7,70
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pčTy
PL

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV 40 452,88

764 - Konstrukce klempířské_____________________________________________ 2 240,00

20 K 764101101 Úprava venkovního parapetu m 6,400 350,00 2 240,00

766 - Konstrukce truhlářské 37 624,08

21 K 766101101 Montáž oken m 25,600 90,00 2 304,00

22 M 611101201
Okno plastové bílé 2400x1600mm, 
dodávka

kus 2,000 9 146,00 18 292,00

30 M 6111012017
Balkónová sestava plastová bílá 
2400x2400mm, dodávka

kus 1,000 12 675,00 12 675,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 6,400 395,00 2 528,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 
délky do 1,0 m

m 6,400 5,00 32,00

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné ostěni 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 
vnitřní)

m 25,600 35,00 896,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostěni 

připojovací- spára ■ impregnovaná 
pěnová páska vnější

m 25,600 35,00 896,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000 1,08 1,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 588,80

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 
3,80 m

m2 12,800 16,00 204,80

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 12,800 30,00 384,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

k r yc í l ist r o zpo č t u

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

027 - Ledenická 366/75

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

21,00% ze o,00
15,°0% ze 88 186,37

v CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6!

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

88 186,37
1,00

88 187,37

0,00

13 227,96

101 415,33]

(Projektant

Datum a podpis:________Razítko

0bjed3!W$Č£SKÝ KRAJ

k r a j sk ý úř a d
Odbor dopravy

I 8 silničního hospodářství
| L Zimního stadionu 1952/2
i o70 76 České Budějo

Datum a podpis:/'f,

Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: $1. yíí Razítko
J
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 027 - Ledenická 366/75

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 ■ Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

88 186,37

17 517,29 

12 547,12 

2 784,47 

2 185,70 

70 669,08 

2 940,00 

67 729,08 

0,00

1,00

88 187,37
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

027 - Ledenická 366/75

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

88 186,37

17 517,29

12 547,12

1

V

K >12325302
/ápenocementová štuková omítka ostění 

íebo nadpraží (přeštukování)
m2 23,600 117,00 2 761,20

2 K >22142001

’otažení vnějších stěn sklovláknitým

jletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

ímoty

m2 23,600 37,00 873,20

__ j
—+

3 K 522211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 
Dolystyrénových desek tl do 40 mm

m2 ! 4,200 93,00 390,60!

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm
m2 4,620 39,00 180,18!

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 15,200 18,00 273,60

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 100 mm
m2 16,720 142,00 2 374,24 \

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 4,200 18,00 75,60

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 4,620 215,00 993,30

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 94,400 12,00 1 132,80

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 47,200 29,00 1 368,80

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 47,200 32,00 1 510,40

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m

__
8,400 73,00 613,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 784,47

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 40,000 20,00 800,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
m2 15,960 124,34 1 984,47

99 - Přesun hrTlOt
2 185,70

15 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

t 1.23C 10, OC 12,30

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných
hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 1,23( 10,OC 12,30

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 17,221 10,0( 172,20

1E K 997013831

-TTjpiQLťn za uiuzcnrsTavgDrrmo
směsného odpadu na skládce t 1,23 3 1 606,0( 1 975,38

1' K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,35 2 10,0 3 13,52

P 5V - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

70 669,08 

2 940,00

2 3 K 764101101 ! Úprava venkovního parapetu I m ! 8,400| 350,00 2 940,00
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 729,08
/ UU rwi ur\ ~_________________  ■

21 K 766101101 Montáž oken m 47,200 90,00

22 AI 611101201
Okno plastové bílé 1050x1900mm, 

dodávka
kus 8,000 7102,00 56 816,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 8,400 395,00 3 318,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m

m 8,400 5,00 42,00

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 47,200 35,00 1 652,00

........... .. — —

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné osténi 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 47,200 35,00 1 652,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000 1,08 1,08
_______ :—.------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 K 784121001
Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 23,600 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2

.

23,600 0,00 0,00
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k r y c í l is t r o z po č t u

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 030 - Ledenická 474/37

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

0,00

52 077,31

Cena s DPH v CZK

52 077,31
1,00

52 078,31

0,00
7 811,60

59 889,91

Projektant

Datum a podpis:________ Razítko

0t)jed3f#eiČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2
372 ?S Čsská S (10J

Datum a podpis:^ Razítko

Zpracovatel

[Datum a podpis:__________ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: í'/ -čz ^Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 030 - Ledenická 474/37

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 52 077,31

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 381,23 

7 193,83 

1 724,22

1 463,18

41 696,08

2 485,00

39 211,08 

0,00

2) Ostatní náklady 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 52 078,31
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ROZPOČET

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

030 - Ledenická 474/37

Datum:

Jana Andrlová, DiS

MJ Množství Jxena [CZK] Cena celkem [CZK] |

52 077,31
Náklady z rozpočtu

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní
Vápenocementová štuková omítka ostěni,

nebo nadpraží (přeštukování)_________
'Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty---------------------- --------------
WAontážzateplení vnějších stěn z

622211001 j polystyrénových desek tl do 40 mm __
I------------------------------ ---—r—:—, . - , ■____ : cnc 7n F

m2

4 M 283759300 1000 x 500 x 20 mm

K 622211021
1 Montáž zateplení vnějších sten z 
polystyrénových desek tl do 120 mm 

IdiskaJašácM polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500x100 mm
f;

M 283759380

7 K 622211031
'Montáž zateplení vnějších stěn z 
| polystyrénových desek tl do 160 mm

8 M \283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

11000 x 500 x 160 mm

m2

m2

ml

ml

13,100 117,00

10 381,23 

7 193,83 

1 532,70;

m2

m2

m622252002 l Montáž ostatních lišt zateplení

profil okenní s tkaninou APUlišta 6 mm m 26,200 

lišta rohová AÍlO/lO cm s tkaninou bal. m
590514750

11 M 590514800

12 K 629135102

2,5 m___________________________ ,
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
z MC š do 300 mm _________  L

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání____.—
^i ~ Lešení pomocné pro objekty pozemních

I 13 K 949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
' ' 1 [zatíženi do 150 kg/m2

tvybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křidel_______

99 - Přesun hmot_________________
TVnitrostaveništni doprava suti a

m

m2

13,100

3,550

3,905

6,000

6,600

3,550

3,905

52,400

26,200

26,200

7,10 3
i

___
1 724,22

m2

20,000

10,650

20,00

124,34

400,00 

1 324,22

1 463,18

15 K 997013213

16 K 997013501

17 K|997013509

18 K 997013831
I . _l______ ___

19
..

K 1998018002

I ručně____________________ —
jodvoziutTná skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením _________________

0,824

0,824

10,00

10,00

8,24i

8,24;

'hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
-| roprarerrzo uiuzei n itavcunmu

směsného odpadu na skládce
,/cl/láHUnwnóY -------------- -- ----

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t

t

11,536 j

0,824 i
......- i -
0,800j

10,00 115,361

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

20
K 1764101101 1 Úprava venkovního parapetu 7,100

1 606,00

- -—4
10,00!

350,00

1 323,34!

8,00!

41 696,08

___ 2 485,00
2 485,OO!
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..........  - - . . —------ - - —..........
Cena celkem [CZK] |

pčTy

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

66 - Konstrukt

rr.Ainimi

-p truhlářské

Montáž oken ]

39 211,08

2iT
7

K "
m 26,200

90,001 2 358,00

22 M 511101201
)Jkno plastové bílé 1450x1500mtn, 

dodávka
kus 1,000 6 112,00 6 112,00

16 946,0030 1

AI 6111012011
Okno plastové bílé 1800x1500mmt 

dodávka _ .

kus 2,000 8 473,00

31 M 6111012012
Okno plastové bílé 2050x1 SOOmm, 

dodávka
kus 1,000 9 120,00 9 120,00

K 766101104 jVnitřní parapet, D+M m 7,100 395,00

124 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do

1.0 m

m 7,100 5,00 35,50

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovně osteni 
připojovací spára - páska (RAL montáž • m

| 26,200 35,00 917,00

vnitřní) r - -

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné osteni j 
připojovací spára - impregnovaná pěnová s m 26,200 35,00 917,00

paska vneisi ________ 1 --- ■
1,08

27 K
. -

|998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% i 1,00C 1,08

j_ - .a----------- .... -•

28

784 - Dokončo 

K |784121001

vaci prače - mamy a tapety 
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m

......

m2 13,100 0,00 0,00 j

29
K |784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 13,100 0,00

0,001
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k r yc í l ist r o zpo č t u

Stavba: Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 032 - Ledenická 479/31

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6!

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

140 296,48

1,00

140 297,48

ze

ze

0,00

140 296,48

0,00

21 044,47

Cena s DPH CZK 161 341,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __Razítko Datum a podpis: ______ Razítko

^MSčkský kraj
k r a j s k ý úřad

Odbor dopravy
* silničního hospodářství

U Zimního stadion
370 76 České Bu (1<$

Datum a podpis:č); itďfRazítko

Zhotovitel

Datum a podpis: i* j If ^Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 032 - Ledenická 479/31

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 ■ Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

140 296,48

28 489,40 

20 172,40 

4 592,00

3 725,00

111 807,08

4 620,00 

107 187,08

0,00

1,00

140 297,48
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

032 - Ledenická 479/31

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Ty|PČ
L____ P

Kód Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

140 296,48

28 489,40

20 172,40

1

6

K

1 - úprava po\
T\

,12325302 r

/rcnuvmum r
ápenocementová štuková omitka ostění 

ebo nadpraží (přeštukováni)
m2

38,OOo| 117,00I
4 446,00

2 K 622142001

'otažení vnějších sten skloviakmtym 
>letivem vtlačeným do tenkovrstvé 

imotv

m2 38,000 37,00 1 406,00

3 K 622211001
Montáž zatepleni vnějších stěn z 

Dolvstvrénových desek tl do 40 mm
m2 6,600 93,00 613,80

M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm
m2 7,260 39,00 283,14

______ ------------------------- I

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších sten z 

oolvstvrénových desek tl do 120 mm
m2 24,800 18,00 446,40

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x 100 mm
m2 27,280 142,00 3 873,76

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 6,600 18,00 118,80

1 560,90 i

1 824,00'
8 M 283759520

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 7,260 215,00

12,00

29,00
9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení ! m 152,000 . ...i

2 204,00 i
10 M 590514750 profit okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 76,000

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 76,000 32,00 2 432,00

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 13,20C 73,0C 963,60

o - no-atní konstrukce a práce-bourání
i

i m2

4 592,00

1: K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatíženi do 150 kg/m2

60,00 5 20,0 3 1 200,00

v K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
i m2
!

27,280 124,3
_ --- -

4 3 392,00

99 - Přesun hmot

15

i' "T'

K 997013213
|

16 K 997013501

17 K 997013509

18 K 997013831

19 K 998018002

; t

2,097

2,097

-rypraxeiviccruiuz.eni-scaveunmw

směsného odpadu na skládce
Xckl-ádkAvmái-

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

29,358

10,00

10,00

10,00

2,097

2,170

1 606,00

3 725,00

20,971

^ _..i

20,97 í

---------- 1
293,58'

10,00

3 367,78 

21,70

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

111 807,08

4 620,00

20 764101101 Úprava venkovního parapetu 13,200 350,00 4 620,00
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pčTy 
___p

Kód Popis MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

766 - Konstrukce truhlářské 

I 21 | K 1766101101 | Montáž oken

Okno plastové tmavý dub /bílá 

1100x2 lOOmm, dodávka ____

m

Okno plastové tmavý dub / bílé 
6111012013 \ii00x1900mm, dodávka

K 766101104 Vnitřní parapet, D+M
]DÍmóntáž parapetních desek dřevěných, 

K 1766441811 (laminovaných šířky do 30 cm délky do

kus

kus

m

1,0 m_____________________ .___ _—
Příplatek k montáži oken rovné ostěni

251 K |766629214 (připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

766629214a

998766202

Příplatek k montáži oken rovné ostem , 
připojovací spára - impregnovaná pěnová j m

páska vnější __________________
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m_____

■T

28

i 29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety____
^Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m _________
K |784121001

K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi v 

místnostech výšky do 3,80 m______

m2

m2

107 187,08

6 840,0076,000| 90,00

10,000 7 544,00 75 440,00

2,000 7 153,00 14 306,00

13,200 395,00 5 214,00!

13,200 5,00 66,00

76,000 35,00 2 660,00

76,000 35,00 2 660,00

1,000 1,01

co 
O

O
 

©
IO

38,000 °>00j °’0C

38,000 °>00j °’0(
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k r y c í l is t r o z po č t u

Stavba: Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 034 - Ledenická 1154/93

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6i

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

86 142,50
1,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

86 143,50

21,00%

15,00%

ze
ze

0,00

86 142,50

0,00
12 921,38

Cena s DPH CZK 99 064,881

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________ Razítko i Datum a podpis: __ Razítko

0bied"aSHiOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

Zhotovitel

a silničního hospodářství
U Zimního stadi /2
370 76 české ce (10)

Datum a podpis: Ji, i - U ^RazítkoDatum a podpis:,?-4. fyT
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření • Protivín, České Budějovice

Objekt:
034 - Ledenická 1154/93

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód ■ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

86 142,50

18 597,42

13 084,80

3 038,12 

2 474,50

67 545,08

4 200,00 

62 241,08

1 104,00

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
86 143,50
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

034 - Ledenická 1154/93

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Náklady z rozpočtu

Popis
MJ Množství J

Jana Andrlová, DiS 

.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce
61 - Úprava

1 I K 612325302

2 K 622142001

3 K 622211001

4 M 283759300

5 K 622211021

a dodávky HSV

povrchů vnitřní

86 142,50

18 597,42

13 084,80

m2

m2

6 M 283759380

7 K 622211031

8 1 M 283759520

9 K 622252002

ro M 590514750

ii M 590514800

I12
K 629135102

Ivápenocemeňtováltuková omítka ostění

nebo nadpraží' (přeštukováni)_________
[potaženi vnějších stěn sklovláknitým 

I pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty___________.-----------------------
[Montáž zatepleni vnějších stěn z ; m2

| polystyrénových desek tl do 40 mm___

deskafasádnfpolystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm________________
^Montáž zatepleni vnějších stěn z 

[polystyrénových desektldoUOmm 

(deska (asádnfpoiystyrénová EPS 70 F

1000 x 500x 100 mm ___________
Montáž zatepleni vnějších stěn z 

[polystyrénových desek tl do 160 mm 

[deska fasádnípolystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 160 mm_______ _________

(Montáž ostatních lišt zateplení________

|profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 

ďišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal.

2,5 m -------------------------------- -------------- j-
;Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(z MC š do 300 mm

24,000 117,00

2 808,Oo!

i
__________________i

i 24,000 37,00
888,OOj

6,000
I 93,00 558,00

m2 j 6,600

m2 ; 12,000

m2 13,200

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourám-------
------------------------ [LešenTpomócné^pro objekty pozemních

I 131 K 1949101111 [staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m j m2 :

(zatížení do 150 kg/m2__________ _ | ,
(Vybourání dřevěných rámů oken , m2

(dvojitých včetně křídel_______968062354

99 - Přesun hmot_________ __________—
(Vnitrostaveništní doprava suti a 
[vybouraných hmot pro budovy v do 12 m

i ručně ___________________
tedýozlutí na skládku a vybouraných 

(hmot nebo meziskládku do 1 km se

složením______________________ ;
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
rop rawirzffWWWTsoiwuiinw 

směsného odpadu na skládce

/ cl/l árll//wnól------

997013213

: 997013501

|171 K |997013509 

K |997013831

998018002

1 cl/i afinnui -------------- ------------

[přesun hmot ruční pro budovyv do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské_________

20 K 764101101 Úprava venkovního parapetu ; m 12,000! 350,00|

67 545,08 
4200,00 

4 200,00
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Pč Ty Kód Popis

766 - Konstrukce truhlářské

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 241,08

K 766101101 Montáž oken

766101104

26 K 766629214a

27 K 998766202

28 K 784121001

29 K 784211101

Okno plastové bílé 1500x1500mm,

Idodávka _ _ _

jVnitřní parapet, D+M _______

'Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do
11,0 m ___________________

ÍPříplatek k montáži oken rovné ostěni^ 

připojovací spára - páska (RAL montáž -

vnitřní)_________ __________.___
■ Příplatek k montáži oken rovné ostění 

I připojovací spára • impregnovaná pěnová

páska vnější___________ ___________
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m

Ošk7abání malby v mísnostech výšky do i m2

3,80 m _____________ i
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v | m2 

místnostech výšky do 3,80 m_______ j 

24,000j 

24,000

16,00]

30,00

1 104,00

384,00|

720,00]
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Protihluková opatření • Protivín, České Budějovice

035 - Ledenická - Brigádnická 1161/2

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ; 048 085 68

DIČ; CZ048 085 6í

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

43 833,70
1,00

43 834,70

0,00

6 575,06

50 409,76

[ Projektant

l Datum a podpis:________ Razítko

^"j ihoc k sk ýk r a j

k r a j sk ý úř a d
Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2
870 76 České B ce (10)

Datum a podpis:.:? ^ áfíRazítko______

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razitko

[Datum a podpisu^ .A ^ ^Razítko-------
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REKAPITULACE ROZPOČTUI
K
1
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 035 - Ledenická - Brigádnická 1161/2

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 ■ Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

43 833,70

7 427,62 

5 162,02 

1 235,66 

1 029,94

36 406,08 

1 505,00 

34 901,08 

0,00

1,00

43 834,70
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1
I
I
I
I
1

1

I
I
1
I
I
1
I
I
1
I
1
1
I

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČET

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

035 - Ledenická - Brigádnická 1161/2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PČ Ty Kód Popis MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

43 833,70

7 427,62
5 162,02

612325302

622142001

Vápenocementová štuková omítka ostění

nebo nadpraží' (přeštukování)__________

Potaženi vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty______ _________________________

622211001

283759300

Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm

622211021

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm ____________

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm

m2

m2

m2

m2

m2

9,550

9,550

2,150

2,365

117,00

37,00

93,00

1 117,35

353,35

199,95

5,250

283759380

622211031

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2 5J75

1000 x 500 x 100 mm__________ j ; ’_
Montáž zateplení vnějších stěn z

m2 i 2,150

39,00 92,24

18,00

142,00

18,00

94,50

820,05

38,70

8 m ;
c

83759520
íeska fasádní polystyrénová EPS 70 F

000 x 500 x 160 mm
ml 2,365 215,00 508,48

9 K >22252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 38,200 12,00 458,40

10 M '>90514750 orofil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 19,100 29,00 553,90

11 M 590514800
išta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 19,100 32,00 611,20

__________________ - —j

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
z MC š do 300 mm !

mj 4,300 73,00 313,90|
i

____________________________________________________________

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání ___ T
1 235,66

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 15,000 20,00 300,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
m2 7,525 124,34 935,66|

- - ' --...

99 - Přesun hmot
1 029,94

15 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

t
| 0,580 10,00 5,80

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,580 10,00 5,80

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 8,12C 10,oc 81,20

18 K 997013831

-T-upratenriďuioz^TTi acavconino 

směsného odpadu na skládce t 0,58C 1 606,0C 931,48

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t
L. .

0,56( 10,0( i 5,66

J_ .J__ . .......

PSV - Práce a dodávky PSV
36 406,08 

1 505,00
764 - Konstrukce klempířské ___ ______ __- --------- ------- - - -

2 "I V 764101101 Úprava venkovního parapetu m j 4,300! -S5U,U
-1........ ...... ......
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PČ Ty
D

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

766 - Konstrukce truhlářské 34 901,08

21 K 766101101 Montáž oken m 19,100 90,00 1 719,001

22 M 611101201
Okno plastové bílé 1600x1750mm, 

dodávka
kus 2,000 11 797,00 23 594,00

30 M 6111012015
Okno plastové bílé 1100x1750mm, 

dodávka
kus 1,000 6 530,00 6 530,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 4,300 395,00 1 698,50

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných,
laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m

m 4,300 5,00 21,50

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné ostění
připojovací spára - páska (RAL montáž - 
vnitřní)

m 19,100 35,00 668,50

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostění
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 19,100 35,00 668,50

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000 1,08 1,08
_

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 
3,80 m

m2 9,550 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 9,550 0,00 0,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 040 - Ledenická 1183/135

CC-CZ:
JKSO: Datum:
Místo:

IČ:
Objednatel: DIČ:

IČ:
Zhotovitel: DIČ:

IČ:
Projektant: DIČ:

IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Jana Andrlová, DiS

048 085 68

CZ048 085 6i

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

0,00

47 069,51

v CZK

47 069,51
1,00

47 070,51

0,00

7 060,43

54 130,94]

Projektant

Datum a podpis:____ _..Razítko__

Objednavatel

m) aoiAOiepne 9MS9Q
7l7Q*j v nuoipBis oMjumiz fl

^sjfpodsou OMJU3IUH
A ÁABJdop JoqpO

avnti ASsrv

Datum a podpisA^^^/^Razítko

lZpracovatel

i Datum a podpis:

I Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
. íi 1tí' Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 040 - Ledenická 1183/135

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód ■ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

47 069,51

9 318,43 

6 561,20 

1 519,06

1 238,17

37 751,08

2 170,00 

35 581,08

0,00

1,00

47 070,51
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

040 - Ledenická 1183/135

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

PČ Ty Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKjJ

47 069,51

612325302

622142001

Vápenocementová štuková omítka ostění i m2 I 12,000

nebo nadpraží' (přeštukování) _____

Potažení vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

622211001

283759300

622211021

Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl dcMO^nm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

11000 x 500 x 20 mm ________

m2

m2

m2

12,000

3,100

117,00

37,00

93,00

Montáž zatepleni vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm

283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x100 mm ____

m2

m2

I Montáž zateplení vnějších stěn z , m2
K [622211031 polystyrénových desek tl do 160 mm j__

3,410

5,800

6,380

39,00

9 318,43 

6 561,20 

1 404,00

444,00

288,30[

8 | M \ 283759520

9 I K 622252002

10

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F , m2 
1000 x 500 x 160 mm _____ I____

3,100

3,410

11

M

M

[Montáž ostatních lišt zateplení

590514750 profil okenní s tkaninou APU líšta 6 mm

590514800

j lišta rohová Al l0110 cm s tkaninou bal. 

2,5 m

629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm ___

48,000

18,00

142,00

18,00

215,00

132,99 i 

104,40 

905,96

55,80

733,15

12,00 576,00

24,000 29.00

32.00

696,00

24,000
768,00

j 6,200 73,00 452,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
1 519,06

[Lešení pomocné pro objekty pozemnich 

131 K I949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
| | J zatíženi do 150 kg/m2_______________

1 [Vybourání dřevěných rámů oken
14 K 968062354 Jdvojitých včetně křídel_____

99 - Přesun hmot

m2 20,000 20,00 400,00

m2 9,000
_

124,34 1 119,06

1 238,17

15

16

K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

K 997013501

17

18

19

Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

997013509

K 997013831

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

[hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
4ropidtťr z.tr^nuz.enr-ycnyeuniTiu~

| směsného odpadu na skládce

0,697

0,697

998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

4-

9,758

0,697

0,727

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

20 kT764101101 [Úprava venkovního parapetu m 6,200!

10,00
6,97[

10,00 6,97

10,00 97,58

1 606,00 1 119,38

10,00 7,27

37 751,08 

2 170,00 
350,00[ 2 170>00
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PČ
Ty

D
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

766 - Konstrukce truhlářské 35 581,08

21 K 766101101 Montáž oken m 24,000 90,00 2 160,00

22 M 611101201
Okno plastové bílé 1600x1500mm, 

dodávka
kus 2,000 9 715,00 19 430,00

----------------------- j

30 M 6111012012
Okno plastové bílé 1600x1400mm, 

dodávka
kus 1,000 5 718,00 5 718,00

31 >A 6111012013
Okno plastové bílé 1400x1400mm, 

dodávka
kus 1,000 4 112,00 4 112,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 6,200 395,00 2 449,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m

m 6,200 5,00 31,00

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 24,000 35,00 840,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 24,000 35,00 840,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000 1,08 1,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety O o o

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 12,000 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 12,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ; 048 085 68

DIČ: CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

048a - Protivín, Jiráskova 211

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00% ze

15,00% ze

0,00

38 806,84

Cena s DPH v CZK

38 806,84
1,00

38 807,84

0,00

5 821,03

44 628,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

0bied"aV5wOCESKÝ KRAJ

KRAJ8KÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
®70 76 české Bu n™

I Datum a podpis: 'Z- '■*. Zfrf? Razítko

Zpracovatel

| Datum a podpis:

Zhotovitel

Razitko

Datum a podpis:^ ^//Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 048a - Protivín, Jiráskova 211

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

Kód - Popis

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

38 806,84

8 213,16 

5 687,60 

1 306,00 

1 219,56 

30 593,68 

1 977,50 

28 140,08 

476,10

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 807,84
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ROZPOČET

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 048a - Protivín, Jiráskova 211

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ÍPČ^ Kód p°Pis

I P_________________________________

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 806,84

HSV - Práce a dodávky HSV

- ťlnrava Dovrchů vnitřní .- - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

1 K
\

>12325302

/ápenocementová štuková omítka ostění | 

nebo nadpraží (přeštukování) j
m2 10,350 117,00 1 210,95]

2 K 622142001

’otaženi vnějších stěn sklovláknitym J

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé !

hmoty

m2 i 10,350 37,00 382,95

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 

Dolvstvrénových desek tl do 40 mm
m2 2,825 93,00 262,73

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm
m2 3,108 39,00 121,21

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
m2 4,700 18,00 84,60

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x 100 mm
m2 5,170 142,00 734,14

i

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 

Dolvstvrénových desek tl do 160 mm
m2 2,825 18,00 50,85]

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 3,108 215,00 668,22

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 41,400 12,00 496,80

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 20,700 29,00 600,30

11 M 590514800
lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m

! m

i
20,700 32,00 662,40

-l- - - - - - - - - - - - - - - - - - -------  -

412,45

12 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 5,65( 73,0C

q - Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 306,00

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních ! 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 10,000 20,00 200,00

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křídel
m2 8,895 124,34 1 106,00

()9 - Přesun hnlOt .. - ------------------------
1 219,56

15 K 997013213

Vnitrostaveništni doprava' suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

t 0,687 10,00 6,87

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných 
hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,687 10,00 6,87

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
roprateirza-awzenrsiaveDninu

směsného odpadu na skládce

i t
i

9,618 10,00 96,18

f. . . . . . - .....— -----
1 103,32

18 K 997013831 t 0,687 1 606,00

19 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,632 10,OC 6,32

..

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské
350,00

20 K 764101101 Úprava venkovního parapetu j m i 5,650|

30 593,68

1 977,50
1 977,50|

Strana 3 z 4



PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

766 - Konstru <ce truhlářské
28 140,08

21 K 766101101 Montáž oken m 20,700 90,00 1 863,00

22 M 611101201 Okno plastové bílé 1450x1500mm, 
dodávka kus i 1,000 9 899,00 9 899,00

30 M 6111012011
Okno plastové bílé 2100x1600mm, 

dodávka kus 2,000 6 334,00

-t-.........- - .. ........ ... -I
12 668,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 5,650 395,00 2 231,75

24 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do
1,0 m

m 5,650 5,00 28,25

25 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 
vnitřní)

m 20,700 35,00 724,50

26 K 766629214a
Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 
páska vnější

m 20,700 35,00 724,50

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m % 1,000 1,08 1,08

O>
ucooOT
T

00 /ací práce - malby a tapety
476,10

28 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 
3,80 m m2 10,350 16,00 165,60

29 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 | 10,350 30,00 310,50

Strana 4 z 4



k r yc í l ist r o zpo č t u

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 049 - Protivín, Jiráskova 214/20

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6i

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

49 391,75
1,00

Cena bez DPH
49 392,75

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

0,00

49 391,75

0,00

7 408,76

Cena s DPH CZK 56 801,51

Projektant

Datum a podpis:________ Razítko

Objedn^tfgloČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
» silničního hospodářství

U Zimního stadionu
37D 7S Ósské Bud

Datum a podpis: t- Razítko

m

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: ^ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

049 - Protivín, Jiráskova 214/20

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód ■ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 ■ Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

49 391,75

11 293,17 

8 013,64 

1 822,73

1 456,80

38 098,58

2 012,50 

36 086,08

0,00

1,00

49 392,75
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ROZPOČET

Stavba:
Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 049 - Protivín, Jiráskova 214/20

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

[pč Ty Kód P°P’S

l P__________________________________

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ]

49 391,75

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - řinrava Dovrchů vnitřní -------------------------

11 293,17

8 013,64

1 K ,12325302
/ápenocementová štuková omítka ostění 

lebo nadpraží (přeštukování)
m2 15,000 117,00 1 755,00

2 K ,22142001

3otažení vnějších stěn sklovláknitým 
aletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

rimotv

m2 15,000 37,00 555,00

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 
Dolvstvrénových desek tl do 40 mm

m2 2,875 93,00 267,38

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm
m2 3,163 39,00 123,36

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 9,250 18,00 166,50

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 100 mm
m2 10,175 142,00 1 444,85 j

1 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 
Dolvstvrénových desek tl do 160 mm

m2 2,875 18,00 51,75

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 3,163 215,00 680,05

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 60,000 12,00 720,00

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 30,000 29,00 870,00

11 M 590514800
lišta rohová AI 10110 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 30,000 32,00 960,00

—

12 K 629135102
IVyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 5,75C 73,0C 419,75

i . ___L------------------ ----------------------------------------- -

q  - ostatní konstrukce a práce-bourání
1 822,73

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 25,00( 20,0< 500,00

L------
-l.......... — ---------------------

4 1 322,73
U K 968062354

.

Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel

j m2
í ....

10,63 B 124,3

99 - Přesun hmot . _ _ ... --------r----------------------- ------------------------------ 1

15 K

------ ----p

997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně

t 0,820 10,00 8,20

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných 
hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,820 10,00 8,20

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných

t 11,480
i

10,00 114,80

směsného odpadu na skládce
1 316,92

f ----------------rd18 K 997013831 t 0,820 1 606,00

19 K 998018002

/cLIáXbťmaÁi--------------- ----- ---  - — "
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t

| 0,868 10,00 8,68

20

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské_______
764101101 Úprava venkovního parapetu 5,750|

38 098,58

2 012,50
350,Oof 2 012,50i
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pčTy Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

r - . - -------------------

7hf\ - Konstrukce truhlářské
36 086,08

21 K 766101101 Montáž oken m 30,000 90,00 2 700,00

22 AI 611101201
Okno plastové bílé 1150x1850mm,

dodávka
kus 5,000 5 797,00 28 985,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 5,750 395,00 2 271,25

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
Laminovaných šířky do 30 cm délky do m 5,750 5,00 28,75

1,0m . ... — .. - -... -...... ----------------------------j

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovně ostěni 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 30,000 35,00 1 050,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostěni 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 30,000 35,00 1 050,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000 1,08 1,08

7R4 - Dokončovací Dráče - malby a tapety
0,00

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
ml 15,000 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 
místnostech výšky do 3,80 m

ml
i ...

15,00C
_L.

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ; 048 085 68

DIČ: CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

072 - Protivín, Mírová 165/29

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00% ze

15,00% ze

0,00

50 224,67

Cena s DPH v CZK

50 224,67
1,00

50 225,67

0,00
7 533,70

57 759,37

Projektant

I Datum a podpis:_________Razítko

Zpracovatel

| Datum a podpis:__________Razítko

Objednatel„ ,,.. KRAJ

v •, ÚŘAD
■ .topravy

.ni i hospodářství
U • -i~,'lionu

Pup (i<3

Datum a podpis:2-9-faj Ra ___

| Zhotovitel

Datum a podpis: 1 ( * ^ ' /Razítko

Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 072 - Protivín, Mírová 165/29

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód • Popis

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

50 224,67

10 085,59 

7 016,16 

1 668,27

1 401,16

40 139,08

2 380,00 

37 759,08

0,00

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
50 225,67
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

072 - Protivín, Mírová 165/29

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

pčTy Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

V________ _________ —-------------------- ----------------------

Náklady z rozpočtu
50 224,67

HSV - Práce a dodávky HSV

m - řlnrava Dovrchů vnitřní ___

10 085,59

7 016,16

1 K >12325302
/ápenocementová štuková omítka ostění 

iebo nadpraží (přeštukování)
m2 12,800 117,00 1 497,60j

2 K

Potažení vnějších stěn sklovláknitým
622142001 pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty

m2 12,800 37,00 473,60

3 K 622211001
Montáž zateplení vnějších stěn z 
Dolvstvrénových desek tl do 40 mm

m2 3,400 93,00
316,201

4 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm
m2 3,740 39,00 145,86

5 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polvstvrénových desek tl do 120 mm

m2 6,000 18,00 108,00

6 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x100 mm
m2 6,600 142,00 937,20

7 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z 
Dolvstvrénových desek tl do 160 mm

m2 3,400 18,00 61,20

8 M 283759520
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
m2 3,740 215,00 804,10 j

L---------- \------------
12,00 614,40!

------- \
9 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m I 51,200

10 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m i 25,600 29,00 742,40 \

11 M 590514800

lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
m 25,600 32,00 819,20

12
lK 629135102

(Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
|z MC š do 300 mm

m 6,80( 73,00 496>40

1 668,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání _ - -- —|

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemmcn 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 20,000 20,00 400,00

14 K 968062354
.

Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel

m2 10,200 124,34
. -------

1 268,27

99 - Přesun

15 K 997013213

16 K 997013501

17 K 997013509

18 K 997013831

19 K
...

998018002

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 

ručně
Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

1 401,16-------- n

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
rupitue* l o . uiuíem sLaveuniiiu

(směsného odpadu na skládce
!.ckládlfAVJ

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m j t

t 0,789j

|

10,00

i I

o
o

! o

t 0,789 10,00 7,89!

t 11,046 10,00 110,46

t 0,789 1 606,00 1 267,13

L-----
t 0,779 10,00 7,79

PSV - Práce a dodávky PSV

764 ■ Konstrukce klempířské

40 139,08

2 380,00

20 K (764101101 Úprava venkovního parapetu 6,800 350,00 2 380,00 i
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PČ Ty
n

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

766 - Konstrukce truhlářské
37 759,08

21 K 766101101 Montáž oken m 25,600 90,00 2 304,00

22 M 611101201
Okno plastové bílé 2100x1500mm, 

dodávka
kus 2,000 9 485,00 18 970,00

30 M 6111012012
Okno plastové bílé 1300x1500mm, 

dodávka
kus 2,000 5 986,00 11 972,00

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 6,800 395,00 2 686,00

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m

m 6,800 5,00 34,00

25 K 766629214

Poplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 25,600 35,00 896,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostěm 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 25,600 35,00 896,00

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1,000
i ...........

1,08 1,08
i

784 - Dokončcivací Dráče - malbv a tapety
0,00

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
ml 12,800 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
ml 12.80C 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 61

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

079 - Protivín, Mírová 314/2

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

21,00% ze

15,00% ze

0,00

84 231,28

Cena s DPH v CZK

84 231,28

1,00

84 232,28

0,00

12 634,69

96 866,971

Projektant

Datum a podpis:________ Razítko

Objednavatel

>i
"r

Datum a podpis:

TÝ KRAJ
t ÚŘAD

,!*omvy
..podářstvl

nonu 1852^

•• Razf _

Zpracovatel

Datum a podpis: ____ Raz’tko______ '

Žhotoviter

Datum a podpis: ^ •*' ^Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 079 - Protivín, Mírová 314/2

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 84 231,28

HSV - Práce a dodávky HSV 17 450,20

61 - Úprava povrchů vnitřní 11 776,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 017,17

99 - Přesun hmot 2 656,71

PSV - Práce a dodávky PSV 66 781,08

764 - Konstrukce klempířské 3 780,00

766 - Konstrukce truhlářské 63 001,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

2) Ostatní náklady 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 84 232,28
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ROZPOČET

tavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

079 - Protivín, Mírová 314/2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

PČ Ty Kód Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní

1 K 612325302

622142001

Vápenocementová štuková omítka ostění

nebo nadpraží (přeštukováni)______

^Potažení vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

84 231,28

17 450,20 

11 776,32 

2 527,20

622211001

r

M 283759300

K 622211021

283759380

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm 

ďeškajašáďnípoiystyrénová EPS 70 F

11000 x 500 x 20 mm ______
Montáž zateplení vnějších stěn z 
I polystyrénových desek tl do 120 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500x 100 mm

622211031

8 M

10

283759520

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2 

1000 x 500 x 160 mm ________ j__

622252002 Montáž ostatních lišt zateplení

590514750 profit okenní s tkaninou APU lišta 6 mm

590514800

629135102

lištaTohóvá AI 10/10 cm s tkaninou bal.

2,5 m ____________________
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm _________

5,940 215,00 1 277,10

86,400 12,00
1 036,80|

43,200 29,00 1 252,80

43,200 32,00 1 382,40

10,800 73,00 788,40

o rv-fotní i/r>nctri ikrp a Dráce-bourám
3017/Í7

13 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních j 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m I m2 30,000 20>00 600,00

| | zatížení do 150 kg/m2 I-------
--- -----------------------------

2 417,17

14 K 968062354
___L_J-----------------------

Vybourání dřevěných rámů oken m2
dvojitých včetně křídel I

19,440 124,34

2 656,71

15

yy - ricauii im 

K jg97013213 Vnitrostaveništni doprava suti a T
vybouraných hmot pro budovy v do 12 m j 

ručně ..... _ - I

i

t i 1,497

16 K 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných 

hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t '
1,497

i 17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 20,958

\l8

| K 997013831
-rupratcirwnoiOTwrsaivcDnirio-

směsného odpadu na skládce t 1,497

tl9

K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

! t

L..........

1,301
j________________ .

1

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

20 K 764101101 I Úprava venkovního parapetu m j 10,800 350,00

66 781,08 

3 780,00 
3 780,Oo]
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pčTy Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
l

K _____________________

íhh - Konstrukce truhlářské .. - -r-
63 001,08

21 K 766101101 Montáž oken m 43,200 90,00 3 888,00

22 M 611101201
Okno plastové bílé 1800x1800mm, 

dodávka
kus 6,000 8 628,00 51 768,00

. - i

23 K 766101104 Vnitřní parapet, D+M m 10,800 395,00 4 266,00 j

24 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m

m 10,800 5,00

- - - —

54,00

r

25 K 766629214

Příplatek k montáži oken rovné osténí 

připojovací spára - páska (RAL montáž - 

vnitřní)

m 43,200 35,00 1 512,00

26 K 766629214a

Příplatek k montáži oken rovné ostěm 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnější

m 43,200 35,00 1 512,00

4. . ---------
1,081

27 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% ! 1,000
J___ .

1,08

784 ■ Dokončc>vací Dráče - malby a tapety --------------------------------------
0,00

28 K 784121001
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
m2 21,600 0,00 0,00

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 21,60C

T O.oc 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatřeni ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 081 - Protivín, Mírová 188/37

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 048 085 68

DIČ: CZ048 085 6!

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

58 927,87
1,00

Cena bez DPH
58 928,87

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

ze 0,00

ze 58 927,87

0,00

8 839,18

Cena s DPH v CZK 67 768,05

Projektant

Datum a podpis:________ Razítko

Objednavatel

SKÝ KRAJT
hJkAJSKf ÚŘAD

Oíi&or dopravy
t s.mtčníbn hospodářství

u.jj»vr.hx> tadionu 196
Čei*k&3Vu < o

Datum a podpis: 2* i Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:__________ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpisů f i š Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 081 - Protivín, Mírová 188/37

Místo:
Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

58 927,87

14 417,19 

10 422,72 

2 266,68

1 727,79

44 510,68

2 450,00 

41 159,08

901,60

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
58 928,87
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

isy

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

081 - Protivín, Mírová 188/37

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní

1 | K 612325302 

622142001

ZflVIlU ■"___________ __________ ___________ j-r

Vápenocementová štuková omítka ostění

nebo nadpraží (přeštukováni)__________;

Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé I m2

hmoty
Montáž zateplení vnějších stěn z 

K 1622211001 polystyrénových desek tl do 40 mm

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 20 mm

m2

283759300

K 622211021

DŽStVÍ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

58 927,87

14 417,19

10 422,72

19,600j 117,00 2 293,20

19,600! 37,00 725,20

3,500 93,00 325,50

3,850 39,00 150,15

283759380

622211031

283759520

622252002

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 nim 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F j m2 ; 13 860

1000 x 500 x 100 mm____________
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm

226,80

Montáž ostatních lišt zateplení

590514750 \profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm

M 590514800

629135102

J/šta rohová Al10/10 cm s tkaninou bal

2,5 m ___________________________
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránj____ __
" | Lešení pomocné pro objekty pozemních

949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2
I zatížení do 150 kg/m2____________ I

[vybourání dřevěných rámů oken 
968062354 I dvojitých včetně křídel___________

m2

35,000

12,600

99 - Přesun hmot___________________ .-------------
i----- r---------------------- Tvnitrostaveništní doprava suti a

I5 K I997013213 vybouraných hmot pro budovy v do 12 m

[ručně____________________ .__ ;---------
jodvozsutT na skládku a vybouraných

997013501 hmot nebo meziskládku do 1 km se

| složením------------------------------------- --------

--------------[příplatek k odvozu suti a vybouraných

997013509 I hmot na skiádku ZKD 1 km přes 1 km
_____________________[ropareK-iirurozcni-sraveDumo- I

I g I « 997013831 směsného odpadu na skládce i t

I _____________________ l/cbl-árikgttmó^------------ ---------—----------------- 1
19|K|998018002 jPřesun hmot ruční pro budovy v do 12 m ; t

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské_________
)] K 1764101101 |Úprava venkovního parapetu

20,00 700,00

124,34 1 566,68

1 727,79

I
0,972j 10,00 9,72

___ ____ J
1

0,9721 10,00 9,72

13,608 10,00 136,08

0,972
1 606,00 1 561,03

1,124
1Q,Qo| 11'24

44 510,68

2 450,00

m 7,000 350,00 2 450,00]
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766 ■ Konstrukce truhlářské

Montáž oken

41 159,08

3 528,00

766101101

22 M 611101201 

30 M 6111012012 

^3|k 1766101104^

24 K 766441811

25 K 766629214

26 K 766629214a

27 K 998766202

' Okno plastové bílé 1000x2400mm,

dodávka ______ _______
^Okno plastové bílé 1000x1700mm, 

dodávka

jvnitřní parapet, D+M ___

jDemorítáž parapetních desek dřevěných 

laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m______  _________ ,—-v-,--
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - páska (RAL montáž -

vnitřni)___________________ ____
Příplatek k montáži oken rovné ostem 
připojovací spára - impregnovaná pěnová 

páska vnějši________
Přesun hmot procentní' pro konstrukce | ^ 

truhlářské v objektech v do 12 m

784 - Qnkončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 

3,80 m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

mistnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

Objekt: 083 - Protivín, Zámecká 42

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ- 048 085 68
DIČ; CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

DPH

21,00%

15,00%

84 982,47
1,00

84 983,47

ze

ze

0,00

84 982,47

CZK

0,00
12 747,37

97 730,84

[Projektant

| Datum a podpis:________ Ra.z!tRo-------------

[Objednavatel
JIHOČESKÝ KRA*?

k r a j s k y ú ř a d
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
I U Zimního stadionu 1

370 70 BuděJ

|Datum a podpis:/- --

[Zpracovatel

Datum a podpis:

[Zhotovitel

Razítko

Datum a ppdBis^ á .^Razítko _
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

083 - Protivín, Zámecká 42

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

84 982,47
1) Náklady z rozpočtu 16 767,39

HSV - Práce a dodávky HSV 11 494,32

61 - Úprava povrchů vnitřní 2 830,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 442,41

99 - Přesun hmot 68 215,08
PSV - Práce a dodávky PSV 2 730,00

764 - Konstrukce klempířské 65 485,08
766 - Konstrukce truhlářské 0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1,00
2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
84 983,47
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

L

Protihluková opatřeni - Protivín, České Budějovice

083 - Protivín, Zámecká 42

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Kód
Popis

Náklady z rozpočtu

. - „ - i rpna rcZKl Cena celkem [CZK]
MJ Množství J.cena |czr\j ___ ______ .

84 982,47

HSV - Práce a dodávky HSV

61 • Úprava povrchů vnitřní

K 612325302 

2 | K 622142001

/VI I I" * —■ ■ * ^ v f

Vápenocementová štuková omitka osteni

nebo nadpraží (přeštukoyáni)______
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

i hmoty___________________ —
(Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 20 mm_______________

Montáž zatepleni vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F ( m2

1000 x 500 x 100 mm______________

I Montáž zateplení vnějšich stěn z 

polystyrénových desek tl do 160mm

deskafasádnípolystyrénová EPS 70 F

1000 x 500 x 160 mm___________ _

(Montáž ostatních lišt zatepleni 

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 

Ušta rohová AilOnO cm s tkaninou bal.

2,5 m __________________ ;---------------
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm

16 767,39 

11 494,32 

2 527,20

9 - ostatní konstrukce a práce-bq^ránj 

j 13 | K 949101111 

K 968062354

ístrukce a prace-pouram_______
Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1 9 m

zatižení do 150 kg/ m2_________
Vybouráni dřevěných rámů oken 

dvojitých včetně křidel____ __

. m2 30,000 20,00

l ij----- -r

I | 17,940 124,34 2 230,66!

99 - Přesun hmot __ .---------------------- ----------------r
-i-------------- Vnitrostaveništm doprava suti a <

997013213 vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t

ručně _____________ ____- - -
i Todvoz suti na skládku a vybouraných

(997013501 hmot nebo meziskládku do 1 km se

složením_______________________ _
" příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
rupuuer, za uiozem navepnmu j

směsného odpadu na skládce

„iiUiaiíOMnát--------------------------------------------, i ,

(Přesun hmot ruční pro budovyvdo 12 m t

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské_________

fflTÍTMIomr Úprava venkovního parapetu i m 7,800r 350,00(

68 215,08

2 730,00

2 730,00
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Ty Kód
Popis

„ . . i ,pna rrzKl Cena celkem [CZK] 
MJ Množství J.cena d-c isj  ___ ___

766 • Konstrukce truhlářské_____________

211 K 1766101101 ^Montáž oken__________.-------------

'Okno plastové bílé 1300x2300mm 

dodávka

65 485,08
3 888,00i

22 | AI 1611101201

V|766101104

K 766441811

K 766629214

Vnitřní parapet, D+M __ ____
Demontáž parapetních desek dřevěných

laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m _____________
[příplatek k montáži oken rovné ostem 

připojovací spára - páska (RAL montáž

vnitřní) __--------------—,—
teiSěkkmontáži oken rovnéostem 

r . •____.HAuaná npni
I IKnpiaie* I\ mvi ----------------- , „ ,i

K 766629214a připojovací spára - impregnovaná pěnová m

páska vnější___________________ -—
Tp^esun hmot procentní pro konstrukce 

K 998766202 v obiektech v do 12 m___ truhlářské v objektech \

Dokončovací práce : malby a tapety^
------------------ Oškrabáni malby v mísnostech vysky do

Í784121001 j3 80 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dvojnásobné bílé malby ze směsí v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 21,600

21,600

0,00]

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

085 - Protivín, Zámecká 240

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
Zhotovitel: DIČ:

IČ:
Projektant: q i£;

IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

jCena s DPH

ze

ze

0,00

141 206,70

v CZK

I Projektant
Zpracovatel

Datum a Razítko

[Objednavatel

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKY URAĎ

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

U Zimního stadionu '1
370 76 česká Sydéj

[Datumapodpis:; Raz

| Datum a podpis:

Zhotovitel

! Datum a : .1 i J •

048 085 68

CZ048 085 61

141 206,70
1,00

141 207,70

0,00

21 181,01

162 388,71

Razítko

(f Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 085 - Protivín, Zámecká 240

Datum:
Místo:

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

766 ■ Konstrukce truhlářské 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jana Andrlová, DiS

Cena celkem [CZK]

141 206,70

30 634,62 

21 773,22 

4 903,37

3 958,03 

110 572,08

4 830,00 

105 742,08

0,00

1,00 

141 207,70
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

IPČ Ty Kód

Náklady z rozpočtu

Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

085 - Protivín, Zámecká 240

Datum:

Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 206,70

Projektant:

Zpracovatel:

Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní

30 634,62

21 773,22

K
4—

4 M

K 612325302 

K 622142001

622211001 

283759300 

622211021

7. I

----

m2 j

M \283759380 

K 1622211031

ni

10 M

11

283759520

622252002

590514750

Vápenocementová štuková omitka ostění, m2 

'nebo nadpraží (přeštukování)

Potaženi vnějších stěn skíovíáknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty _____________ __—
'Montáž zateplení vnějších stěn z m2

polystyrénových desek tl do 40 mm 

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2

1000 x 500x20 mm___________________.___ l

Montáž zateplení vnějšich stěn z i m2 !

| polystyrénových desek tl do 120 mm j 

Jdeska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2

1000 X 500x 100 mm ............. !

i Montáž zateplení vnějšich stěn z j m2
polystyrénových desek tl do 160 mm ,____
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F I 2 j 7,590

1000 x 500 x 160 min_________ '

.Montáž ostatních lišt zateplení

41,100 117,00 4 808,70

41,100 37,00

í
1 520,70'

6,900 93,00 641,70
-i

7,590 39,00
296,01!

27,300 j 18,00 491,40

30,030

-i-.....- ' "
[ 142,00 l 4 264,26

6,900!

-4—

jprofil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm

lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 

M 590514800 2 5m ......_

12

I 13

i
I.... -

I 14

K j629135102 lz MC š do 300 mm

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních

„ „ ....____ _ J- 4 Q m

K 1949101111 

K

99 - Přesun hmot

zatiženi do 150 kg/m2_____
[vybourání dřevěných rámů oken 

968062354 [dvojitých včetně křidel

4
—
164,400|

12,00!

01 i-
82,200 29,00

I
m i 82,200 32,00

m | 13,800 73,00

__1. ------------

■ 1.......■;

| m2 i
........ I

I
65,0001

1

20,00

-i - ■ - f- ..... - -...... -

124,20 j

1 631,85

1 972,80

2 383,80

i m2 [ 28,980

r- -T-- 
l

15 K

!___.[_ —

i 16 í K

997013213

997013501

7 4-

[ 17

i—

18

19

997013509 

K 1997013831 

K 998018002

[Vnitrostaveništní doprava suti a ]

i vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t

ručně ___ __ ________ , —
'Ódvoz suti na skládku a vybouraných 

i hmot nebo meziskládku do 1 km se i <•

[složením _______ ________ ___— [—
Příplatek k odvozu suti a vybouraných : t 

'hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km j
i rupratdv^a uiuienrsraveuinro

[směsného odpadu na skládce | t

_ 4 cki   ---------------------- -------" j-
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t

i---
2,228

2,228

31,192

2,228 

2,338 [

124,34

10,001

2 630,40!
1

1 007,401

4 903,37

1 300,00Í

3 603,37!

10,00[
i

- ......-—r

10,00!

1 606,00j

io,oo[

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

20 K 764101101 Úprava venkovního parapetu
13,800:

350,00!

3 958,03

22,28

22,28 j

311,92j

3 578,17| 

23,38]

110 572,08 

4 830,00 

4 830,00'
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I pč Ty Kód

P ...-...._

Popis

766 - Konstrukce truhlářské

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 742,08

j 22 j AI \611101201 

30 M 6111012012 

23 i K i766101104

m
i .. ;
: kUS

!-■

24 K

25

26

766441811

766629214

K 1766629214a

21 K 1766101101 Montáž oken

Okno plastové bílé 1200x2100mm, 

dodávka
Okno plastové bílé 900x2100mm, ((us

dodávka ................ ;______

Vnitřní parapet, D+M m

Demontáž parapetních desek dřevěných, ;
laminovaných šířky do 30 cm délky do ! m

1,0 m ________ __ ________.___—4-...-
Příplatek k montáži oken rovné ostěni^ ; 

připojovací spára - páska (RAL montáž - i m

vnitřní) ___ ________ __ - ;
Příplatek k montáži oken rovné ostění 

připojovací spára - impregnovaná pěnová m

páska vnější _______________ ____
Přesun hmot procentní pro konstrukce ; ^

| 27 i K (998766202 truhlářské v objektech v do 12 m______ j___

| 28
I--------

! 29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety_____—r
Oškrabání malby v mísnostech výšky do j m2 [

3,80 m __ ________  |___ í
. .T ..i “ln_____ ,, i

m2 ;

784121001

i Dvoj násobné bílé malby ze směsi v 
K '784211101 |mjstnostech výšky do 3,80 m_____

41,100

41,100

82,20o] 90,Oo[ 7 398,00;

7,000 í

. . . . . . .  i
7 197,00 50 379,00

________ _ -... - -..................

6,000 6 115,00 36 690,00!

13,800 395,00 5 451,00]

13,800 5,00

--  - — j

69,00

82,200 35,00 2 877,00;
I

82,200 | 35>00
2 877,Oo|

i

1,000 1>0S 1,08

0,00

0,00

0,00

0,00;

0,00;
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k r y c í l is t r o z po č t u

Stavba:

Objekt:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

088b - Tábor, Budějovická 692

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ; 048 085 68
DIČ: CZ048 085 61

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

ÍCena s DPH

ze

ze

0,00
129 564,25

v CZK

129 564,25
1,00

129 565,25

0,00
19 434,64

148 999,89

Projektant
Zpracovatel

Datum a Razítko

[Objednavatel

'! JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

; Odbor dopravy
| a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 195
a/G 76 české Budějovi #

Datum a podpis: ^ '-tyf Razítko -------1

Datum a podpis:

í Zhotovitel

Razítko

■;

| Datum.apodeLs^J:.^-^^—-
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Protihluková opatření ■ Protivín, České Budějovice

088b - Tábor, Budějovická 692

Datum:

Projektant: , _.c
Zpracovatel: Jana Andrlova, DiS

Cena celkem [CZK]

Kód ■ Popis

129 564,25
1) Náklady z rozpočtu

22 626,97
HSV - Práce a dodávky HSV 15 811,74

61 - Úprava povrchů vnitřní 3 720,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 095,20

99 - Přesun hmot 106 937,28
PSY - Práce a dodávky PSV 3 780,00

764 - Konstrukce klempířské 101 791,08
766 - Konstrukce truhlářské 1 366,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1,00

2) Ostatní náklady

129 565,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

i PČ Ty Kód

Náklady z rozpočtu

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

088b - Tábor, Budějovická 692

Datum:

ant*

Jana Andrlová, DiS

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 564,25

Projektant:

Zpracovatel:

Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřní

1 i K 12325302

2 K 322142001

h —
3

,

K 622211001

'<1

j__
M 283759300

5 K 622211021

i
i 6 M 283759380

í 7 K 622211031

8 M 283759520

9 K 622252002

10 M 590514750

jíl
M '590514800

! 13 K 629135102

[nebo nadpraží (přeštukování) 
[Potažení vnějších stěn skíovíáknitým 

i pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty __________________________
Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm

i m2

I m2

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F í 2 5> 940

í 1000 x 500 x 20 mm___________________ |___

iMontáž zateplení vnějších stěn z [ m2 [ 18,900

polystyrénových desek tl do 120 mm . i

i deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2 i 20,7901 

; 1000 x 500 x 100 mm
Montáž zateplení vnějších stěn z ] m2

i polystyrénových desek tl do 160 mm_________
\deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m2

i 1000 x 500 x 160 mm____________________
jMontáž ostatních lišt zatepleni j m

i profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm Im 

lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. ; m

! 2,5 m ________ _______ ___ __..........j.......

i Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky , m 

jz MC š do 300 mm ____________ L_...

29,700

5,400

117,00

37,00

93,00

22 626,97

15 811,74

3 474,90| 

1 098,90 

502,20

5,400

5,940

39.00

18.00

142.00 

18,00

215.00

118,800 12,00

----------- •]"-•

59,400] 29,00 |

59,400
32,00 |

. .. ____t

10,800
73,00j

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

231,66 

340,20Í

2 952,18

97,20
I

---------------- 1

1 277,10 |

1 425,60|

1 722,60' 

1 900,80 i 

788,401

3 720,03

13

14

K 949101111

LešenTpomocné pro objekty pozemních 

! staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
|zatíženi do 150 kg/m2________________

[vybourání dřevěných rámů oken

K 968062354 [dvojitých včetně křídel

_ T
m2 j 45,000 20,00 900,00

í
m2 j 22,680 124,34 2 820,03

15 K 1997013213

161 K 

K

997013501

! 19

99 - Přesun hmot ;
I jvnitrostaveništní doprava suti a |

vybouraných hmot pro budovy v do 12 m j t

■ ručně ___ _____________ _____7— — 4—
Odvoz suti na skládku a vybouraných j 

[hmot nebo meziskládku do 1 km se i t

složením . _ ....... :
i Příplatek k odvozu suti a vybouraných : t 

[hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km j
[rupiawivici uvuieiii suiveuMiiiu i

směsného odpadu na skládce i t

J Íclíláaimwnén---------------------- ----- - ..... i

[přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m [ t

997013509 

K [997013831

i 20

K 998018002

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské____ __ _

764101101 júprava venkovního parapetu

1,7431

---------h

1,743 i

j

24,402'

1,743

1,706

10,00

10,00

3 095,20

17,431

—

10,00

1 606,00

10,00

17,43 [

[

244,02 

2 799,26 

17,06

10,800 [ 350,00

106 937,28 

3 780,00 

3 780,00
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é1*
p

Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

766 - Konstrukce truhlářské
(Montáž oken ____ ____

Okno plastové bílé 1200x2100mm,

dodávka __________________________

Vnitřní parapet, D+M ______________
Demontáž parapetních desek dřevených

v,vi J _ *>A ^Alk/Vf Hn

211 K (766101101

22 M \611101201

23 766101104

76644181124

—

25 | K j766629214

í m i
-ř—t

' kus

laminovaných šířky do 30 cm délky do

1,0 m ...• 1
Příplatek k montáži oken rovné osten( 

í připojovací spára- páska (RAL montáž- ; m

:vnitřní) . . . !
(příplatek k montáži oken rovné osteni ,

! 26 K ' 766629214a i

I
I-----
| 27

K 998766202

|JQjrvU íh v j v  ____________________________

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m

! %

.1...._

101 791,08

59,400

9,000

90,00
5 346,00(

9 774,00 87 966,00

10,800j 395,00
' 4 266,00j

10,800l

|

5,00

| 54,00

i _ (

59,400 i 35.0C
)l 2 079,00

t
- - ■j—........... . ;

59,400| 35,00l 2 079,00!

i.oooj
1,08j 1,08

784 - Dokončovací prače - malby a tapety y
1—T—j------------------------ oškrabáni malby v mísnostech vysky do . m2 ,

28 K 784121001 [3)80 m _________ .......... -l - |

i ( i (Dvojnásobné bílé malby ze směsi v ( m2 j
29 K (784211101 |místnostech výšky do 3,80 m__________ L_ J-

29,700 16,00

29,700 30,00

__ L

475,20(
J

891,00(
i
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ; 048 085 68

DIČ; CZ048 085 61

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

ze

ze

0,00

42 999,00

v CZK

42 999,00
1,00

43 000,00

0,00

6 449,85

49 449,85

[projektant

Datum a

Objednavatel

Razítko

SKÝ KRAJ
J SKÝ ÚŘAD

•opor dopravy
, ,.H‘.cního hospodářství

t tno stadionu
/t: České w m

Datum a podpis: V. ^ Razí

[Zpracovatel

Datum a

(Zhotovitel

Razitko

[ Datum a podpis: j 4 ^ ^Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
42 999,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0 - Vedlejší rozpočtové náklady

42 999,00 

42 999,00

2) Ostatní náklady
1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
43 000,00
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ROZPOČET

Stavba: Protihluková opatření - Protivín, České Budějovice

Objekt: 099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: Jana Andrlová, DiS

[ » Ty
PC y Kód

D
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 42 999,00

30
i

|3Í

: 32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady
i Vybavení staveniště - 2% z celkové ceny 

bez DPH _

Ostatní zkoušky - měření hluku 

jMimostaveništní doprava materiálů - 

11,5% z celkové ceny bez DPH

032002000

043194000

K j065002000

42 999,00 

42 999,00

Kč 1,000 15 333,00 15 333,00

Kč | 1,000 0,00 0,00

... _i..

1,000 27 666,00 27 666,00
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