
  Č.j. objednatele: SPU 177155/2019 

  Číslo smlouvy zhotovitele: 18034-01 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203 

(dále jen „dodatek č. 2“) 

ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203 ze dne 24. 05. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci 

stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ uzavřené podle        

§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

uzavřený 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro 

Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS., 
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, 
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

 o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz  
 tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Tel.: +420 727 956 850    

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                              
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                        Silnice Klatovy a.s.  

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy   

zastoupený:                                                Ing. Ladislav Koláčný, předseda 

představenstva a.s. 

tel./fax:                                                          xxxxxx  / xxxxxx  

e-mail:                                                           xxxxxx  

ID DS: tqasgee 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx        

tel./fax:                                                                 xxxxxx / xxxxxx  

e-mail: xxxxxx  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.  

číslo účtu: 3738692/0800 / 1063004492/5500             

IČO: 45357307                

DIČ: CZ45357307            

mailto:o.kovarik@spucr.cz
mailto:m.vaclavik@spucr.cz
mailto:plzensky.kraj@spucr.cz


Č.j. objednatele: SPU 261832/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: 18034-01 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 221. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

V souladu s ustanovením článku XVIII. Odstavce 4. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018/504203, 

kterým dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy. 

Čl.I  Změna doby plnění a platebních podmínek 

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    19. 07. 2019 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací:    25. 07. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací:    31. 10. 2019 

d. Termín předání a převzetí díla:     04. 11. 2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

2. Splatnost faktury se stanovuje na 90 kalendářních dnů od data doručení faktury 

dodavateli. 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, 

zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří tato příloha: 

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný aktualizovaný harmonogram postupu prací. 

 

V Plzni dne 30. 04. 2019 V Klatovech dne 30. 04. 2019 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad 

objednatel 

Ing. Ladislav Koláčný 

předseda představenstva 

Silnice Klatovy a.s. 

zhotovitel 

 



Časový harmonogram stavby             "Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice"

Termín předání a převzetí staveniště: 19.07.2019

Termín zahájení stavebních prací: 25.07.2019

Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2019

Termín předání a převzetí díla: 04.11.2019

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Popis Celk. cena

6 190 605

SO 101 KOMUNIKACE  6 139 552,13

HSV Práce a dodávky HSV 6 055 152,13

1 Zemní práce 2 896 563,42

2 Zakládání 178 424,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 020,00

5 Komunikace 2 649 349,02

8 Trubní vedení 239 334,00

9 Ostatní konstrukce a práce,  bourání 82 549,89

99 Přesun hmot 76 606,89

997 Přesun sutě 1 911,80

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 400,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 61 400,00

VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

SO 801 DOPROVODNÁ ZELEŇ 51 053,00

1 Zemní práce 47 889,00

8 Trubní vedení 1 350,00

99 Staveništní přesun hmot 1 814,00

Ing. Ladislav Koláčný

předseda představenstva 

Silnice Klatovy a.s.

Týden

Měsíc
Srpen Září

Rok

Kód položky

2019

Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. 

Horažďovice

Červenec Říjen


