

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

	11/2019				12/2019			
Předání staveniště								
Přípravné práce								
Bourání, stavební úpravy								
Rozvody instalací								
Dokončovací práce, kompletace								
Předání díla								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 494853

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d83442c7-b325-4ddf-8a7c-d9235988ffe7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2019 08:45:03



8ebae56a-5cf8-4d92-8787-aacfc41842f3