



Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši 10% z celkové ceny, tj. 4 243 683,31 Kč. Zádržné bude vyplaceno na základě žádosti zhotovitele, která bude mít písemnou formu a bude podepsána statutárním orgánem zhotovitele. V žádosti bude uveden bankovní účet, na který má být zádržné vyplaceno. Žádost o vyplacení zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu potvrzujícím odstranění všech vad a nedodělků, po úspěšném ukončení zkušebního provozu díla a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů.


Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Příloha: Přehled změnových listů


V Praze dne 20. 4. 2020

V Praze

dne 20. 4. 2020



Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel  
Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i



Zdeněk Kubánek a Zdeněk Novotný  
jednatelé vedoucí společnosti

**ARTEJO** ①

společnost s ručením omezeným

Výhledová 1614, 113 01 Roudnice n.L.

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>REKAPITULACE</b>				
HSV a PSV				<b>452 664,74</b>
Zdravotechnika				<b>-43 314,00</b>
Elektro				<b>106 432,00</b>
Slaboproud				<b>131 614,00</b>
Klimatizace				<b>154 598,00</b>
MaR				<b>-374 819,00</b>
<b>CELKEM ZL 4</b>				<b>427 175,74</b>