



MHMPXPDQNEJ9

stejně jako č. 1.

Dodatek č. 2 k objednávce
ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelkova

Číslo objednávky: č. INV/OB/1401/19, INV/21/06/004569/2019 ze dne 20.11.2019

Č.j.: MHMP 581099/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

VIS, a. s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4
IČ: 60192712
DIČ: CZ60192712
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 68708021/0100
zastoupen: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Po projednání aktualizované DÚR a podání žádosti o prodloužení platnosti ÚR vypsál stavební úřad - Ú MČ Praha 14, stavební odbor řízení v této věci na 24.3.2020. Z důvodu nouzového stavu však bylo jednání zrušeno a případné připomínky dotčených stran je možno podat jen písemně. S ohledem na lhůty, ve kterých je možné případné připomínky podat a stavební úřad na ně reagovat, je nový termín plnění uvedené objednávky posunut na 30.6.2020.

II.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
4. Ve věcech souvisejících s plněním dodatku č. 2 podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení dopravních staveb, kontaktní osobou je Ing. Karel Fröhlich (technik), email karel.froehlich@praha.eu, telefon 236004572.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

Příloha: dopis VIS, a. s. zn. 31/65/2020 ze dne 23.3.2020

Hlavní město Praha
V Praze dne 23.04.2020

[Redacted signature]

Objednatel
Ing. Ivo Freiman
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne

[Redacted signature]

Dodavatel
Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva VIS, a. s.

[Redacted signature]

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....



a. s.

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m.Prahy
Odbor investiční MHMP
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Vyřizuje: Ing. Růžička

Naše č.j.:
31/65/2020

V Praze dne
23.3.2020

Věc: Stavba 0211 Lipnická - Ocelkova, objednávka č. INV/OB/1401/19,
OBJ/INV/21/06/004569/2019 na obstarání inženýrské činnosti spojené s
prodloužením ÚR stavby 0211 Lipnická Ocelkova, žádost o posun doby plnění.

Výše uvedenou objednávkou ze dne 20.11.2019 jste zadali u naší společnosti činnost spojenou s prodloužením ÚR stavby 0211 s upraveným termínem plnění do 31.3.2020. Konstatujeme, že jsme v rámci objednávky stavbu znovu projednali a podali žádost o prodloužení platnosti ÚR na Stavební úřad Městské části Praha 14. Stavební úřad žádosti vyhověl a vypsál řízení v této věci na den 24.3.2020. Následně však řízení svým oznámením ze dne 19.3.2020 zrušil z důvodu vyhlášeného stavu nouze v ČR. Z tohoto důvodu, který nespočívá na straně naší společnosti, žádáme o prodloužení termínu plnění objednávky do 30.6.2020.

S pozdravem

Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva
společnosti VIS, a.s.

Příloha : Oznámení o zrušení ústního jednání ze dne 19.3.2020