

## **DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

MUCT/12114/2019/RMI/PKR/SML/20 ze dne 17.5.2019 na provedení díla  
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace  
úseku č. 2“ ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo ze dne 19.7.2019

(dále jen „**Smlouva**“)

č. Smlouvy objednatele: MUCT/20662/2020/RMI/PKR/SML/64

č. Smlouvy zhotovitele: 1519.9070597MBE

který podle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

#### **Město Česká Třebová**

IČO: 00278653  
DIČ: CZ00278653  
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová  
zastoupený: Mgr. Magdalénou Peterkovou  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 826-611/0100  
profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>  
(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 141 370 152 / 0100  
(dále jen zhotovitel)

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 2**

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla „**Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace úseku č. 2**“.

2.2. Na základě dohody smluvních stran se smluvní strany dohodly, že dochází ke změně ceny díla, a to následovně:

Text čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy ve znění:

„*Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 18.857.344,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“) v členění:*

*Cena podle Smlouvy: 18 744 270,- Kč*

*Cena podle Dodatku č. 1: 113.074,- Kč*

**Celková cena díla** (cena podle Smlouvy ve znění dle Dodatku č. 2):

**18.857.344,-- Kč.**

*Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).*“

se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem:

*„Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **19.052.205,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“) v členění:*

*Cena podle Smlouvy:* **18.744.270,- Kč**

*Cena podle Dodatku č. 1:* **113.074,-- Kč**

*Cena podle Dodatku č. 2 (méněpráce):* **- 222.695,-- Kč**

*Cena podle Dodatku č. 2 (vícepráce):* **417.556,-- Kč**

**Celková cena díla** (cena podle Smlouvy ve znění dle Dodatku č. 2):

**19.052.205,-- Kč.**

*Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).*“

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 4.1. Ostatní body Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou účastníků Smlouvy. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zabezpečí objednatel, a to nejpozději do 30.9.2020.
- 4.3. K uzavření tohoto Dodatku č. 2 dala souhlas Rada města Česká Třebová č 820 ze dne 7. 9. 2020
- 4.4. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku č. 2 nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení nebo ustanovení Smlouvy.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:  
  
Příloha č. 3-1-1: upravená Cenová nabídka a Změnový list č. 2.  
  
Uvedená Příloha nahrazuje Přílohu č. 3-1 Smlouvy.
- 4.6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4.7. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V České Třebové, dne 16. 9. 2020

V Hradci Králové, dne 16. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka města  
Česká Třebová  
v.z. Ing. Dalibor Zelený  
místostarosta města

.....  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
EUROVIA CS, a.s.  
v.r.

**Příloha č. 3-1-1: upravená Cenová nabídka a Změnový list č. 2**