

## **DODATEK č. 06811-2020-4502-D-0205/98-01-001-S00592-02**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **JERUS a.s.**  
se sídlem na adrese: Samcova 1177/1, 110 00 Praha 1  
IČO: 267 09 023  
DIČ: CZ 267 09 023  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7762  
zastoupen: Zdenek Mudra, předseda představenstva  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06811-2017-4502-S-0205/98-01-001-S00592 ze dne 18.4.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská dle realizační smlouvy č. 06811-2017-4502-S-0205/98-01-001-S00592; Změna závazku ze smlouvy č. 2 “ doručeného dne 29.7.2020 a dle položkového rozpočtu doručeného dne 31.7.2020, oba dokumenty vypracované zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

Cena za provedení prací ani doba plnění ze Smlouvy se nemění.

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.10.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 29.9.2020  
Za JERUS a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Zdenek Mudra**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX