

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 025 2020 (dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku ke smlouvě vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [REDACTED], starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PEGISAN sta s.r.o.

Se sídlem: K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň
IČ: 29162483
DIČ: CZ29162483

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: C 28016 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

hlavní stavbyvedoucí:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3660560277/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I. Předmět dodatku a doba plnění

I. Předmět a účel dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku č.3 SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO):

ZUŠ Stříbro, stavební úpravy

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy obvodového pláště – fasády. Další stavební úpravy se zabývají úpravou dvora ZUŠ.

II. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.3 k SoD dohodly na navýšení ceny díla, z důvodu nálezu historických sklepů. Toto mělo zásadní vliv na změny technologií a navýšení ceny díla.

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SoD	5.404.394,78	1.134.922,90	6.539.317,68
Vícepráce	480.878,00	100.984,38	581.862,38
Cena celkem	5.885.272,78	1.235.907,28	7.121.180,06

Položkový rozpočet víceprací je přílohou číslo 1. dodatku č. 3. k SoD.

Oddíl IV. Ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č.3 SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele, a jsou zhotovitelem v dodatku č.3 SoD zřetelně označeny.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.3 SoD a objednatel se zavazuje tento dodatek smlouvy o dílo zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Uveřejněním dodatku č.3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu dodatku č.3 SoD v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tento dodatek č.3 smlouvy o dílo v uvedeném požadovaném formátu.
4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku č.3 SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tento dodatek č.3 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tento dodatek č.3 SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tento dodatek č.3 SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tento dodatek č.3 SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

.....
za Město Stříbro
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

V Plzni dne:

.....
za PEGISAN sta s.r.o.
Ing. Josef Ždych
jednatel společnosti
(zhotovitel)