




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



MHMPP078TIBM

Stejnopis č. ...¹

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. DIL/83/11/026329/2016 uzavřené dne 26. 12. 2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ 110 01
zastoupené Ing. Janem Dobrovským, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy
IČ: 000 64 581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: 27-5157998/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DAMACO Group s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Veleslavín, Křenova 438/7, PSČ 162 00
zastoupena Davidem Hondlíkem, jednatelem
IČ: 288 94 090
DIČ: CZ28894090
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151567
Bankovní spojení: 252526105/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též „**Smluvní strana**“)

tento
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. DIL/83/11/026329/2016 uzavřené dne 26. 12. 2016
(dále jen „**tento Dodatek**“):

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. DIL/83/11/026329/2016 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek



Zhotovitele dodat Objednateli plnění dle Smlouvy včetně poskytnutí souvisejících služeb vedoucích k získání finanční podpory z OP PPR.

2. Předmět tohoto Dodatku

2.1 S ohledem na potřebu nově upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, která vyvstala v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s vydáním usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 716 ze dne 28. 3. 2017, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

2.2 Mění se článek 2.2 Smlouvy:

„Plnění této Smlouvy bude poskytováno průběžně od nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy dle potřeb Projektu. Zhotovitel je dále povinen kvalifikovaně podat žádost nejpozději do 31. 5. 2017, přičemž předtím musí být splněny veškerá pravidla a postupy Magistrátu hlavního města Prahy jako je například schválení vyhotovených podkladů v Radě hl. m. Prahy.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání Smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jedno obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení obdrží Objednatel.

3.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3.5 Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl dle uvážení Objednatele v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách určených Objednatелеm. Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje Zhotovitel za obchodní tajemství ve smyslu



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 25.4. 2017

DAMACO Group s.r.o.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6
IČ: 28894090, www.damaco.cz

DAMACO Group s.r.o.
Ing. David Hondlík
jednatel

V Praze dne 26.4. 2017

Hlavní město Praha
Ing. Jan Dobrovský
ředitel odboru projektového řízení
Magistrátu hl. m. Prahy