

ZBV č. 1 ZM 2022 ZMĚNA ŘÍMS**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí**Rozpočet:** SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 993 594,30 Kč**Cena - celkem:** 1 449 951,40 Kč**DPH:** 304 489,79 Kč**Cena s daní:** 1 754 441,19 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 449 951,40 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 456 357,10 Kč**DPH:** 95 834,99 Kč**Cena s daní:** 552 192,09 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 08.04.2022

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí
Rozpočet: SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce							
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton 30/37 XF4	M3	-4,20	8 728,00	-36 657,60
<i>SOD: -4,2=-4,20 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-4,20 [C]</i>							
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B B500B 130kg/m3	T	-0,55	22 814,00	-12 547,70
<i>SOD: -0,55=-0,55 [D]</i> <i>SKUTEČNOST: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: D+B=-0,55 [E]</i>							
30	31722		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ	M3	4,20	120 372,00	505 562,40
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 4,2=4,20 [B]</i> <i>Celkem: A+B=4,20 [C]</i>							
						Celkem	456 357,10
						Celkem za rozpočet	456 357,10