

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**PD – SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Pavel Andrlé, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, osobní údaj
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Ing. Klára Hazuchová

Bc. Jan Šrubař

Bc. Martina Marčanová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 166

IČO: 00577758

DIČ: CZ00577758

Jednající: Ing. Oldřichem Kazdou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Kazda, jednatel

Telefon, e-mail: osobní údaj osobní údaj

Osoby zmocněné

k předání díla: Ing. Oldřich Kazda, jednatel

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2020 je realizace díla „**PD – SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV**“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

I. Předmět smlouvy

Odstavec 1. článku II. "Předmět smlouvy" se mění a nově zní takto:

1. Předmětem smlouvy je:

1.1. vypracování projektové dokumentace „PD – SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV“
v rozsahu:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP)
- b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)

1.2 zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení

1.3 výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „PD – SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV“
Místo stavby: ČOV Krnov, ul. Bližčická 598/10, 794 01 Krnov“
(dále jen „stavba“).

Ostatní odstavce článku II, zůstávají beze změny.

II. Doba a místo plnění díla

Odstavec 1. článku III. "Doba a místo plnění díla" se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení	do 240 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení *	do 90 pracovních dnů od vypracování projektové dokumentace pro společné povolení
Vypracování projektové dokumentace pro výběr stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby	do 30.6.2022
Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby	od počátku vlastní realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu k této stavbě
* v případě, že vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců sítí apod. budou poskytnuta za dobu delší než 30 dnů a dále správní řízení přesáhnou každé 30 dnů (tj. celkem 60 dnů pro každé z obou řízení) bude prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace řešeno dodatkem smlouvy, a to o dobu, o kterou byl uvedené lhůty překročeny.	

Důvodem této úpravy termínu plnění je nutnost zapracování požadavků na obsah a formu PD vyplývajících z nové výzvy na financování projektů z programu OPŽP.

2.3. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3.4. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3469/88/RM/2022 ze dne 23. 05. 2022

Za objednatele:

V Krnově dne

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

Ing. Oldřich
Kazda
Digitálně podepsal
Ing. Oldřich Kazda
Datum: 2022.06.15
12:03:02 +02'00'

Ing. Oldřich Kazda
jednatel