

**Finanční harmonogram**

Zakázka: Výstavba výtahu TOV 630	Popis	měsíc Cena	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22
D_001: Výstavba výtahu TOV 630		2 329 284							
001: Zemní práce		18 266							
002: Základy		22 029							
003: Svislé konstrukce		136 932							
004: Vodorovné konstrukce		44 173							
005: Komunikace		2 353							
006: Úpravy povrchu		186 747							
009: Ostatní konstrukce a práce		76 006							
0997: Přesun sutě		46 184							
0998: Přesun hmot		62 464							
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 526							
712: Pevňkové krytiny		3 090							
713: Izolace tepelné		3 466							
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod		2 760							
725: Zdravotechnika - zafizovací předměty		33 744							
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		3 300							
741: Elektroinstalace - silnoproud		44 914							
761: Vzduchotechnika		11 000							
763: Konstrukce suché výstavby		16 410							
764: Konstrukce klenbové		12 227							
766: Konstrukce truhlářské		21 215							
767: Konstrukce zámečnické		100 815							
771: Podlahy z dlaždic		7 801							
776: Podlahy poviakové		13 430							
781: Dokončovací práce - obklady		19 753							
783: Dokončovací práce - natěry		3 300							
784: Dokončovací práce - malby a tapety		20 648							
M033: Dopravní zařízení		1 184 700							
VRM1: Prázkumné, geodetické a projektové práce		21 000							
VRN3: Zařízení staveniště		106 000							
VRN7: Provozní vily		56 000							
VRN9: Ostatní náklady		50 000							
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>2 329 284 Kč</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>	<b>920 000</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>59 284</b>

termín ukončení plnění veřejné zakázky : 30.9.2022

55