

ZBV č. 15 ZM 2022 Chybějící řezané žulové kostky

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 9 645 233,24 Kč	
Cena - celkem: 9 899 917,94 Kč	
DPH: 2 078 982,77 Kč	
Cena s daní: 11 978 900,71 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M2	Cena - celkem: 200 705,25 Kč
Počet měrných jednotek: 5 358,00	DPH: 42 148,10 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 1 847,69 Kč	Cena s daní: 242 853,35 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: ██████████
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 09.09.2022

Položky ZBV č. 15 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
46 58221	c	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA řádka z řezaných drobných kostek velmi světle šedé (vodorovně značení), lože 4/8 tl. 40 mm	M2	43,87	4 575,00	200 705,25
		<i>SOD:</i> <i>symbol -3*0,5=-1,50 [A]</i> <i>čáry -27*5*0,125=-16,88 [B]</i>				
		<i>PROJEKT:</i> <i>symbol 4*0,5=2,00 [C]</i> <i>čáry dělení parkovišť 55*5*0,125+1*3*0,125=34,75 [D]</i>				
		<i>šrafy V13a světlá barva: 10,75=10,75 [F]</i> <i>šrafy V13a šedá barva: 14,75=14,75 [G]</i>				
		<i>Celkem: A+B+C+D+F+G=43,87 [H]</i>				
				Celkem		200 705,25
				Celkem za rozpočet		200 705,25