

**ZBV č. 8 ZM.2022 Pol.z.p.-nové ceny-k.vět.B,A:1/2 LB9-LB10-1/2 LB10-LB11 GP58**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 530 630,74 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	2 058 554,80 Kč		
<b>DPH:</b>	432 296,51 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	2 490 851,31 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	210 367,35 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	248,00	<b>DPH:</b>	44 177,14 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	8 300,62 Kč	<b>Cena s daní:</b>	254 544,49 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b> ■ ■ ■ ■	
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b> 24.08.2022	

## Položky ZBV č. 8 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí  
**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
70 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	231,30	909,50	210 367,35
		<i>konec větve. B=13,9 m</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT: 52,3254=52,33 [B]</i>				
		<i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -52,3254*0,2=-10,47 [C]</i>				
		<i>větev A: 1/2 úseku LB9-LB10 - 1/2 úseku LB10-LB11=31,3 m</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>SKUT: 236,8=236,80 [E]</i>				
		<i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -236,8*0,2=-47,36 [F]</i>				
		<i>Celkem: A+B+C+D+E+F=231,30 [G]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>210 367,35</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>210 367,35</b>