

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Evid. číslo Příjemce-žadatele: 20AECS-SU-001-02

Evid. číslo Dalšího účastníka č. 1:

Evid. číslo Dalšího účastníka č. 2:

Evid. číslo Dalšího účastníka č. 3:

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Zákona č 89/2012 sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi stranami:

	Příjemce-žadatel	Další účastník č. 1	Další účastník č. 2	Další účastník č. 3
Obchodní firma:	UNIS, a.s.	Vysoké učení technické v Brně	LPP s.r.o.	MECHSOFT, s.r.o.
Sídlo:	Jundrovská 1035/33 624 00 Brno	Antonínská 548/1 601 90 Brno	Pod Hájkem 406/1 a 180 00 Praha	U Vodárny 2965/2 616 00 Brno
IČ:	005 32 304	00216305	48112062	05219523
DIČ:	CZ00532304	CZ00216305	CZ48112062	CZ05219523
Registrace:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 5611	veřejná vysoká škola	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 16309	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 94145
Bankovní spojení:	ČSOB Brno-město	ČSOB	ČSOB	Fio banka
Číslo účtu:	117519893/0300	111044161/0300	700620913/0300	2901026813/2010
Statutární orgán:	Ing. Jiří Kovář Člen představenstva	prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c. Rektor	p.Petr Brychta Jednatel	doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. Jednatel
Pověřen k podpisu smlouvy/Dodatku	Ing. Jiří Kovář Člen představenstva Ing.Miroslav Dosoudil v.z.	prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. Děkan fakulty	p.Petr Brychta Jednatel	doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. Jednatel
Pověřen jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Toman, Ph.D. Vedoucí sekce Vývoj	doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. Tajemník Ústavu automatizace a měřicí techniky	RNDr. Jan Vosecký Project manager	doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. Jednatel
Pověřen jednat ve věcech obchodních:	Ing. Lukáš Řehůrek sekce Prodej a marketing	doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. Tajemník Ústavu automatizace a měřicí techniky	RNDr. Jan Vosecký Project manager	doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. Jednatel
Tel. spojení:	+420 541 515 505 +420 541 515 609	+420 541 146 412	+420 605 028 161	+420 732 542 500
E-mail:	jtoman@unis.cz lrehurek@unis.cz	benesp@feec.vutbr.cz	jan.vosecky@lp-praha.cz	robert.grepl@mechsoft.cz

Vývoj pokročilých řídicích systémů leteckých motorů

Datum: 9.9.2021	Číslo smlouvy: 20AECS-SU-001-02	Revize: 0	Strana: 1/5
-----------------	---------------------------------	-----------	-------------

OBSAH DODATKU:

1	ÚČEL DODATKU	3
1.1	<i>Účel dodatku</i>	3
1.2	<i>Změna délky trvání I. etapy projektu</i>	3
1.3	<i>Prohlášení</i>	3

PŘÍLOHY:

Příloha č. 3 - Rozdělení výstupů a vlastnictví vzniklých během Projektu

1 ÚČEL DODATKU

1.1 Účel dodatku

V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené pro rok 2020 – Výzvy VIII programu podpory APLIKACE (dále jen Program) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), realizované za finanční podpory Evropských strukturálních a investičních fondů EU, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen Poskytovatel), projektu s názvem:

„Vývoj pokročilých řídicích systémů leteckých motorů“, (dále jen Projekt),

za účelem naplňování cílů Výzvy VIII programu APLIKACE, uzavřely smluvní strany Smlouvu o spolupráci na řešení Projektu (dále jen Smlouva) a v případě změny Dodatek k této Smlouvě o spolupráci (dále jen Dodatek).

1.2 Změna délky trvání I.etapy projektu

Změna se týká Přílohy č. 3 Dodatku č.1, délky trvání I.etapy projektu z 10 měsíců **na 15 měsíců**, termínu ukončení I.etapy projektu z 31.10.2021 **na termín 31.3.2022**.

1.3 Prohlášení

Smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, na základě projevené vůle smluvních stran, že souhlasí s jeho obsahem a že tento Dodatek nebyl ujednáán v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Dodatek nabývá platnosti po schválení změny v něm uvedené Poskytovatelem.

Přílohy:

Příloha č.3

Za Příjemce

V Brně dne:9.9.2021

**Za Dalšího účastníka
č. 1**

V Brně dne:9.9.2021

**Za Dalšího účastníka
č. 2**

V Praze dne:9.9.2021

**Za Dalšího účastníka
č. 3**

V Brně dne:9.9.2021

.....
Ing. Jiří Kovář
Člen představenstva

.....
**prof. RNDr. Vladimír
Aubrecht, CSc.**
Děkan fakulty

.....
p.Petr Brychta
Jednatel

.....
**doc. Ing. Robert
GrepI, Ph.D.**
Jednatel

Příloha č. 3 Smlouvy o spolupráci-změna 2:

Rozdělení výstupů a vlastnictví vzniklých během řešení projektu AECS mezi partnery:

Etapa č. 1	Technické zadání a koncept				
Období řešení	leden 2021–srpen–říjen (změna na březen) 2022 (8 měsíců, změna na 10 měsíců), nová změna na 15 měsíců				
Dílčí činnosti	<ul style="list-style-type: none"> • sběr zákaznických podkladů a požadavků a jejich vstupní analýza, • analýza požadavků předpisů a norem pro oblast civilního letectví, stanovení předpisové základny, • vypracování technických zadání a plánu vývoje ŘJ • definice systémových požadavků • návrh koncepce architektury ŘJ a vydefinování rozhraní mezi jednotlivými moduly • analýza spolehlivosti koncepčního návrhu ŘJ • stanovení verifikačního plánu ŘJ, definice verifikačních zkoušek demonstrátoru ŘJ • vypracování technického zadání a koncepční návrh testeru určeného pro verifikaci HW a environmentálních zkoušek prototypu ŘJ (TPR_HW) • vypracování technického zadání a koncepční návrh testeru určeného pro simulaci leteckého motoru a palubních přístrojů (TPR_SIM) • realizace dílčích částí testerů TPR_HW a TPR_SIM • hodnotící dílčí zpráva projektu 				
Výstup	Popis výstupu	Realizace výstupu	Změna realizace výstupu	Vlastník výstupu	Uživatel výstupu
E1.1	Plán vývoje a Technické zadání – ŘJ	2/2021	2/2021	UNIS 100%	UNIS
E1.2	Systémové požadavky, koncepční návrh a analýza spolehlivosti - ŘJ	4/2021	4/2021	UNIS 100%	UNIS
E1.3	Verifikační plán - ŘJ	7/2021	7/2021	UNIS 28% VUT28% LPP 28% MechSoft 16%	UNIS VUT LPP MechSoft
E1.4	Systémové verifikační případy demonstrátoru ŘJ	8/2021	10/2021	UNIS 20% LPP 80%	UNIS LPP
E1.5	Technické zadání, koncepční návrh a specifikace klíčových komponent TPR_SIM	8/2021	10/2021	UNIS 29% LPP 47% MechSoft 24%	UNIS LPP MechSoft
E1.6	Technické zadání, koncepční návrh a specifikace klíčových komponent TPR_HW	8/2021	10/2021	UNIS 20% VUT40% LPP 40%	UNIS VUT LPP

E1.7	Realizace dílčích částí TPR_SIM a TPR_HW	8/2021	3/2022	UNIS 100%	UNIS
E1.8	Hodnotící zpráva E1 Admin/Obch/VTZ	8/2021	3/2022	UNIS 70% VUT10% LPP 10% MechSoft 10%	UNIS VUT LPP Mechsoft