

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel:	Město Horní Slavkov	
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	Záměr zveřejněn dne
IČO:	00259322	Smlouva schválena usnesením <i>RM 163/18/22</i>
DIČ:	CZ00259322	Datum zveřejnění smlouvy
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
číslo účtu:	19-862175349/0800	Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost <i>LUKEŠ KUBIŠ</i>
zastoupen:	Alexandr Terek, starosta	Zveřejněno na profilu <i>29.6.2022</i>

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Q-EL Pro s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
IČO:	02067919
DIČ:	CZ02067919
bankovní spojení: číslo účtu:	7678459001/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29015
zastoupena (v případě obchodní firmy): Josef Škarda

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
II.etapa“**

Preambule

Dodatek č. 1 schvaluje méněpráce 3 položek z rozpočtu stavby. Projektová dokumentace ve výši 35 tis bez DPH a energetický posudek ve výši 25tis bez DPH bude samostatně zpracován pouze v případě, že bude vyžadováno z dotačního titulu. Položka technického dozoru ve výši 35tis bez DPH bude zasmluvněna samostatně mimo smlouvu o dílo.

**Článek I.
Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

**Článek II.
Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	- 95 000,0 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD	2 931 249,5 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	2 836 249,5 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 24.6.2022


V Nové Roli dne 24.6.2022



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Josef Škarda, jednatel

V Horním Slavkově dne 24.6.2022


V Nové Roli dne 24.6.2022



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Josef Škarda, jednatel