

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společnost **DYBS Plzeň, s.r.o.**, IČO: 62621033, se sídlem Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 6205 (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 16. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „**Separální body na území MO Plzeň 4 – SB č. 50 křižovatka Staniční x V Malé Doubravce, par.č. 2591/1, k.ú. Doubravka**“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po uzavření Smlouvy obdržel objednatel doporučení Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), aby byl v rámci realizace Díla navržený povrch přilehlého chodníku z dlažby nahrazen za asfaltový povrch; důvodem je skutečnost, že při nakládání s kontejnery dochází k najíždění na přilehlý chodník těžkou technikou a bude docházet k poškození a propadání chodníku, což povede k jeho poškození a může dále vést k ohrožení zdraví chodců;
- (C) Strany se proto dohodly, že navržená zámková dlažba chodníku bude nahrazena asfaltovým povrchem;
- (D) Strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném v cenové nabídce Zhotovitele na provedení změny povrchu ze dne 17. 4. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 (dále jako „**Změnový list 1**“);
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit Smlouvu v části předmětu Díla a ceny Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že Dílo blíže specifikované Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Strany se dále dohodly, že z Díla blíže specifikovaného Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Dokumenty, kterými je Dílo blíže specifikováno, se rozšiřují o Změnový list 1.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DíLO Smlouvy se odst. 1 a 2 mění a nahrazují tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	482 851,02 Kč
<i>DPH podle zákonné sazby</i>	101 398,71 Kč
<i>Celková cena za dílo včetně DPH</i>	584 249,73 Kč

9. *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a Změnového listu 1, když za jejich úplnost odpovídá zhotovitel, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1.** Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli **nenáleží úhrada ceny za dílo v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0073/23 ze dne 3.5.2023
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list 1

V Plzni dne 19.5.2023

V Plzni dne 19.5.2023

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
DYBS Plzeň, s.r.o.
Dobroslav Bořík, jednatel