

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4592

**Stavba: Kompl.rekonstrukce sil mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok Malšovice - změna**

KSO:  
Místo: Malšovice

CC-CZ:  
Datum: 27.4.2017

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ZEPS s.r.o.

IČ: 28688651  
DIČ: CZ28688651

Projektant:  
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. □

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. □

VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

---

## Cena bez DPH

**5 878 264,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 878 264,13	1 234 435,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

## Cena s DPH

**v CZK**

**7 112 699,60**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4592

**Stavba:** **Kompl.rekonstrukce sil mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok Malšovice - změna**

Místo: **Malšovice**

Datum: 27.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o.

Projektant: Bářské projekty Teplice a.s.

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 878 264,13</b>	<b>7 112 699,60</b>	
<b>C.1</b>	<b>C.1 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI</b>	<b>5 019 956,20</b>	<b>6 074 147,00</b>	<b>STA</b>
SO 201	Silniční most ev. č. 25380-4	2 888 791,07	3 495 437,19	Soupis
SO 202	Opěrné zdi	2 131 165,13	2 578 709,81	Soupis
<b>C.2</b>	<b>C.2 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ</b>	<b>393 956,21</b>	<b>476 687,01</b>	<b>STA</b>
SO 101	Komunikace	393 956,21	476 687,01	Soupis
<b>C.3</b>	<b>C.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY</b>	<b>203 601,72</b>	<b>246 358,08</b>	<b>STA</b>
SO 301	Přeložka kanalizace	203 601,72	246 358,08	Soupis
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>260 750,00</b>	<b>315 507,50</b>	<b>VON</b>