

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 19. 8. 2016

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7

zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města

IČ: 00300870

DIČ: CZ00300870

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, starosta města,
Ing. Marie Mikulová

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: Ing. Ingrid Adamusová

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: Ing. Věra Matyášková, projektová činnost ve výstavbě

sídlo: Haškova 2363/6, Opava – Předměstí, PSČ: 746 01

zastoupen: Ing. Věrou Matyáškovou

IČ: 67686028

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 581364143/0800


II. Účel a předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je vzájemná dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem, že část projektované dokumentace pro stavební řízení – tzv. ETAPA č. 1, která je nutná pro podání žádosti o podporu v OPŽP, dodá projektantka v dřívějším termínu (na základě požadavku objednatele do 10. 12. 2016) oproti konečnému termínu, uvedenému ve smlouvě pro předání celé PD pro stavební povolení (do 31. 1. 2017), a ve vztahu k tomuto dílčímu plnění provede zálohovou fakturaci ve výši 80.000,- Kč z položky 2 (417.000,- Kč) – čl. IV. odst. 1.
2. Konečná fakturace bude vystavena po získání pravomocného stavebního povolení v souladu s článkem 5, odst. 3, bod a)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.
3. Schváleno usnesením Rady města Vítkova č. 1668/43 ze dne 21. 2. 2017.

VE VÍTKOVĚ DNE 24. 2. 2017



Ing. Pavel Smolka
Starosta města



V OPAVĚ DNE 28. 2. 2017



Ing. Věra Matyášková

