

DODATEK č. 1

k objednávce č. OMIS/160/2024 ze dne 27. 03. 2024

na „Zpracování technického návrhu včetně výkazu výměr na oprava a rozšíření zázemí městské sauny“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy

Dodávku převezme: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: Bc. Martin Frous

[REDACTED]
IČO: 64378187, DIČ: CZ6910212078

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení se mění takto:
Termín odevzdání technického návrhu včetně výkazu výměr se prodlužuje do 15. 07. 2024

Článek II.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

Elektronicky podepsáno: 21.05.2024

Hana Špičková
vedoucí OMIS

Elektronicky podepsáno : 30.05.2024

Mgr. Lukáš Lerch
starosta města