

**ZBV č. 1.4 ZM Mikropiloty - Změna dle dokumentace RDS****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky**Rozpočet:** 706.1, Zastřešení**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 6 373 937,69 Kč**Cena - celkem:** 6 373 937,69 Kč**DPH:** 1 338 526,91 Kč**Cena s daní:** 7 712 464,60 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 6 373 937,69 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 16 064,00 Kč**DPH:** 3 373,44 Kč**Cena s daní:** 19 437,44 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1.4 ZM

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
Rozpočet: 706.1, Zastřešení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
8	227833		MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHÁ	M	3,40	3 000,00	10 200,00
			-23=-23,00 [A] 26,4=26,40 [B] Celkem: A+B=3,40 [C]				
9	228172		ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ úprava horní části pilot zabetonovaných v základu	KUS	2,00	1 000,00	2 000,00
			-10=-10,00 [A] 12=12,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C]				
10	26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	6,44	600,00	3 864,00
			-19,96=-19,96 [A] 26,4=26,40 [B] Celkem: A+B=6,44 [C]				
						Celkem	16 064,00
						Celkem za rozpočet	16 064,00