

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele: Z24051
číslo smlouvy u zhotovitele: **4501388070**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039
zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

Slávek Vaško

se sídlem: Studniční 694, 739 44 Brušperk
IČO: 070 33 761
DIČ: **xxx**

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona, zapsaná u Magistrát města Frýdku-Místku

zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany dne 13. 09. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla **výměna 1 ks kotle na tuhá paliva** na adrese Polom (516911), k. ú. Polom u Hranic (725536), parc. č. 131, obytná budova č. p. 86, (číslo smlouvy objednatele: **4501388070**, dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“).
2. Účelem tohoto dodatku je **prodloužení doby plnění** díla, kdy k tomuto dochází z důvodu přírodního živlu (povodní) ve výše uvedené oblasti a následných náprav škod u zhotovitele, a tedy nemožnosti dodání a provedení předmětu díla v termínu požadovaném v SoD. Předmětná žádost zhotovitele je **přílohou č. 1** tohoto Dodatku č. 1.

**Článek II.
Předmět dodatku č. 1
Doba plnění**

1. V souladu s výše uvedeným se tímto ruší znění čl. II., odst. 2 Smlouvy, písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **28. 02. 2025**.*

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Prodloužení termínu plnění (žádost zhotovitele)

V Brně dne 09. 01. 2025

V Brušperku dne 15. 11. 2024

České dráhy, a.s.

Slávek Vaško

.....
xxx,

.....
xxx

Uvedené přílohy jsou součástí obchodního tajemství společnosti české dráhy, a.s.