



Smlouva o dílo č. RISM/DILO-2025/0012-D 01

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále také jako „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel **město Dvůr Králové nad Labem**
IČO 00277819
DIČ CZ00277819
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
datová schránka mu5b26c
bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s., Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu 187589301/0300
zástupce Ing. Jan Jarolím, starosta města

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Bořek – stavební firma s.r.o.**
Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 49429
IČO 17079527
DIČ CZ17079527
se sídlem Poděbradova 1828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
datová schránka ovf4gt
bankovní spojení ČSOB a.s.
zástupce Josef Rutrle, Petr Bořek – jednatelé společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 307550197/0300

dále také jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“; objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“



Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 „smlouvy o dílo“ z důvodu, že v průběhu vlastní realizace akce, tedy revitalizace sportovního hřiště došlo k rozhodnutí větší využitelnosti, tedy především v doplnění o možnost tenisu, tedy doplnění o sloupky s tenisovou sítí, příslušné značení a zmenšení ok v záchytné síti na polovinu, nutné vyrovnaní původního podkladu pro pokládku nového tartanu a zídky za lavičkami.

Úprava – doplnění se týká navýšení „cena díla“ o 186.596,90, Kč bez DPH, tj. 225.782,20 Kč s DPH, a to v čl. 6.2 následovně:

6.

Cena díla

6.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla se mění – navyšuje o 186.596,90 Kč bez DPH, tj. 225.782,20 Kč s DPH a činí:

Celková cena v Kč bez DPH	1 860 721,00
DPH v Kč samostatně	390 751,40
Celková cena v Kč s DPH	2 251 472,40

6.3 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

16.

Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tento Dodatek č. 1 nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené OZ. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

16.7 Tento Dodatek č. 1 smlouvy, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. V případě, že by smlouva byla uzavřena v listinné podobě, bude tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

16.10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.



Veškerá další ustanovení této smlouvy zůstávají nadále v platnosti!

Tato smlouva byla usnesením rady města č. R/530/2025 - 93. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 09.10.2025.

Za objednatele	Za zhotovitele
----------------	----------------