

## DODATEK č. 2 k SOD č. SML/090/2025

na provedení stavby

### Zajišťovací a přípravné práce v objektu městské sauny, st.p.č. 2095, k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** **MĚSTO OSTROV**  
Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: [REDAKCE], starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta města
- b) ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru městských investic a správy  
[REDAKCE], referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** **SVS 2000 spol. s r.o.**  
se sídlem: Botanická 256, 36263 Dalovice  
zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti  
IČO: 25241753  
DIČ: CZ25241753  
zapsaný v OR vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 11915Raiff  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
- b) ve věcech technických: [REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2025 Smlouvu o dílo č. SML/090/2025 na realizaci stavby „Zajišťovací a přípravné práce v objektu městské sauny, st.p.č. 2095, k.ú. Ostrov nad

**Ohří“** (dále jen „*Smlouva*“). Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva o dílo je ke dni podpisu tohoto dodatku platná a účinná.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „*dodatek*“).

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla o níže uvedené vícepráce a méněpráce jak vyplývají z podepsaných změnových listů. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také k úpravě ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **I. PŘEDMĚT DÍLA**

I. Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsahu předmětu Smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované změnovými listy č. 5-10.

## **II. CENA DÍLA**

I. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými změnovými listy č. 5-10 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. 1:

• cena celkem bez DPH	7 284 686,91 Kč
• vyčíslení DPH	1 529 784,25 Kč (v platné výši)
• <b>cena celková vč. DPH</b>	<b>8 814 471,16 Kč</b>

Dodatek č. 2

• cena bez DPH – ZL č. 5	93 042,40 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 6	217 434,09 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 7	171 843,30 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 8	-173 246,41 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 9	-25 693,49 Kč
• <u>cena bez DPH - ZL č. 10</u>	<u>113 306,21 Kč</u>
• cena celkem bez DPH	396 686,10 Kč
• vyčíslení DPH	83 304,07 Kč (v platné výši)
• <b>cena vč. DPH</b>	<b>479 990,17 Kč</b>

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2:

• <b>cena celkem bez DPH</b>	<b>7 681 373,01 Kč</b>
• <b>vyčíslení DPH</b>	<b>1 613 088,32 Kč (v platné výši)</b>
• <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9 294 461,33 Kč</b>

**Dohodou smluvních stran se tedy mění čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:**

**Cena za provedení díla je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele a činí 9 294 461,33 Kč vč. DPH (slovy: devět milionů dvě stě devadesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát jedna koruna, třicet tři haléře)**

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 20.08.2025, usnesením č. 772/2025.

V Ostrově dne:

V Dalovicích dne

*Elektronicky podepsáno 25.08.2025*

za Objednatele

██████████  
starosta města

*Elektronicky podepsáno 24.08.2025*

za Zhotovitele

████████████████████  
jednatel společnosti