

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4992/2025

číslo jednací: 14936/2025-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5213720016

A

Společnost s názvem: „**PRAKL**“

Správce nebo společník 1: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jaroslav Čížinský, členem představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Společník 2: **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



- 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
- 1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>):
 - 1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,
 - 1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20. 2. 2018,
 - 1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018,
 - 1.7.4 Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019) – schváleno Ministerstvem dopravy dne 7. 5. 2019,
 - 1.7.5 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 18. 6. 2019,
 - 1.7.6 Metodika pro akceleraci - 1. vydání, schváleno Ministerstvem dopravy dne 11. 2. 2020.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.spravazeleznic.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.3 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace
Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:
 - rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
 - jednání vedená primárně distančním způsobem,
 - studentské exkurze,
 - recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože,
 - majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce

nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Lhůty stanovené v Pod-čl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou do 18 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 25 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
 - SO 02-10-01 ŽST Hostivice, železniční svršek
 - Položky č. 9 - 56
 - SO 04-10-01 ŽST Jeneč, železniční svršek
 - Položky č. 9 - 52
 - SO 06-10-11 ŽST Kladno, železniční svršek
 - Položky č. 6 - 25
 - SO 05-11-01 Jeneč – Kladno, železniční spodek
 - SO 02-20-01 Most – podchod v km 14,999
 - Položka č. 44 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
 - Položka č. 45 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
 - SO 02-20-03 Most v km 14,662

- Položka č. 14 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
- SO 04-20-01 Most – podchod v km 18,442
- Položka č. 11 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
- SO 01-50-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, TV
- SO 01-50-01.1 Praha-Ruzyně – Hostivice, TV – montážní část
- SO 02-50-01 ŽST Hostivice, TV
- SO 02-50-01.1 ŽST Hostivice, TV – montážní část
- SO 03-50-01 Hostivice – Jeneč, TV
- SO 03-50-01.1 Hostivice – Jeneč, TV – montážní část
- SO 04-50-01 ŽST Jeneč, TV
- SO 04-50-01.1 ŽST Jeneč, TV – montážní část
- SO 05-50-01 Jeneč – Kladno, TV
- SO 05-50-01.2 Jeneč – Kladno, TV – montážní část

s výjimkou speciálních činností nebo zařízení uvedených v Příloze k nabídce.

- 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.3 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro **Fond soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027**. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – Zvláštní technické podmínky. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.
- 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle Článku 12 Smluvních podmínek.
16. NEOBSAZENO
17. NEOBSAZENO

18. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
19. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/poddodavatelé/ členové koncernu).

20. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelém jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
21. Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
22. Mezinárodní sankce

22.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 22.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- 22.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 22 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 22.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 22, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 22.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 22.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 22.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 22.3 nebo některou z povinností dle odstavců 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 22.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 22.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
23. Požadavek na Poddodavatele
- 23.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

- 23.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 23.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy.
- 23.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 23.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
24. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument. |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo |
- Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*
- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací) |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.


V Praze

 
30.03.2026 08:50
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze


Digitální podpis:
12.09.2025 13:24:05

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Digitální podpis:

12.09.2025

13:52:39

Ing. Jiří Tesař

Člen představenstva

Subterra a.s.

Digitální podpis:

11.09.2025 15:04:20

Ing. Roman Kocůrek

1. místopředseda představenstva

OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

11.09.2025

10:28:03

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

OHLA ŽS, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.10

20:10:30 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.10

14:11:57 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digital signature:

09/09/2025 12:17PM

Walter Egger

Jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.09

12:11:12 +02'00'

Ing. Pavel Pechač

Jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
L PS 02-01-01	ŽST Hostovice, SZZ	
L PS 04-01-01	ŽST Jeneč, SZZ	
L PS 05-01-01	Jeneč - Odb.Fialka, TZZ	
L PS 05-01-02	Odbočka Fialka, SZZ	
L PS 05-01-03	Odb. Fialka - Kladno, TZZ	
L PS 06-01-02	ŽST Kladno, úprava SZZ	
L PS 53-01-01	Hostovice - Odbočka Jeneček, TZZ	
L PS 53-01-02	Odbočka Jeneček, SZZ	
L PS 54-01-01	Jeneč - Středokluky, TZZ	
L PS 91-01-03	Praha Ruzyně - Kladno, vybavení CDP Praha	
L PS 91-01-12	Praha Smíchov - Hostovice, ETCS balízy a návěstidla	
L PS 91-01-13	Praha Smíchov - Hostovice, Praha Ruzyně - Kladno, ETCS RBC	
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	
L PS 02-02-01	ŽST Hostovice, místní kabelizace	
L PS 02-02-02	ŽST Hostovice, telefonní zapojovač	
L PS 02-02-03	ŽST Hostovice, rozhlasové zařízení	
L PS 02-02-04	ŽST Hostovice, informační zařízení	
L PS 02-02-05	ŽST Hostovice, kamerový systém	
L PS 02-02-06	ŽST Hostovice, EZS	
L PS 02-02-06.1	ŽST Hostovice, EZS v úseku Hostovice-Velké Přítočno	
L PS 02-02-07	ŽST Hostovice, sdělovací zařízení	
L PS 03-02-01	Zast. Hostovice - Jeneček, rozhlasové zařízení	
L PS 03-02-02	Zast. Hostovice - Jeneček, informační zařízení	
L PS 03-02-03	Odb. Jeneček, místní kabelizace	
L PS 03-02-04	Odb. Jeneček, EZS	
L PS 03-02-05	Odb. Jeneček, sdělovací zařízení	
L PS 04-02-01	ŽST Jeneč, místní kabelizace	
L PS 04-02-02	ŽST Jeneč, telefonní zapojovač	
L PS 04-02-03	ŽST Jeneč, rozhlasové zařízení	
L PS 04-02-04	ŽST Jeneč, informační zařízení	
L PS 04-02-05	ŽST Jeneč, kamerový systém	
L PS 04-02-06	ŽST Jeneč, EZS	
L PS 04-02-07	ŽST Jeneč, sdělovací zařízení	
L PS 04-02-08	Technologie P+R Jeneč	
L PS 05-02-01	Zast. Pavlov, rozhlasové zařízení	
L PS 05-02-02	Zast. Pavlov, informační zařízení	
L PS 05-02-03	Odb. Fialka, místní kabelizace	
L PS 05-02-04	Odb. Fialka, EZS	
L PS 05-02-05	Odb. Fialka, kamerový systém	
L PS 05-02-06	Odb. Fialka, sdělovací zařízení	
L PS 05-02-07	Zast. Malé Přítočno, rozhlasové zařízení	
L PS 05-02-08	Zast. Malé Přítočno, informační zařízení	
L PS 05-02-09	Zast. Velké Přítočno, rozhlasové zařízení	
L PS 05-02-10	Zast. Velké Přítočno, informační zařízení	
L PS 05-02-11	Technologie P+R Malé Přítočno	
L PS 53-02-01	Hostovice - Odb. Jeneček, DOK a TK	
L PS 54-02-01	Jeneč – Středokluky DOK a TK	
L PS 91-02-01	Praha Ruzyně – Kladno, DOK a TK	
L PS 91-02-02	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), úpravy stávajících DK	
L PS 91-02-04	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R	
L PS 91-02-05	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC	
L PS 91-02-06	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	
L PS 91-02-07	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), přenosový systém	
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
L PS 01-03-01	Odb. Karlovarská, DŘT	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L PS 01-04-01	Odb. Karlovarská, TTS 22/0,4 kV, technologie	
L PS 02-03-01	ŽST Hostivice, DŘT	
L PS 02-04-01	ŽST Hostivice, STS 22/0,4kV, technologie	
L PS 02-04-02	ŽST Hostivice, ZZEE, technologie	
L PS 03-03-01	Odb. Jeneček, DŘT	
L PS 03-04-01	Odb. Jeneček, TTS 22/0,4 kV, technologie	
L PS 04-03-01	ŽST Jeneč, DŘT	
L PS 04-04-01	ŽST Jeneč, STS 22/0,4kV, technologie	
L PS 04-04-02	ŽST Jeneč, ZZEE, technologie	
L PS 04-04-03	ŽST Jeneč, TTS 22/0,4 kV, technologie	
L PS 05-03-01	Odb. Fialka, DŘT	
L PS 05-04-01	zast. Pavlov, TTS 22/0,4 kV, technologie	
L PS 05-04-02	Odb. Fialka, STS 22/0,4kV, technologie	
L PS 05-04-03	Odb. Fialka, ZZEE, technologie	
L PS 51-03-02	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	
L PS 02-05-01	ŽST Hostivice, výtahy	
L PS 04-05-01	ŽST Jeneč, výtahy	
L SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
L SO 98-98	Všeobecný objekt	
D.2.1.1.0	Železniční svršek	
L SO 01-10-01	Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční svršek	
L SO 02-10-01	ŽST Hostivice, železniční svršek	
L SO 02-10-01.1	ŽST Hostivice, železniční svršek, úpravy vlečky Zadák	
L SO 03-10-01	Hostivice – Jeneč, železniční svršek	
L SO 04-10-01	ŽST Jeneč, železniční svršek	
L SO 04-10-02	Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční svršek	
L SO 05-10-01	Jeneč – Kladno, železniční svršek	
L SO 06-10-11	ŽST Kladno, železniční svršek	
L SO 52-10-01	Praha-Smíchov - Hostivice, úprava GPK	
L SO 90-14-01	Praha Ruzyně – Kladno, výstroj a značení trati	
D.2.1.1.1	Železniční spodek	
L SO 01-11-01	Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční spodek	
L SO 02-11-01	ŽST Hostivice, železniční spodek	
L SO 02-11-01.1	ŽST Hostivice, železniční spodek, návěstní krakorec v km 15,166	
L SO 02-11-01.2	ŽST Hostivice, železniční spodek, úpravy vlečky Zadák	
L SO 02-11-01.3	ŽST Hostivice, železniční spodek, trvalá deponie zeminy	
L SO 03-11-01	Hostivice – Jeneč, železniční spodek	
L SO 03-11-01.01	Hostivice – Jeneč, nástupiště Hostivice-U hřbitova	
L SO 03-11-01.02	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 15,850	
L SO 03-11-01.03	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 16,465	
L SO 03-11-01.04	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 23,100	
L SO 04-11-01	ŽST Jeneč, železniční spodek	
L SO 04-11-01.1	ŽST Jeneč, retenční nádrž	
L SO 04-11-02	Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční spodek	
L SO 05-11-01	Jeneč – Kladno, železniční spodek	
L SO 05-11-01.01	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 25,670	
L SO 05-11-01.02	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 25,730	
L SO 05-11-01.03	Hostivice-Jeneč, retenční nádrž v km 26,300	
L SO 05-11-01.04	Jeneč – Kladno, železniční spodek, kabelovody	
D.2.1.10	Protihlukové objekty	
L SO 01-44-01	Protihlukové stěny v km 13,140 - 13,300	
L SO 02-44-01	Protihlukové stěny v km 14,690 - 15,530	
L SO 03-44-01	Protihlukové stěny v km 15,515 - 16,170	
L SO 05-44-01	Protihlukové stěny v km 21,790 - 22,475	
D.2.1.2	Nástupiště	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 02-13-01	ŽST Hostivice, nástupiště	
L SO 03-13-01	zast. Hostivice-Jeneček, nástupiště	
L SO 04-13-01	ŽST Jeneč, nástupiště	
L SO 05-13-01	zast. Pavlov, nástupiště	
L SO 05-13-02	zast. Malé Přitočno, nástupiště	
L SO 05-13-03	zast. Velké Přitočno, nástupiště	
D.2.1.3	Železniční přejezdy	
L SO 02-12-01	přejezd ev. km 14,463 - zrušení	
L SO 03-12-01	přejezd ev. km 15,891 - zrušení	
L SO 03-12-02	Přejezd v ev. km 16,197 - zrušení	
L SO 03-12-03	přejezd ev. km 0,107 - zrušení	
L SO 03-12-04	přejezd v ev. km 0,298	
L SO 04-12-02	přejezd ev. km 24,659 - zrušení	
L SO 04-12-03	přejezd přes vlečkovou kolej (nový km 18,440)	
L SO 04-12-04	přejezd ev. km 18,116 - zrušení	
L SO 05-12-01	přejezd v ev. km 20,196	
L SO 05-12-02	přejezd v ev. km 21,831	
L SO 05-12-03	přejezd v ev. km 22,270	
L SO 05-12-04	Přejezd ev. km 24,116 - zrušení	
L SO 05-12-05	přejezd ev. km 25,872	
L SO 05-12-06	Přejezd ev. km 26,705 - zrušení	
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi	
L SO 01-20-01	Most v ev. km 13,883	
L SO 01-21-01	Propustek v ev. km 12,233	
L SO 01-21-02	Propustek v ev. km 12,812 - zrušení	
L SO 01-21-03	Propustek v ev. km 13,365	
L SO 01-25-01	Silniční most - nadjezd v km 13,117 - ochr. sítě	
L SO 02-20-01	Most - podchod v km 14,999	
L SO 02-20-02	Most v ev. km 15,037	
L SO 02-20-03	Most v km 14,662	
L SO 02-20-03.1	Most v km 14,662, přístupy	
L SO 02-21-01	Propustek v ev. km 14,579 - zrušení	
L SO 02-21-02	Propustek v ev. km 15,505 - zrušení	
L SO 02-24-01	Opěrná zeď v km 15,177-15,203	
L SO 02-24-02	Zárubní zeď v km 15,200-15,271	
L SO 03-20-02	Most v ev. km 22,928 (TÚ 0741)	
L SO 03-20-03	Most v ev. km 23,056 (TÚ 0741)	
L SO 03-20-05	Most - podchod v km 16,360	
L SO 03-21-01	Propustek v km 15,810	
L SO 03-21-01.1	Propustek v km 15,810, přístupy	
L SO 03-21-01.2	Propustek v km 15,810, úprava koryta	
L SO 03-21-02	Propustek v ev. km 16,190 - zrušení	
L SO 03-21-03	Propustek v km 17,463	
L SO 03-21-04	Propustek v km 16,370	
L SO 04-20-01	Most - podchod v km 18,442	
L SO 04-20-02	Most v km 18,718	
L SO 04-25-01	Přestavba mostu v ev. km 18,475	
L SO 05-20-01	Most v ev. km 21,218	
L SO 05-20-02	Most v km 23,401	
L SO 05-20-03	Most v ev. km 23,367 - zrušení	
L SO 05-20-04	Most v km 25,077	
L SO 05-20-05	Most v km 25,683	
L SO 05-20-06	Most v km 26,251	
L SO 05-20-07	Most - podchod v km 24,350	
L SO 05-21-02	Propustek v ev. km 20,217 - zrušení	
L SO 05-21-03	Propustek v km 20,513	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 05-21-04	Propustek v ev. km 20,715 - zrušení	
L SO 05-21-05	Propustek v ev. km 20,913 - zrušení	
L SO 05-21-06	Propustek v ev. km 22,220 - zrušení	
L SO 05-21-07	Propustek v ev. km 22,480	
L SO 05-21-08	Propustek v ev. km 22,821 - zrušení	
L SO 05-21-09	Propustek v ev. km 23,490 - zrušení	
L SO 05-25-01	Silniční propustek v km 20,510	
L SO 05-25-02	Silniční most - nadjezd v km 26,750	
L SO 05-25-03	Silniční most - nadjezd v km 24,213	
L SO 05-25-04	Silniční most - nadjezd přes cyklostezku v km 26,750	
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	
L SO 01-75-11	Přeložka kabelového vedení NN ŘSD v km 13,225	
L SO 01-76-01	Úprava sdělovací trasy SÍTEL v km 13,671	
L SO 01-76-02	Úprava sdělovací trasy ŘLP v km 13,671	
L SO 02-74-01	Hostivice, veřejné osvětlení v ul. Nádražní	
L SO 02-74-02	Hostivice, veřejné osvětlení P+R sever	
L SO 02-74-03	Hostivice, veřejné osvětlení P+R jih	
L SO 02-74-04	Hostivice, osvětlení vlečky Zadák	
L SO 02-75-11	Přeložka kabelového vedení NN T-Mobile v km 14,72	
L SO 02-75-12	Přeložka kabelového vedení NN ŘSD, v km 15,355	
L SO 02-75-13	Přeložka kabelového vedení NN Středočeské vodárny, v km 15,355	
L SO 03-74-01	Jeneček, přeložka veřejného osvětlení v ul. Nad Jenečkem	
L SO 03-74-02	Jeneček, veřejné osvětlení v ul. Na Samotě	
L SO 03-74-03	Jeneček, veřejné osvětlení nové místní komunikace k lokalitě Nad Jenečkem	
L SO 03-76-03	Úprava sdělovací trasy SUPTel odb. Jeneček	
L SO 03-76-04	Úprava sdělovací trasy TeliaSonera odb. Jeneček	
L SO 03-76-07	Úprava sdělovací trasy České Radiokomunikace odb. Jeneček	
L SO 03-76-09	Úprava sdělovací trasy itself odb. Jeneček	
L SO 03-76-10	Úprava sdělovací trasy Vodafone odb. Jeneček	
L SO 04-74-01.1	Jeneč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lidická	
L SO 04-74-01.2	Jeneč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lidická - část VGP	
L SO 04-74-02	Jeneč, veřejné osvětlení P+R sever	
L SO 04-74-03	Jeneč, veřejné osvětlení P+R jih	
L SO 04-75-11	Přeložka kabelového vedení VN ŘLP v km 18,44	
L SO 04-75-12	Přeložka kabelového vedení NN Středočeské vodárny v km 18,44	
L SO 04-76-02	Úprava sdělovací trasy České Radiokomunikace v km 18,428	
L SO 04-76-03	Úprava sdělovací trasy Řízení letového provozu v km 18,428	
L SO 04-76-04	Úprava sdělovací trasy SÍTEL v km 18,428	
L SO 04-76-05	Úprava sdělovací trasy SUPTel v km 18,428	
L SO 04-76-06	Úprava sdělovací trasy TeliaSonera v km 18,428	
L SO 04-76-07	Úprava sdělovací trasy T-Mobile v km 18,428	
L SO 04-76-09	Úprava sdělovací trasy Vodafone v km 18,428	
L SO 04-76-10	Úprava sdělovací trasy itself v km 18,428	
L SO 04-76-11	Úprava sdělovací trasy Kifreenet v km 18,428	
L SO 05-74-01	Pavlov, veřejné osvětlení v ul. Lidická	
L SO 05-74-02	Malé Přítočno, veřejné osvětlení v ul. Kladenská	
L SO 05-74-04	Malé Přítočno, veřejné osvětlení P+R jih	
L SO 05-74-05	Velké Přítočno, veřejné osvětlení v ul. Kožovská	
L SO 05-75-07	Velké Přítočno, přípojka NN pro IT ROPIDu v km 26,76	
L SO 05-75-11	Přeložka kabelového vedení NN T-Mobile / Cetin v km 21,43	
L SO 05-75-12	Přeložka kabelového vedení NN Vodafone v km 22,62	
L SO 05-76-01	Úprava sdělovací trasy Řízení letového provozu v km 19,888	
L SO 05-76-09	Úprava sdělovací trasy ČEZ-ICT v km 27,260	
L SO 80-76-01	Obchodní sdělovací trasa ŘLP	
D.2.1.6	Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace)	
L SO 01-71-01.1	km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN 1000	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 01-71-01.2	km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN 1000 - Katodová ochrana	
L SO 01-71-02	km 14,092 Zrušení vodovodu SVAS DN 200	
L SO 01-72-01	km 12,958 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 80	
L SO 01-72-02	km 13,291 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 500	
L SO 01-72-03	km 13,301 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 300	
L SO 02-70-01	km 14,753 Úprava dešťové kanalizace TS Hostivice DN 1000	
L SO 02-70-02	km 15,007 Odvodnění ŽST Hostivice SŽDC	
L SO 02-70-03.1	km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice, odvodnění ŽST Hostivice -východ	
L SO 02-70-03.2	km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice - odvodnění obratiště autobusů	
L SO 02-70-03.3	km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice - odvodnění technologické budovy Hostivice	
L SO 02-70-04	km 15,101 Přípojky kanalizace a vody nové tech.budovy Hostivice	
L SO 02-70-05.1	km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - TS Hostivice	
L SO 02-70-05.2	km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění ul. Za Mlýnem - jižní část	
L SO 02-70-05.3	km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění kladenského zhlaví	
L SO 02-70-05.4	km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění ul. Za Mlýnem - západní část	
L SO 02-70-07	Odvodnění komunikace Železničářů	
L SO 02-70-08	Odvodnění komunikace Nádražní	
L SO 02-71-01	km 14,631 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90	
L SO 02-71-02	km 15,211 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225	
L SO 02-71-03	Přípojka vody P+R Hostivice sever	
L SO 02-71-04	Přípojka vody výpravní budovy Hostivice	
L SO 02-72-01	km 14,640 Odstranění STL plynovodu PPD DN 110	
L SO 03-70-01	km 16,069 Přeložka splaškové kanalizace TS Hostivice DN 200	
L SO 03-70-02	km 16,375 Odvodnění komunikace Jeneček	
L SO 03-70-03	km 16,383 Přeložka splaškové kanalizace TS Hostivice DN 200	
L SO 03-70-04	km 16,391 Přeložka dešťové kanalizace TS Hostivice DN 400	
L SO 03-70-04.1	km 16,391 Přeložka dešťové kanalizace TS Hostivice DN 400 - zatrubnění koryta	
L SO 03-71-01	km 16,068 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90	
L SO 03-71-02	km 16,381 Přeložka vodovodu SVAS/TS Hostivice DN 90	
L SO 03-71-03	km 16,384 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225	
L SO 03-72-01	km 16,067 Přeložka STL plynovodu PPD DN 50	
L SO 04-70-01	km 18,557 Přípojky kanalizace a vody nové tech.budovy Jeneč	
L SO 04-70-02	km 18,500 Odvodnění P+R Jeneč	
L SO 04-70-03	km 18,607 Odvodnění ŽST Jeneč	
L SO 04-70-05.1	Dešťová kanalizace Jeneč - část OK silnice II/201	
L SO 04-70-05.2	Dešťová kanalizace Jeneč - část ul. Lidická	
L SO 04-70-06	km 18,241 Přeložka tlakové kanalizace VGP Jeneč	
L SO 04-71-01	km 18,439 Přeložka vodovodu SVAS DN 160	
L SO 04-72-01	km 18,258 Přeložka STL plynovodu Gasnet DN 90	
L SO 05-70-01	km 24,307 Odvodnění komunikace Malé Přítočno	
L SO 05-70-02	km 24,400 Odvodnění P+R Malé Přítočno	
L SO 05-70-03	km 24,758 Odvodnění ŽST Malé Přítočno	
L SO 05-70-05	Přípojka kanalizace provozní budovy P+R Malé Přítočno	
L SO 05-71-01	km 21,773 Přeložka vodovodu SVAS DN 225	
L SO 05-71-02	km 26,136 Přeložka vodovodu SVAS DN 800	
L SO 05-71-03	km 26,271 Přeložka vodovodu SVAS DN 700	
L SO 05-71-04	km 26,675 Přeložka vodovodu SVAS DN 700	
L SO 05-71-06	Přípojka vody P+R Malé Přítočno	
L SO 05-71-06.1	Přípojka vody P+R Malé Přítočno, přípojka SSÚD Fialka	
L SO 05-72-01	km 19,946 Úprava STL plynovodu RWE DN 160	
L SO 05-72-02	km 21,051 Úprava VVTL plynovodu NET4GAS DN 700	
L SO 05-72-03	km 22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350	
L SO 05-72-04	km 24,347 Přeložka STL plynovodu RWE DN 50	
L SO 05-72-07	km 24,350 Přeložka STL plynovodu RWE DN 90	
L SO 05-72-08	km 22,107 Úprava STL plynovodu RWE DN 160	
D.2.1.8	Pozemní komunikace	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 02-30-01.1	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) -TS Hostivice	
L SO 02-30-01.2	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Žlb zeď u okružní křižovatky	
L SO 02-30-01.3	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - gabionová zeď	
L SO 02-30-01.4	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Pilotová zeď	
L SO 02-30-01.5	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Letiště Praha	
L SO 02-30-01.6	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - České dráhy	
L SO 02-30-02.1	Parkoviště P+R sever Hostivice - komunikace	
L SO 02-30-02.2	Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 1	
L SO 02-30-02.3	Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 2	
L SO 02-30-04.1	Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - komunikace	
L SO 02-30-04.2	Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - retenční nádrž	
L SO 02-31-01.1	Zpevněné plochy ŽST Hostivice-komunikace1	
L SO 02-31-01.2	Zpevněné plochy ŽST Hostivice-komunikace2	
L SO 03-30-01	Úprava místních komunikací Jeneček (km 16,14 -16,40 a 16,57 - 16,73)	
L SO 03-30-02	Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě	
L SO 03-30-02.1	Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě, přístupová komunikace k p.č. 557/11	
L SO 04-30-01	Příjezd k technologické budově Jeneč	
L SO 04-30-02	Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9)	
L SO 04-30-02.1	Dešťová kanalizace přeložky komunikace Jeneč	
L SO 04-30-02.3	Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - napojení areálu Prologis	
L SO 04-30-03.1	Parkoviště P+R sever Jeneč – část SŽ	
L SO 04-30-03.2	Parkoviště P+R sever Jeneč – část KSÚS	
L SO 04-30-03.3	Parkoviště P+R sever Jeneč – část VGP	
L SO 04-30-03.4	Parkoviště P+R sever Jeneč – chodníky	
L SO 04-30-03.5	Parkoviště P+R sever Jeneč – část ŘSD	
L SO 04-31-01	Zpevněné plochy ŽST Jeneč	
L SO 05-30-01	Úprava silnice I. třídy v km 20,50	
L SO 05-30-02	Přeložka silnice I/61 v km 24,213	
L SO 05-30-04	Parkoviště P+R Malé Přítočno	
L SO 05-30-04.1	Parkoviště P+R Malé Přítočno - terminál BUS	
L SO 05-30-04.2	Parkoviště P+R Malé Přítočno - přístupy na nástupiště	
L SO 05-30-05	Přeložka komunikace Velké Přítočno (km 26,0 - 26,3)	
L SO 05-30-06	Přeložka silnice III. třídy v km 26,76	
L SO 05-30-06.1	Přeložka silnice III. třídy v km 26,76- provizorní komunikace	
L SO 05-30-06.2	Přeložka silnice III. třídy v km 26,76-provizorní přejezd	
L SO 05-30-07	Přeložka komunikace Pavlov v km 22,56	
L SO 05-30-08	Příjezd k technologické budově Fialka	
L SO 05-30-10	Polní cesta v žkm 25,698	
L SO 05-31-01	Zpevněné plochy zastávka Velké Přítočno	
L SO 05-31-02.1	Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - úprava MÚK	
L SO 05-31-02.2	Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - příjezd KSÚS	
L SO 05-31-02.3	Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - obec M. Přítočno	
L SO 05-31-02.4	Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - ČD	
L SO 90-30-01.1	Polní cesta v žel. km 13,450 - 13,880 vpravo	
L SO 90-30-01.10	Polní cesta v žel. km 26,612– 26,735 vpravo	
L SO 90-30-01.11	Polní cesta v žel. km 26,745– 26,893 vpravo	
L SO 90-30-01.2	Polní cesty v žel. km 15,820 - 16,370 vpravo	
L SO 90-30-01.4	Polní cesta v žel. km 24,175 – 24,357 vpravo	
L SO 90-30-01.5	Polní cesta v žel. km 24,580 – 25,028 vlevo	
L SO 90-30-01.6	Polní cesty v žel. km 25,410 – 25,982 vlevo	
L SO 90-30-01.8	Polní cesta v žel. km 25,905– 25,975 vpravo	
L SO 90-30-01.9	Polní cesta v žel. km 26,272 – 26,615 vlevo	
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory	
L SO 02-38-01	ŽST Hostivice, kabelovod	
D.2.2	Pozemní stavební objekty	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 02-40-01	Technologická budova - ŽST Hostivice	
L SO 02-40-01.01	Technologická budova - ŽST Hostivice - Stavební část	
L SO 02-40-01.03	Technologická budova - ŽST Hostivice - Zdravotně technické instalace	
L SO 02-40-01.04	Technologická budova - ŽST Hostivice - Vytápění, chlazení, vzduchotechnika	
L SO 02-40-01.06	Technologická budova - ŽST Hostivice - Silnoproudá zařízení vč. Ochrany před bleskem	
L SO 02-40-01.07	Technologická budova - ŽST Hostivice - Fotovoltaické systémy	
L SO 02-40-01.1	Technologická budova - ŽST Hostivice - opěrná zeď	
L SO 02-40-02	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice	
L SO 02-40-02.01	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Stavební část	
L SO 02-40-02.02	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Bourací práce	
L SO 02-40-02.03	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Zdravotně technické instalace	
L SO 02-40-02.04	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Vytápění	
L SO 02-40-02.05	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Zařízení vzduchotechniky	
L SO 02-40-02.06	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Silnoproudá zařízení vč. Ochrany před bleskem	
L SO 02-40-02.07	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Fotovoltaické systémy	
L SO 02-40-02.08	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Slaboproudé rozvody - Domácí telefon (DT)	
L SO 02-40-02.09	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Slaboproudé rozvody - Elektronická kontrola vstupu (EKV)	
L SO 02-40-02.10	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Slaboproudé rozvody - Přepážkový mikrofon	
L SO 02-40-02.11	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Slaboproudé rozvody - Mincovník	
L SO 02-40-02.12	Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž	
L SO 02-40-02.1	Úprava výpravní budovy - provizorní zařízení pro cestující	
L SO 02-41-01	ŽST Hostivice - zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu	
L SO 02-42-01	drobná architektura ŽST Hostivice	
L SO 02-43-01	Orientační systém ŽST Hostivice	
L SO 02-46-01	Oplocení P+R Hostivice sever	
L SO 02-46-02	Oplocení P+R Hostivice jih	
L SO 02-46-03	Oplocení areálu VGP Jeneč	
L SO 03-40-01	Technologická budova - odb. Jeneček	
L SO 03-40-01.1	Technologická budova - odb. Jeneček - Technika prostředí staveb	
L SO 03-41-01	Zast. Hostivice-Jeneček - přístřešky na nástupišti	
L SO 03-42-01	drobná architektura zast. Hostivice-Jeneček	
L SO 03-43-01	orientační systém zast. Hostivice-Jeneček	
L SO 04-40-01	Technologická budova - ŽST Jeneč	
L SO 04-40-01.1	Technologická budova - ŽST Jeneč - Technika prostředí staveb	
L SO 04-40-03	Úprava výpravní budovy ŽST Jeneč	
L SO 04-41-01	ŽST Jeneč - zastřešení nástupišť a výstupů podchodu	
L SO 04-42-01	drobná architektura ŽST Jeneč	
L SO 04-43-01	orientační systém ŽST Jeneč	
L SO 04-46-01	Oplocení P+R Jeneč	
L SO 04-46-02	Oplocení areálu VGP Jeneč	
L SO 05-40-01	Technologická budova - odb. Fialka	
L SO 05-40-01.1	Technologická budova - odb. Fialka - Technika prostředí staveb	
L SO 05-40-02	Úprava výpravní budovy ŽST Unhošť	
L SO 05-40-03	Provozní budova P+R Malé Přítočno	
L SO 05-40-03.1	Provozní budova P+R Malé Přítočno - Technika prostředí staveb	
L SO 05-41-01	zast. Pavlov - přístřešky na nástupišti	
L SO 05-41-02	zast. Malé Přítočno - zastřešení výstupů z podchodu a nástupišť	
L SO 05-41-03	zast. Velké Přítočno - přístřešky na nástupišti	
L SO 05-42-01	drobná architektura zast. Pavlov	
L SO 05-42-02	drobná architektura zast. Malé Přítočno	
L SO 05-42-03	drobná architektura zast. Velké Přítočno	
L SO 05-43-01	Orientační systém zast. Pavlov	
L SO 05-43-02	Orientační systém zast. Malé Přítočno	
L SO 05-43-03	orientační systém zast. Velké Přítočno	
L SO 54-40-01	Úprava výpravní budovy - ŽST Středokluky	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 90-42-01	Reklamní plochy	
L SO 90-47-01	Demolice	
L SO 91-40-01	Vybavení - provozní náklady	
D.2.3.1	Trakční vedení	
L SO 01-50-01	Praha-Ruzyně – Hostivice, TV	
L SO 01-50-01.1	Praha-Ruzyně – Hostivice, TV – montážní část	
L SO 02-50-01	ŽST Hostivice, TV	
L SO 02-50-01.1	ŽST Hostivice, TV – montážní část	
L SO 03-50-01	Hostivice – Jeneč, TV	
L SO 03-50-01.1	Hostivice – Jeneč, TV – montážní část	
L SO 04-50-01	ŽST Jeneč, TV	
L SO 04-50-01.1	ŽST Jeneč, TV – montážní část	
L SO 05-50-01	Jeneč - Kladno, TV	
L SO 05-50-01.1	Jeneč - Kladno, TV - ochr. sítě	
L SO 05-50-01.2	Jeneč – Kladno, TV – montážní část	
D.2.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
L SO 01-63-01	odb. Karlovarská, napájení EOv a ZZ	
L SO 02-63-01	ŽST Hostivice, napájení EOv	
L SO 03-63-01	Odb. Jeneček, napájení EOv a ZZ	
L SO 04-63-01	ŽST Jeneč, napájení EOv	
L SO 05-63-01	Odb. Fialka, napájení EOv a ZZ	
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
L SO 01-60-01	odb. Karlovarská, přípojka nn	
L SO 01-61-01	odb. Karlovarská, osvětlení	
L SO 02-60-01.1	TÚ Odb. Karlovarská – ŽST Hostivice, rozvod 22 kV	
L SO 02-60-01.2	ŽST Hostivice – ŽST Jeneč, rozvod 22 kV	
L SO 02-60-02	ŽST Hostivice, úprava rozvodů nn	
L SO 02-60-02.1	ŽST Hostivice, napájení označovačů PID	
L SO 02-60-02.2	ŽST Hostivice, napájení infotabule IDSK	
L SO 02-60-02.3	ŽST Hostivice, napájení reklam. panelů	
L SO 02-60-02.4	ŽST Hostivice, napájení výdejního boxu	
L SO 02-60-02.5	ŽST Hostivice, napájení infopanelu MěÚ	
L SO 02-60-02.6	ŽST Hostivice, napájení automatů na jídlo	
L SO 02-61-02	ŽST Hostivice, osvětlení podchodu	
L SO 02-62-01	ŽST Hostivice, DOÚO	
L SO 03-60-03	Odb. Jeneček, přípojka nn	
L SO 03-61-01	Zast. Hostivice - Jeneček, osvětlení a rozvod nn	
L SO 03-61-01.1	Zast. Hostivice - Jeneček, napájení označovačů PID	
L SO 03-61-02	Odb. Jeneček, osvětlení	
L SO 04-60-01.1	ŽST Jeneč – ŽST Kladno, rozvod 22 kV	
L SO 04-60-02	ŽST Jeneč, úprava rozvodů nn	
L SO 04-60-02.1	ŽST Jeneč, napájení označovačů PID	
L SO 04-60-02.2	ŽST Jeneč, napájení infotabule IDSK	
L SO 04-60-02.3	ŽST Jeneč, napájení reklam. panelů	
L SO 04-60-02.4	ŽST Jeneč, napájení výdejního boxu	
L SO 04-60-02.5	ŽST Jeneč, napájení automatů na jídlo	
L SO 04-61-02	ŽST Jeneč, osvětlení podchodu	
L SO 04-62-01	ŽST Jeneč, DOÚO	
L SO 05-60-01.1	Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část SŽ	
L SO 05-60-01.2	Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část ČEZ	
L SO 05-60-05	Zast. Malé Přítočno, přípojka nn	
L SO 05-60-05.1	Zast. Malé Přítočno, přípojka IT, IDSK	
L SO 05-60-08	Přejezd km v ev. km 25,872, přípojka nn	
L SO 05-61-01	Zast. Pavlov, úprava osvětlení a rozvodu nn	
L SO 05-61-01.1	Zast. Pavlov, napájení označovačů PID	
L SO 05-61-01.2	Zast. Pavlov, napájení reklam. panelů	

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5213720016_zm25-Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
L SO 05-61-02	odb. Fialka, osvětlení	
L SO 05-61-03	Zast. Malé Přitočno, osvětlení	
L SO 05-61-03.1	Zast. Malé Přitočno, napájení označovačů PID	
L SO 05-61-03.2	Zast. Malé Přitočno, napájení infotabule IDSK	
L SO 05-61-03.3	Zast. Malé Přitočno, napájení reklam. panelů	
L SO 05-61-03.4	Zast. Malé Přitočno, napájení výdejního boxu	
L SO 05-61-04	Zast. Velké Přitočno, osvětlení	
L SO 05-61-04.1	Zast. Velké Přitočno, napájení označovačů PID	
L SO 05-61-04.2	Zast. Velké Přitočno, napájení reklam. panelů	
L SO 05-62-01	Odb. Fialka, DOÚO	
L SO 54-60-01	ŽST Středokluky, přípojka nn pro vysílač BTS	
L SO 91-60-02	BTS Hostivice-Litovice, přípojka nn	
L SO 91-60-03	BTS Chýně, přípojka nn	
L SO 91-60-04	BTS Chýně, TÚ Kladno - Kamenné Žehrovice	
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
L SO 01-51-01	Praha-Ruzyně – Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí	
L SO 02-51-01	ŽST Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí	
L SO 03-51-01	Hostivice – Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí	
L SO 04-51-01	ŽST Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí	
L SO 05-51-01	Jeneč – Malé Přitočno, ukolejnění vodivých konstrukcí	
D.2.3.8	Vnější uzemnění	
L SO 02-53-01	Uzemnění technologické budovy ŽST Hostivice	
L SO 03-53-01	Uzemnění technologické budovy - odb. Jeneček	
L SO 04-53-01	Uzemnění technologické budovy - ŽST Jeneč	
L SO 05-53-01	Uzemnění technologické budovy odb. Fialka	
D.2.4.1	Příprava území a kácení	
L SO 90-34-02	Kácení zeleně	
D.2.4.2	Náhradní výsadba	
L SO 90-34-01	Sadové úpravy	
D.2.4.3	Zabezpečení veřejných zájmů	
L SO 90-35-01	Zabezpečení veřejných zájmů	
Celkem za stavbu:		8 267 734 984,44

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhllice 106 00 Praha 10 IČ: 48029483	D.1.1, D.1.2, D.2.1.5	██████████
TOMI - REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov IČ: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	██████████

PŘÍLOHA Č. 4

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů
 - 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
 - 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.
2. Rozsah zpracovávaných údajů
 - 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 2 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby a čl. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.
 - 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
3. Povinnosti Zhotovitele
 - 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
 - 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
 - 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
 - 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
 - 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
 - 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
 - 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
 - 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
 - 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
 - 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Příloha k nabídce

Příloha je uvedena jako samostatný dokument

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

PŘÍLOHA Č. 8

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)** žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 10

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 11

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: []

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (včetně dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]

Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě, které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.