



Elektrizace železnic Praha a.s.  
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1809



## OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE

**Smlouva:** číslo smlouvy Objednatele: E654-S-2926/2025  
číslo smlouvy Zhotovitele: 20/25 - OZ/SOD

**Stavba:** „Prostá rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně – 1. etapa“

**Věc:** Oznámení zhotovitele o vyúčtování v důsledku změn nákladů

**Související korespondence:** OP, ZOP, Příloha k nabídce

**Související Pod-články Smlouvy:** FIDIC, 6. vydání, Pod-článek 13.8

**Adresováno Objednateli (podle Pod-článků 1.1.2.4; 1.3)**

## OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE O VYÚČTOVÁNÍ V DŮSLEDKU ZMĚN NÁKLADŮ

v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek

Vážení,

**na základě Vašich připomínek** ze dne 20.3.2026 k Oznámení Zhotovitele – valorizace 4.kv 2025, které jsme Vám zaslali dne 26.2.2026, Vám tímto **předkládáme revidované** samostatné Vyúčtování podle Pod-článku 13.8 ke schválení, za předchozí kalendářní čtvrtletí – 4.Q/2025, za které Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto vyúčtování znázorňuje částku, která má být přičtena v důsledku změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.8 (OP a ZOP) za práce provedené v daném kalendářním čtvrtletí – 4.Q/2025. Podrobný výpočet nákladů je uveden v Příloze č.1.

UCn (částka, která má být přičtena v důsledku změn za kal. čtvrtletí - 4.Q/2025) je

**2 698 300,98 Kč**

Přílohy:

Příloha č.1 – Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů

Příloha č.2 – Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC

Oznámení vydal dne 25.3.2026:

[Redacted signature area]

stavbyvedoucí

zástupce Zhotovitele Elektrizace železnic Praha a.s.

Oznámení převzal (datum a podpis):

[Redacted signature area]

Správce stavby

zástupce Objednatele Správa železnic, státní organizace