

Dodatek č 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby:

**„Oprava severního dvora včetně kanalizace“ v objektu Střední školy obchodní,
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel:

Střední škola obchodní

se sídlem: Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupený: Ing. Ivo Krajíček – ředitel SŠ obchodní, Praha 2
IČ: 00549185
DIČ: CZ00549185
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 20237021/0100

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287, ze dne 1. 7. 2015
zastoupený: Ing. Martinem Říhou
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu : 3907605319/0800
IČ: 04217519
DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:

Název stavby: „**Oprava severního dvora včetně kanalizace**“Místo stavby: **objekt SŠ obchodní, Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**Zadavatel a investor: **Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „**Oprava severního dvora včetně kanalizace**“ v objektu **Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**. Jedná se o vynucené úpravy oproti původnímu rozsahu prací oproti původnímu rozsahu předmětu smlouvy – **vyvolané rozšířením rozsahu prací na základě zjištěného havarijního stavu opěrné zdi a nutnosti založení nové opěrné zdi**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **5. 10. 2017**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **26. 4. 2017**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je **nejpozději do – 9. 5. 2017**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace z důvodů nečekaných nucených technologických změn je oběma smluvními stranami stanoven **nejpozději do - 28. 11. 2017.**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **25. 4. 2017** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 1.864.309,00 Kč

DPH 21 % 391.505,00 Kč

Celková cena včetně DPH 2.255.814,00 Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 2:

nabídková cena bez DPH 462.314,00 Kč

DPH 21 % 97.086,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 559.400,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH 2.326.623,00 Kč

DPH 21 % 488.591,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.815.214,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2017. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento **dodatek č. 2** je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **28. 4. 2017** a **dodatku č. 1** ze dne: **5. 9. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

