

DODATEK č. 1
k zakázce malého rozsahu na stavební práce:
„Výměna umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského“

1. Objednatel:

Město Slavkov u Brna

se sídlem: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupená: Bc. Michalem Boudným, starostou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Michal Boudný, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Lokaj, vedoucí oddělení správy majetku, investic a rozvoje
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 729731/0100
IČ: 00292311
DIČ: CZ00292311

dále jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Profil Plus s.r.o.

se sídlem: č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most
zastoupená: Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem společnosti
Oprávněn jednat ve smluvních a technických záležitostech: Ing. Patrik Fikera
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032
IČ: 43225110
DIČ: CZ48035599

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jen jako: Smlouva o dílo) je změna rozsahu díla dle čl. II. a změna ceny díla dle čl. IV. Smlouvy o dílo.
- 1.2 Změna rozsahu díla spočívá ve vysprávce dilatačních spár a prasklin syntetickou pryskyřicí a následném celoplošném přestěrkování cementovou samonivelační stěrkou. Tyto práce nebyly součástí předané projektové dokumentace, jejich nutnost byla zjištěna během realizace díla. Změna spočívá také v nerealizování doplnění cementového potěru hlazeného v rozsahu cca. 10%, který byl částí původního položkového rozpočtu.
- Rozsah změn je doložen změnovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. IV. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo, a to takto:
- Cena za provedené změny díla vč. DPH (součet hodnoty víceprací a odpočet prací neprovedených dle Smlouvy o dílo) dle odst. 1.2 tohoto Dodatku č. 1 v rozsahu změnového rozpočtu činí**153 061,13 Kč.**
- Nová cena za provedení celého díla činí celkem vč. DPH 1 602 738,78 Kč**
- 1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
- 1.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2018.