

D1/87/2015

DODATEK č. 1 **ke** **Smlouvě o dílo**

I. **Smluvní strany**

Objednatel:

Město Čáslav

IČ: **002 36 021**

DIC: **CZ00236021**

Sídlo: **Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav**

Zastoupené: **Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města**

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **DOPAS s.r.o.**

IČ: **014 43 780**

DIC: **CZ01443780**

Sídlo: **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov**

Zastoupený: **Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem společnosti**

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků:

III. **Doba a místo provedení díla**

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících termínech:

A. Projektová dokumentace na odstranění stávajících staveb, projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a projekt sadových úprav (počet výtisků 6 ks a

v elektronické podobě na CD 1x) včetně podání žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu **nejpozději do 13. 11. 2015.**

Tento termín neplatí v případě změny zadání projektu. Pro případné zapracování změn bude termín zapracování dohodnut s přihlédnutím k rozsahu změn.

B. Projektová dokumentace pro zadání stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby (počet výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) **nejpozději do 17. 02. 2015.**

C. Autorský dozor bude prováděn dle požadavku investora nebo technického dozoru investora. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 377 ze dne 29. 9. 2015.

V Čáslavi dne 29. 9. 2015

V Praze dne 29. 9. 2015

Objednatel:

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.

