

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vítkov, Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870 zastoupený Ing. Pavlem Smolkou starostou města (dále jen objednatel)
2. Ing. Tomáš Ryž, místo podnikání Jezdkovice č. 37, PSČ 747 55, podnikající jako fyzická osoba pod IČ: 758 63 243 (dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel se zhotovitelem mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo s předmětem díla: „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ ze dne 30.8.2018.

II.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení textu odst. II. bod b) smlouvy o dílo takto: *kompletní obnova kulturní památky - kamenné hřbitovní zdi na pozemku p.č. 2195 - v členění do jednotlivých etap v návaznosti na možnost podání žádostí na dotace. Vlastní projektová dokumentace bude rozdělena na dvě etapy. Etapa č.1 bude obsahovat část zdi od smuteční síně směrem k vstupní bráně se klenbou a schodištěm (brána není předmětem první etapy). Etapa č.2 bude obsahovat zbytek kamenné zdi včetně dvou bran.*

III.

Doba plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce III. bod 2) takto: Pro předání projektu etapy č.1 se termíny uvedené ve smlouvě o dílo nemění.
2. Termín předání díla etapy č. 2 je odvislý od nepředvídatelné okolnosti, tj. od vydání rozhodnutí příslušným odborem životního prostředí, o způsobu naložení s dvěma lípami u kované brány. Termín předání díla bude pak do 4. měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na rozdělení celkové fakturované částky za projekt (mimo výkon AD a TDS) dle rozdělení do dvou etap takto:

Etapa č. 1	45000,-
Etapa č. 2	59000,-
Celkem bez DPH	104000,-
2. Lhůty splatnosti se tímto dodatkem nemění

ve Vítkově

dne 12. 12. 2018

objednatel

zhotovitel

Strana 1 (celkem 1)

Doložka platnosti právního úkonu
dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rada města Vítkova rozhodla o schválení smlouvy

svým usnesením číslo 91/3
ze dne 11. 12. 2018