

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/030/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Poběžovice

Se sídlem: náměstí Míru čp. 47, 345 22 Poběžovice
IČ: 00253669
DIČ: CZ00253669

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Kopecký - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Martin Kopecký

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci
„ Výstavba kanalizace dle projektové dokumentace Šitboř – kanalizace, I. etapa“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je posunutí trasy kanalizace a přidání kanalizační šachty.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 1.10.2018,
Dokončení prací: 31.12.2018
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Poběžovice, obec Šitboř

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení prací
– 32,068- Kč bez DPH


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 14. 12. 2018

V Poběžovicích dne: 14. 12. 2018


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Město Poběžovice
Martin Kopecký
starosta města
(objednatel)