

2019/070

Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1	
Došlo dne:	15-03-2019
Č.j.:	274/OKR-A6/2019
Počet listů/příloh:	1/0
Předáno kopii:	OKR

Číslo jedn. znak: A5

274/OKR-A6/2019

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na vypracování projektových prací
a činnosti autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)

**Pro realizaci expozic v nových prostorách 1.NP a 1.PP objektu Petchkovy vily, ulice
V Sadech 44/2, Praha 6 - Bubeneč**

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 18 K 18

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Památník národního písemnictví

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany
IČ: 00023311,
bankovní spojení: 10437011/0710
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem PNP

(dále jen „objednatel“)

a

ANTA spol.s.r.o.

se sídlem: Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8
IČO: 45793891
DIČ: CZ45793891
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 11250
bankovní spojení: KB Praha 8
číslo účtu: 16506081/0100
jednající: Ing. Arch. Karel Scheib, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“ uzavírají v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 shora citované smlouvy o dílo tento

D o d a t e k :

II.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění z důvodu upřesnění zadání, které je nutno zpracovat do projektové dokumentace pro realizaci expozic a proto v článku III. citované smlouvy o dílo „**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**“ v odst. 1 tímto dodatkem změněná ustanovení zní takto:

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci expozic:	do 105 dnů po schválení architektonické studie
--	---

III.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by shora citovaná smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 15 -03- 2019

V Praze dne: 15 -03- 2019


Mgr. Zdeněk Freisleben, objednatel
ředitel PNP


Ing. arch. Karel Scheib, zhotovitel
jednatel Anta spol. s r.o.