Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  č. D/00141/20
uzavřené dle ust. § 2586  a následujících ustanoveních  zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 		326561/0100
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP
tel: +420 466 859 479, e-mail: miroslav.cada@mmp.cz

(dále též jen „objednatel“)    


Zhotovitel: 
Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace
se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČO: 71218840
DIČ: CZ71218840
zastoupený: JUDr. Bc. Lukášem Korychem, ředitelem
tel: +420 495 817 802
email: info@cirihk.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 35-0367350277/0100
kontaktní osoba: RNDr. Zita Kučerová, vedoucí oddělení rozvoje a inovací
tel: +420 495 817 803, e-mail: kucerova@cirihk.cz 

(dále též jen „zhotovitel“ nebo „CIRI“)             

I.  
1. Dne 28. 4. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. D/00141/20 na zpracování revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+ (dále jen  „smlouva o dílo“).
2. Na základě rozsáhlého připomínkového řízení, do kterého byli zapojeni členové všech tematických pracovních skupin a Řídicího výboru ITI vznikly požadavky na dopracování či úpravu analytické části. K naplnění účelu smlouvy o dílo bude dále nezbytné realizovat jednání pracovních skupin a jednání řídicího výboru ITI. To vyvolalo nepředvídatelné vícepráce, přičemž tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak dochází k realizaci víceprací v rozsahu a bližší specifikaci uvedené v  příloze  č. 1 tohoto dodatku, a tím i k přiměřenému prodloužení dílčího termínu plnění dle smlouvy o dílo. V souladu s článkem V. odst. 3. až 5. ve vazbě na článek XIV. odst. 1. a článek XV. odst. 2. a 9. smlouvy o dílo se smluvní strany dále dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Z důvodu nutnosti výše uvedených změn se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 88.000,- Kč bez DPH.


II. 
1. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na rozsah předmětu smlouvy o dílo a dále i na termín dokončení dílčí části díla. 

2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za předmět plnění smlouvy o dílo a na změně termínu dokončení dílčí části díla, tedy na změně smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:
Ustanovení smlouvy o dílo čl. IV. Doba plnění, odst. 1, písm. b) jež zní:
b) Termín II: do 31. 8. 2020 – odevzdání finální verze DÍLA, tedy revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

b) Termín II: do 30. 11. 2020 – odevzdání finální verze DÍLA, tedy revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+
Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět smlouvy o dílo takto: 
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo			190.000,00 Kč
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1				88.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH vč. dodatku č. 1			278.000,00 Kč
DPH				58.380,00 Kč 
___________________________________________________________
Cena celkem včetně DPH a vč. dodatku č. 1	           336.380,00 Kč

III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D/00141/20 ze dne .. 4. 2020 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.  
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany podpisem stvrzují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 1smlouvy o dílo připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu  oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
Příloha č. 1	Popis činností nad rámec smlouvy o dílo
[bookmark: _GoBack]Za objednatele v Pardubicích dne 31.8.2020	        Za zhotovitele v Hradci Králové dne 20.8.2020
………………………					………………………
Ing. Martin Charvát, primátor				JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel CIRI


Příloha č. 1

Popis činností nad rámec smlouvy o dílo 
1. Jednání pracovních skupin … na podzim je naplánováno celkem 7 pracovních skupin a 1 jednání Řídícího výboru ITI – kalkulace pro jednání je uvedena v tabulce 
	aktivita
	počet hodin
	hodinová sazba
	celkem 1 jednání bez DPH
	kalkulace pro 8 jednání bez DPH

	příprava
	5
	400
	2 000
	16 000

	jednání
	4*
	500
	2 000
	16 000

	výstupy
	5
	400
	2 000
	16 000

	celkem
	14
	1300
	6 000
	48 000


* jednání se účastní minimálně 2 osoby
2. Dopracování analytické části – na základě připomínkového řízení analytické části vznikly požadavky na další dopracování a přepracování některých částí (cca 100 hodin práce)
· dopracování se týká kapitol:
· Doprava; Životní prostředí – jedná se o doplnění a oprava textu na základě přepracování podkladu „Analýza odpadového hospodářství v území Hradecko-pardubické aglomerace“;
· část zaměřená na památky, kulturu, kulturní a kreativní odvětví – kompletní přepracování celé tematické části. 
	aktivita
	počet hodin
	hodinová sazba
	celkem bez DPH

	analytické práce
	100
	400
	40 000




