                                                                                      

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 453/OD/2020 ze dne 15. 4. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:


„Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a
		se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		zastoupený: 		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,  
                                               pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva 
                                               města Jihlavy č. 79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX
		Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX


2. Zhotovitel:		SYPSTAV s.r.o.
          se sídlem:		Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
zápis v obchod. rejstříku: KS Brno, oddíl   C,  vložka  110594
   zastoupený:		Zdeňkem Hinkem a Jiřinou Mezerovou, jednateli společnosti                                        
	IČO:			07854978
	DIČ:			CZ07854978
	Peněžní ústav:	             XXXXXXXXXXXXX
          Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 15. 4. 2020 smlouvu o dílo č. 453/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):



      Změnový list č. 1:
       V rámci rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch byly jako vícepráce (přípočet) provedeny     
       zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo  
       nebo nemohlo být počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se zejména, kromě   
       jiného, o odstranění podkladního neúnosného betonu nebo asfaltu některých míst zpevněných  
       ploch a jejich opětovné doplnění materiálem, o doplnění betonu do nově objevených, ale  
       původních rýh a kaveren před vjezdy do garáží nebo vytrhání dvouřádku z dlažebních kostek.  
       Jako méněpráce, a tím odpočet finančních prostředků, bylo odsouhlaseno neprovedení 
       vypracování geometrického plánu, odstranění křovin a stromů v zelených ostrůvcích, nevyužití 
       kabelové chráničky a neprovedení zpětného osazení dvouřádku z dlažebních kostek. Náklady na 
       přípočty a odpočty byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo 
       (částky uvedeny bez DPH):

       přípočet  +   821.352,87 Kč 
  odpočet  -    106.733,00 Kč
  celkem    +   714.619,87 Kč



2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy takto: 

              Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a 
              výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, 
              platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů 
              stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
              jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil 
              zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. 
              Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle 
              této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.
							      	  
                                                                                                                       

	           Cena bez DPH činí: 		           1 543 471,00  Kč
                        Vícepráce dle dodatku č. 1                     821 352,87  Kč
                        Méněpráce dle dodatku č. 1                 - 106 733,00  Kč
                        
                        Cena celkem bez DPH                           2 258 090,87 Kč 

                     

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“ se dle § 5, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.





IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 453/OD/2020  uzavřené dne 15. 4. 2020, na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“. 

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

  


 
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne:	23. 9. 2020		                                     V Třešti dne:  23. 9. 2020







……………………………………………			            …………………………………………
Za objednatele                                                               		 Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                  		 SYPSTAV s.r.o.
Ing. Jaroslav Vymazal                                                   		 Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová
uvolněný člen rady města                                                          jednatelé společnosti                       
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